

DODATEK č. 2
Smlouvy o dílo č. VZ 02/2018-ÚP 32-134 ze dne 7. 12. 2017
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted]
zastoupená: PhDr. Robinem Böhmschem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Martin Seifert**
se sídlem/bytem: Roztoky u Jilemnice 173, 543 01
IČO/r.č.: 13237365
DIČ: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
zastoupený: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	Porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vkládá se	308 B k 34	[redacted]	[redacted]	186 300	5. - 9. 2018
vkládá se	334 A k 34	[redacted]	[redacted]	35 900	6. - 10. 2018
vkládá se	334 A k 33	[redacted]	[redacted]	71 800	6. - 10. 2018
vypouští se	308 B k 34	[redacted]	[redacted]	73 650	3. - 11. 2018
vypouští se	307 A k 37	[redacted]	[redacted]	157 200	3. - 11. 2018

Důvod změny : Změna výrobních podmínek

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne 28.5. 2018
oprávněný zástupce

V Roztokách, dne 25.5.2018
oprávněný zástupce

[redacted]
PhDr. Robin Böhmsch
Ředitel
Správy Krkonošského národního parku

[redacted]
zhotovitel

č. 07: