



## DODATEK č. 3

ke Smlouvě o dílo č.obj.: E618-S-11975/2016; č.zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914

uzavřené dne 03. 11. 2016 mezi

### Objednatel:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**, se sídlem Dláždění 1003/7,  
110 00 Praha 1, Nové Město, IČO: 70994234, DIČ: CZ70994234  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A, 48384  
zastoupená **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního ředitele pro modernizaci dráhy,  
na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen „**Objednatel**“)

a

### Zhotoviteli:

**EUROVIA CS, a.s. - Společník 1** nebo **Správce**, se sídlem: Národní 138/10, Nové Město,  
110 00 Praha 1; IČO: 45274924, DIČ: CZ45274924  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1561  
zastoupená: **Ing. Martinem Borovkou**, předseda představenstva  
**Ing. Lubošem Trojánkem**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, na základě plné moci ze dne 08.07.2016

a

**OHL ŽS, a.s. - Společník 2**, se sídlem: Burešova 938/17, Veverří, 602 00 Brno  
IČ: 46342796, DIČ: CZ46342796  
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka B, 695  
zastoupená: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva  
**Jiřím Procházkou, MBA**, členem představenstva

a

**GJW Praha spol. s r.o. - Společník 3**, se sídlem: Mezitrat'ová 137/46, 198 21 Praha 9 – Hloubětín  
IČ: 41192869, DIČ: CZ41192869  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C, 4528  
zastoupená: **Ing. Milanem Koudelkou**, jednatelem společnosti  
**Ing. Miroslavem Trnkou**, jednatelem společnosti

a

**S u b t e r r a a.s. - Společník 4**, se sídlem: Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8  
IČ: 45309612, DIČ: CZ45309612  
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B, 1383  
zastoupená: **Ing. Ondřejem Fuchsou**, místopředsedou představenstva  
**Ing. Jiřím Tesařem**, členem představenstva

účastníci společnosti „**Společnost Beroun**“ (dále jen „**Společnost**“)

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u EUROVIA CS, a.s. 005/16; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100166 ze dne 08.08.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice, kdy **Společníkem 1** nebo **Správcem** je EUROVIA CS, a.s., se sídlem na adrese: Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 45274924, který je zmocněn na základě zmiňované Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 08.08.2016 a v ní uvedené Plné moci (Čl. III, odst. 3), přijímat závazky a pokyny pro a za každého a všechny společníky, tedy jménem ostatních společníků a přijímat platby od Objednatel. Smlouvu o dílo na realizaci stavby a její dodatky budou podepisovat na straně zhotovitele všichni Společníci.



**Korespondenční adresa:**

EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Železniční stavby a mosty, závod Železniční stavby, Brožíkova 564, 530 09 Pardubice

(dále jen „Zhotovitel“)

na zhotovení stavby o názvu:

**„Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr“**

(dále též „Smlouva“)

ISPROFOND: 521 371 0004

**PREAMBULE**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je:

1. Upřesnění rozsahu, způsobu provedení a ceny díla podle Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914 uzavřené dne 03.11.2016 v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 1 a 4. Upřesnění ceny díla (nákladů) je stanoveno k datu podpisu dodatku č. 3. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 3 odst. 3.3 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

U prací obsažených v ZL č. 1, se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), v platném znění, Objednatel postupuje tedy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 ZZVZ. U prací obsažených v ZL č. 4, bude objednatel postupovat dle § 222 odst. 5 ZZVZ.

2. Změna přílohy č. 4 Smlouvy - „Rozpis Ceny Díla“. Jedná se o tabulku, v níž je uvedeno rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a která zahrnuje aktuální cenu díla, k datu podpisu dodatku č. 3, v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka zohledňuje vypořádání dodatečných stavebních prací (prací nad rámec projektu stavby), jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a jsou nezbytné pro řádné dokončení Díla. Tabulka v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

**I.**

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5 odst. 5.3. Smlouvy dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/ SOD00105914 ve znění dodatku č. 1 a 2 takto:

- 1) Smluvní strany se na základě Smlouvy a v souladu s ní schválenými ZL č. 1 ze dne 06.02.2018 a ZL č. 4 ze dne 04.04.2018, dohodly na níže uvedené úpravě ceny díla (nákladů) zhotovitele k datu podpisu tohoto dodatku:

Navýšení dle ZL č. 1 .....	+ 2 626 221,74 Kč
Snížení dle ZL č. 1 .....	0,00 Kč
Navýšení dle ZL č. 4 .....	+ 1 942 620,86 Kč
<u>Snížení dle ZL č. 4 .....</u>	<u>- 1 456 361,07 Kč</u>
Celková změna nákladů zhotovitele	+ 3 112 481,53 Kč

Uvedená úprava vychází z následujících dokumentů:

- a) Změnové listy stavby č. 1 a 4. Oceněný soupis stavebních prací je součástí změnových listů stavby č. 1 a 4.



2) **ČI. 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY**

- zrušuje se stávající text v odst. 3.3 (Smlouvy ve znění dod. č. 2) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3. Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla. V souvislosti s upřesněním Ceny Díla (nákladů) uvedeným v dodatku č. 3 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na úpravě celkové Ceny Díla takto:

Cena díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 2 bez DPH 1 845 484 639,90 Kč

Změna ceny dle dod. č. 3 bez DPH 3 112 481,53 Kč

**Cena díla dle Smlouvy ve znění dod. č. 3 bez DPH ..... 1 848 597 121,43 Kč**

slovy:

**jednamiliardaosmsetčtyřicetosmmiliomůpětsetdevadesátsedmtisícjednostodvacetjedna koruna česká čtyřicet tři haléře**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy, ve znění platném ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy.

3) **ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- zrušuje se stávající text v odst. 5.12 (ve znění dod. č. 2 Smlouvy) a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 5.12. Nedílnou součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Obchodní podmínky - OP/R/09/16

Příloha č. 2: Technické podmínky:  
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb),  
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTR/R/06/15  
c) Zvláštní technické podmínky

Příloha č. 3: Související dokumenty

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3*

Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací

Příloha č. 6: Oprávněné osoby - *nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 1*

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů

- 4) Smluvní strany se dohodly na změně Přílohy č. 4 Smlouvy „Rozpis Ceny Díla“, která je současně přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 a jeho nedílnou součástí. Jedná se o tabulku, která zahrnuje rozdělení stavebních objektů a provozních souborů podle jejich budoucích vlastníků a dále zahrnuje aktuální cenu díla (vyplývající ze schválených ZL č. 1 a 4) k datu podpisu dodatku č. 3 v členění po jednotlivých SO a PS. Tabulka nahrazuje v plném rozsahu původní přílohu č. 4 Smlouvy ve znění dodatku č. 2.

**II.**

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 3 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.



3. Ostatní ustanovení Smlouvy č. obj.: E618-S-11975/2016/ŠI; č. zhot.: 1524.6120388JBA/SOD00105914 ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená dodatkem č. 3 se nemění.
2. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve dvanácti (12) vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží čtyři (4) vyhotovení a Zhotovitel obdrží osm (8) vyhotovení dodatku č. 3.
3. Přílohou dodatku č. 3 je jako příloha a nedílná součást Smlouvy:  
příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Praze dne 29.5.2018  
**Objednatel:**

**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek GR pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ č. 1616 z 12.07.2013

V Pardubicích dne 17-05-2018  
**Zhotovitel:**  
za EUROVIA CS a.s.

**Ing. Miroslav Trnka**  
ředitel odštěpného závodu oblast  
Železniční stavby a mosty  
na základě „Plné moci“ ze dne 08.07.2016  
za OHL ŽS, a.s.:

**Ing. Roman Kocúrek**  
1. místopředseda představenstva  
za GJW Praha spol. s r.o.

**Jiří Procházka, MBA**  
člen představenstva

**Ing. Milan Koudelka**  
jednatel společnosti

**Ing. Miroslav Trnka**  
jednatel společnosti

za Subterra a.s.:

**Ing. Ondřej Fuchs**  
místopředseda představenstva

**Ing. Jiří Tesář**  
člen představenstva

Stavba:

## Optimalizace trati Beroun (včetně) - Králův Dvůr

Číslo PS / SO	Název PS / SO	Budoucí majitel	Základní cena díla dle SCD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.2 k SOD [Kč]	Cena díla po Dodatku č.3 k SOD [Kč]
<b>VSE</b>	<b>Všeobecný objekt</b>				
SO 98-98-00	Všeobecný objekt				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.1</b>	<b>Železniční svršek a spodek</b>				
SO 13-33-01	Beroun os.nádr.-žel.spodek				
SO 13-33-02	Beroun os.nádr.-žel.svršek				
SO 13-33-03	Beroun nákl.nádr. - žel.spodek				
SO 13-33-04	Beroun nákl.nádr. - žel.svršek				
SO 13-33-04.1	Služební přejezd				
SO 13-33-05	Beroun nákl.nádr, os nádraží . - výstroj trati				
SO 13-33-06	Beroun vlečková kolej - žel.svršek				
SO 14-33-01	Beroun-Králův Dvůr - žel.spodek				
SO 14-33-02	Beroun-Králův Dvůr - žel.svršek				
SO 14-33-04	Beroun-Králův Dvůr - výstroj trati				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.2</b>	<b>Nástupiště, rampy</b>				
SO 13-31-01	Beroun - nástupiště				
SO 14-31-01	Zastávka Králův Dvůr - nástupiště				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.3</b>	<b>Železniční přejezdy</b>				
SO 13-32-01	Žel.přejezd v km 41,343				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.4</b>	<b>Propustky, mosty, lávky a zdi</b>				
SO 13-38-01	Most - podchod v ev. km 38,831				
SO 13-38-02	Most v ev. km 38,862 (zavazadlový tunel) - zrušení				
SO 13-38-03	Most v ev. km 39,391				
SO 13-38-04	Most v ev. km 41,357				
SO 14-38-01	Most - podchod v km 41,879				
SO 14-38-02	Most v ev. km 42,082				
SO 14-38-03	Most v ev. km 42,380				
SO 13-38-10	Propustek v ev. km 37,946				
SO 13-38-11	Propustek v ev. km 39,070				
SO 13-38-12	Propustek v ev. km 39,844				
SO 13-38-13	Propustek v ev. km 40,587				
SO 13-38-14	Propustek v ev. km 41,163				
SO 14-38-10	Propustek v ev. km 42,146 - zrušení				
SO 13-38-20	Most nadjezd v km 39,063 - ochr. sítě				
SO 13-38-30	Opěrná zeď v km 40,4 - 41,2				
SO 13-38-45	Návěstní krakorec v km 37,290				
SO 13-38-47	Návěstní krakorec v km 39,300				
SO 13-38-48	Návěstní krakorec v km 40,370				
SO 14-38-04	Lávka v km 41,825 - ochr.sítě				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.5</b>	<b>Ostatní inženýrské objekty</b>				
SO 13-42-01	Kácení mimolesní zeleně a náhradní výsadba				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.6</b>	<b>Potrubní vedení</b>				
SO 13-37-01	PTM Beroun, přípojka vodovodu a kanalizace				
SO 14-37-02	Králův Dvůr-odvodnění nástupiště a podchodu				
SO 13-37-03	Beroun - odvodnění komunikace k PTM				
SO 13-37-04	ŽST Beroun - přípojky tratí vodů				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.8</b>	<b>Pozemní komunikace</b>				
SO 13-34-09	PTM Beroun - komunikace				
SO 14-34-06	Komunikace - úprava (přejezd km 41,343)				
	<b>celkem</b>				
<b>E.1.9</b>	<b>Kabelovody</b>				
SO 13-39-01	Beroun 01 - kabelovod				
SO 13-39-02	Beroun 02 - kabelovod				
SO 13-39-03	Beroun (seřaďovací nádraží) - kabelovod				
SO 14-39-01	Králův Dvůr - kabelovod				
	<b>celkem</b>				
<b>E.2</b>	<b>Pozemní stavební objekty</b>				
SO 13-34-01	Beroun-stavební úpravy výpravní budovy				
SO 13-34-02	Beroun - zastřešení nástupiště				
SO 13-34-03	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr.				
SO 13-34-04	PTM Beroun, stav.část				
SO 13-34-06	PTM Beroun - oplocení				
SO 13-34-07	Beroun - objekt EPZ				
SO 13-34-08	Beroun - orientační systém				

SO 14-34-01	Zast. Králův Dvůr výpr. budova - demolice				
SO 14-34-03	Zast. Králův Dvůr - přístřešek a zastřešení				
SO 14-34-05	Zast. Králův Dvůr - oplocení				
SO 13-34-10	Beroun - demolice				
SO 13-34-12	Beroun TS1 - stavební úpravy trafostanice				
SO 13-34-13	Beroun TS2 - stavební úpravy trafostanice				
	<b>celkem</b>				
<b>E.3.1</b>	<b>Trakční vedení</b>				
SO 13-35-01	Beroun - trakční vedení				
SO 13-35-02	Beroun - převěšení ZOK				
SO 13-35-03	Beroun - připojení ZZ na trakční vedení				
SO 13-35-04	Beroun - připojení EPZ				
SO 13-35-05	Beroun - trakční vedení - nákladové nádraží				
SO 13-35-07	PTM Beroun - napájecí vedení				
SO 13-35-08	PTM Beroun - zpětné vedení				
SO 14-35-01	Beroun - Králův Dvůr trakční vedení				
	<b>celkem</b>				
<b>E.3.3</b>	<b>Spínací stanice - stavební část</b>				
SO 13-34-14	Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ - stavební část				
	<b>celkem</b>				
<b>E.3.4</b>	<b>Ohřev výměn ECV</b>				
SO 13-40-01	Beroun - el.ohřev výměn				
	<b>celkem</b>				
<b>E.3.5</b>	<b>Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)</b>				
SO 13-40-02	EPZ Beroun-připojka nn				
SO 13-40-03	EPZ Beroun - kabelový rozvod				
	<b>celkem</b>				
<b>E.3.6</b>	<b>Rozvody vn. nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů</b>				
SO 13-36-01	Beroun - kabelové rozvody nn a osvětlení				
SO 13-36-02	Beroun - osvětlení podchodu				
SO 13-36-03	Beroun - dálkové ovládání ÚO				
SO 13-36-04	Beroun - připojka nn ze stat.měniče				
SO 13-36-05	PTM Beroun - kabelová připojka nn				
SO 13-36-06	PTM Beroun - dálkové ovládání ÚO				
SO 13-36-11	PTM Beroun - připojka 22 kV				
SO 14-36-01	Zast. Králův Dvůr - úprava kab.rozvodů nn,osvětlení				
SO 14-36-03	Králův Dvůr, přel. kabelů 6kV v km 42,532				
	<b>celkem</b>				
<b>E.3.7</b>	<b>Ukolejnění kovových konstrukcí</b>				
SO 13-41-01	Beroun - osobní nádraží - ukolejnění OK				
SO 13-41-02	Beroun - nákladové nádraží - ukolejnění OK				
SO 14-41-01	Beroun - Králův Dvůr - ukolejnění OK				
	<b>celkem</b>				
<b>E.3.8</b>	<b>Vnější uzemnění</b>				
SO 13-36-13	EPZ 3 kV DC Beroun, vnější uzemnění				
SO 13-36-12	PTM Beroun, vnější uzemnění				
	<b>celkem</b>				
<b>D.1</b>	<b>Železniční zabezpečovací zařízení</b>				
PS 13-21-01	Beroun-staniční zab.zař. (def.i provizorní)				
PS 13-21-02	Beroun, pracoviště pohotovostního výpravčího				
PS 99-21-01	CDP Praha, dálkové ovládání ZZ				
	<b>celkem</b>				
<b>D.2</b>	<b>Železniční sdělovací zařízení</b>				
PS 13-22-01	Žst.Beroun - místní kabelizace				
PS 13-22-02	Žst.Beroun, DOK, TK				
PS 13-22-03	Žst.Beroun - přel. a úpravy stáv.DK				
PS 13-22-04	Žst.Beroun,přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika				
PS 13-22-05	Žst.Beroun- Králův Dvůr, přenosový systém				
PS 14-22-01	Beroun-Kr.Dvůr, DOK TK				
PS 14-22-03	Beroun-Kr.Dvůr, přeložky a úpravy ZOK ČD Telematika				
PS 13-22-11	Žst. Beroun os.n. telefonní zapojovač				
PS 13-22-14	Žst.Beroun os.n. sdělovací zařízení				
PS 13-22-15	Žst.Beroun seřadovací n., sdělovací zařízení				
PS 13-22-16	Žst.Beroun os.n. - ASHS				
PS 13-22-17	Žst.Beroun seřadovací n. - ASHS				
PS 13-22-18	Žst.Beroun os.n. - EZS				
PS 13-22-19	Žst.Beroun seřadovací n. - EZS				
PS 13-22-20	PTM Beroun - EZS				
PS 13-22-25	CDP Praha, doplnění pracoviště				
PS 13-22-26	SpS Tetín, EZS				
PS 13-22-21	ŽST.Beroun os. n. rozhlas. zařízení pro cestující				
PS 13-22-22	Žst.Beroun os.n. informační systém				
PS 13-22-23	Žst.Beroun os.n. kamerový systém				
PS 13-22-24	PTM Beroun kamerový systém				
PS 14-22-10	Zast. Králův Dvůr, rozhlasové zařízení				
PS 13-22-31	Žst.Beroun, úprava TRS,MRS				

	<b>celkem</b>				
<b>D 3</b>	<b>Silnoproudá technologie včetně DŘT</b>				
PS 13-23-01	Žst. Beroun os.nádr., DŘT				
PS 13-23-02	Žst. Beroun nákl.nádr., DŘT				
PS 13-23-03	PTM Beroun, DŘT a MŘS				
PS 13-23-04	SpS Tetín, DŘT				
PS 13-23-05	Doplnění DŘT na ED Praha				
PS 13-23-06	žst. Beroun, DDTS ŽDC				
PS 13-23-07	CDP Praha, úprava DDTS ŽDC				
PS 13-23-20	PTM Beroun, rozvodna 22kV, technologie				
PS 13-23-21	PTM Beroun, trakční transformátory				
PS 13-23-22	PTM Beroun, stejnosměrná část 3kV-DC				
PS 13-23-23	PTM Beroun, vlastní spotřeba				
PS 13-23-25	PTM Beroun, vazba napaječů				
PS 13-23-31	Spínací zařízení k propojení uzemnění AC - DC trakce				
PS 13-23-10	Beroun trafostanice 22/0,4 kV				
PS 13-23-11	Beroun trafostanice 22/0,4 kV nákladové nádraží				
PS 13-23-12	Beroun rozvodna nn				
PS 13-23-14	Spín. St. 22 kV mezi TR 110/22 kV Tetín a PTM Beroun				
PS 13-23-26	EPZ 3 kV DC Beroun, technologie				
PS 13-23-27	EPZ 3 kV DC Beroun, vlastní spotřeba				
PS 13-23-28	EPZ 3 kV DC Beroun, demontáž technologie				
PS 13-23-15	Beroun - technologický objekt u nákl.nádr. - rozvodna nn				
PS 13-23-13	Beroun stat.měnič 3 kV pro ZZ (vč.uzemnění)				
	<b>celkem</b>				
<b>D 4</b>	<b>Ostatní zařízení</b>				
PS 13-24-01	Beroun-Výtahy				
	<b>celkem</b>				
	<b>Majetek SŽDC celkem</b>				
	<b>Majetek OSTATNÍ celkem</b>				
	<b>Stavba celkem</b>		<b>1 818 000 000,00</b>	<b>1 845 484 639,90</b>	<b>1 848 597 121,43</b>
<b>K</b>	<b>SŽDC</b>		<b>1 818 000 000,00</b>	<b>1 808 805 515,35</b>	<b>1 806 356 385,58</b>
<b>N</b>	<b>OSTATNÍ</b>		<b>0,00</b>	<b>36 679 124,55</b>	<b>42 240 735,85</b>
	<b>kontrolní výpočet</b>		<b>1 818 000 000,00</b>	<b>1 845 484 639,90</b>	<b>1 848 597 121,43</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>