

DODATEK Č. 2

KE SMLouvĚ O DíLO

dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů

Číslo objednatele: 29/06395/17

Číslo zhotovitele: S 2017/24

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

MĚSTO UHERSKÝ BROD

688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100

Zastoupeno:

Ing. Patrikem Kunčarem, starostou

Ve věcech stavby je oprávněn jednat:

Odbor rozvoje města, oddělení investic,

Ing. Robert Vráblík

IČ:

00291463

DIČ:

CZ 00291463

Bank. spojení:

ČS a.s., pob. Uherský Brod

č. účtu:

4204852/0800, úvěrový účet 3348512/0800

1.2. Zhotovitel:

3 V&H, spol. s r.o.

se sídlem:

Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

adresa provozovny:

Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod

Zastoupen:

Ing. Martinou Horňákovou, jednatelkou

zapsaný ve veřejném Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně nebo jiné evidenci, oddíl C, vložka 8634.

Zást. ve věcech stavby:

Ing. Milan Velecký

Kontakt – tel., email:

IČ:

46992715

DIČ:

CZ46992715

Bank.spojení :

Komerční banka, a.s.

č.účtu :

uzavírají tento dodatek č.2 ke smlouvě o dílo. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

3. Předmět smlouvy

Předmětem díla jsou stavební práce

UHERSKÝ BROD – ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ – I. ETAPA

Předmět díla se snižuje o část sadových úprav, které nebyly realizovány v plném rozsahu.

4. Cena díla

Cena celkem bez DPH	3.228.440,00 Kč
DPH 21%	677.972,00 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	3.906.412,00 Kč

Z toho cena odpočtů:

Cena dodatku č.1 bez DPH	-78.231,00 Kč
DPH 21%	-16.428,00Kč
Cena dodatku č.1 včetně DPH	-94.659,00Kč

17. Ostatní ujednání

Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 rovnocenných stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží 2 výtisky a objednatel 2 výtisky.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod

85. schůze konaná dne 14.8.2017

č. usnesení 2496/R85/17

Uherský Brod, dne 15-05-2018

Uherský Brod, dne 15-05-2018

Objednatel:

Ing. Martina Hornáková
jednatelka

Ing. Patrik Kuřčar
starosta

Krycí list rozpočtu

Stavba:	UHERSKÝ BROD - ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ				
Objekt:	SO 802-Sadové úpravy				
			IČO	DIČ	
Objednatel:	Město úpravy				
Projektant:	Ing.L.Alster-Projektová kancelář A-S				
Zhotovitel:					
Subdodavatel:					
Zpracovatel PP:					
Uživatel:					
Jiné údaje:					
Název MJ:		Počet MJ:	0	Náklady na MJ:	0
JKSO:		Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň:	CÚ 2012/1
Reg. Číslo:		Zakázka:			
Rozpočtové náklady v korunách					
Základní rozpočtové náklady			Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0
2		Montáž	0	14	0
3	ZRN prací stavebních	HSV		15	0
4		PSV	0	16	0
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		0	17	0
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0
7	Jiné náklady		0	19	0
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		0	20	0
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0
11	Rezerva		0	23	0
12	Součet (ř. 8-11)		0	24	0
				25	VRN celkem (ř. 13-24)
					0
				Celkové náklady	
				26	Celkem (ř. 12+25)
					78 231
				27	DPH 21%
					16 428
				28	DPH ze specifikací 21%
				29	DPH ze specifikací 15%
					0
				30	Celkem (ř. 26-29)
					94 659
Podpis		Razítko		Název stavby v evid.	SO 802-Sadové úpravy
				Název objektu v evid.	802
				Číslo záznamu v evid.	
				Datum	

Rekapitulace rozpočtu						
Název stavby	UHERSKÝ BROD - ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍHO HRŠTĚ					
Číslo stavby :	Uh.Brod-Dopravní hrštie			Datum:	14.3.2017	
Název SO :	SO 802-Sadové úpravy					
Číslo SO :	SO 802-Sadové úpravy					
	Název	CENA (Kč)			Tonáž	
		Dodávka	Montáž	Celkem		
1	Zemní práce	3 983,28	73 084,00	77 067,28	1,520	
99	Přesun hmot	0,00	1 163,50	1 163,50	0,000	
	Celkem	3 983,28	74 247,50	78 230,78	1,52	

Položkový rozpočet									
Název stavby:		UHERSKÝ BROD - ROZŠÍŘENÍ DOPRAVNÍHO HRÁŠTĚ			Číslo stavby:		Uh. Brod-Dopravní hráště		
Název SO:		SO 802-Sadové úpravy			Číslo SO:		SO 802-Sadové úpravy		
Datum zpracování:		14.3.2017			Datum aktualizace:		14.3.2017		
Poř.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	dodávky	CENA	montáže
							celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Zemní práce							10
1	182 00-1111	Plošná úprava terénu zemina tř 1 až 4 nerovnosti do m2	m2	717,000	0,000	0,000		22,00	15 774,00
2	181 30-1112	Rozproštění ornice tř vstvy do 150 mm pl přes 500 m2	m2	0,000	0,000	0,000		45,00	0,00
2/1	PC	Dovoz zeminy vhodné k zúrodnění	m3	0,000	0,000	0,000	600,00		0,00
3	167 10-1101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	0,000	0,000	0,000		120,00	0,00
4	162 30-1102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypání	m3	0,000	0,000	0,000		200,00	0,00
5	180 40-2111	Založení parkového třávníku výsevem v rovině a ve sm2	m2	650,000	0,000	0,000		20,00	13 000,00
5/1	PC	Travní semeno - parková směs	kg	20,256	0,001	0,020	130,00		2 633,28
6	183 10-1212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř kus	kus	0,000	0,000	0,000		22,00	0,00
7	183 10-1214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř kus	kus	0,000	0,000	0,000		25,00	0,00
8	184 10-2111	Výsadba dřeviny s bolem D do 0,2 m do jamky se za kus	kus	54,000	0,000	0,000		80,00	4 320,00
8/1	PC1	Rosa The Fairy	ks	0,000	0,003	0,000	35,00		0,00
8/2	PC2	Levandula an.hidcote blue	ks	0,000	0,003	0,000	38,00		0,00
8/3	PC3	Suchomilná skalničky - kombinace	ks	0,000	0,002	0,000	42,00		0,00
8/4	PC4	Spiraea bumalga Anth. Waterer	ks	0,000	0,003	0,000	45,00		0,00
8/5	PC5	Spiraea bumalga Goldflame	ks	0,000	0,003	0,000	55,00		0,00
9	184 20-1111	Výsadba stromu bez balu do jamky výška kmene do kus	kus	0,000	0,000	0,000		200,00	0,00
9/1	PC	Strom solitérní - druhové viz.výkr.č.10-13	ks	0,000	0,030	0,000	950,00		0,00
10	184 20-2111	Ukrojení dřevin kůly D do 0,1 m délka kůly do 2 m kus	kus	0,000	0,000	0,000		20,00	0,00
11	184 90-1111	Osazení kůly k dřevině s uvázáním délky do 2 m kus	kus	0,000	0,000	0,000		50,00	0,00
11/1	PC	Typce odkorněné	ks	0,000	0,008	0,000	300,00		0,00
12	184 92-1093	Mulčování rostlin tř do 0,1 m v rovině a svahu do 1,5 m2	m2	52,000	0,000	0,000		45,00	2 340,00
12/1	PC1	Kůra mulčovací	m3	3,000	0,500	1,500	450,00		
12/2	58313000000	Jemné drvený vápenec	t	0,000	1,000	0,000	850,00		
13	185 80-4312	Zaliti rostlin vodou plocha přes 20 m2	m2	15,000	0,000	0,000		120,00	1 800,00
14	183 40-3111	Obdělání půdy nakopáním na hloubku do 0,1 m v rc m2	m2	717,000	0,000	0,000		15,00	10 755,00
15	183 40-3153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1,5 m2	m2	717,000	0,000	0,000		20,00	14 340,00
16	185 80-2113	Hnojení půdy umělým hnojivem na široko v rovině a t kus	kus	0,000	0,000	0,000		30,00	0,00
17	184 80-2111	Chemické odplevelení před založením kultury nad 2 m2 kus	kus	717,000	0,000	0,000		15,00	10 755,00
		1 celkem				1,520	3 983,28		73 084,00
		Přesun hmot							
1	998 23-1311	Přesun hmot pro sadovnícké a krajinářské úpravy vo t	t	2,327	0,000	0,000		500,00	1 163,50
		99 celkem				0,000	0,00		1 163,50



Název akce: Rozšíření dopravního hřiště - Uherský Brod

Číslo smlouvy: S2017/24

Popis: rekapitulace vydaných soupisů prací

Objekt →		SOD															
Fakturační období	Celková fakturovaná částka Kč	SO 000	SO 101	SO 102	SO 201	SO 801	SO 802	DDH									
09/2017	131 467,00 Kč	33 197,00 Kč	92 820,00 Kč	5 450,00 Kč													
10/2017	450 533,00 Kč	13 599,00 Kč	389 017,00 Kč					47 917,00 Kč									
11/2017	1 166 284,00 Kč	13 599,00 Kč	846 296,00 Kč		21 370,00 Kč	114 019,00 Kč	171 000,00 Kč										
12/2017	0,00 Kč																
01/2018	0,00 Kč																
02/2018	0,00 Kč																
03/2018	540 004,00 Kč	6 799,00 Kč	24 356,00 Kč	99 260,00 Kč	132 301,00 Kč	197 793,00 Kč	79 495,00 Kč										
04/2018	633 480,00 Kč	42 299,00 Kč	38 303,00 Kč	104 085,00 Kč		187 809,00 Kč	138 014,00 Kč	122 987,00 Kč									
05/2018	0,00 Kč																
	2 921 768,00 Kč																
Fakturováno celkem		109 493,00 Kč	1 390 792,00 Kč	208 798,00 Kč	153 671,00 Kč	499 621,00 Kč	388 509,00 Kč	170 884,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	2 921 768,00 Kč
rozpočet		109 493,00 Kč	1 390 792,00 Kč	208 798,00 Kč	153 671,00 Kč	499 621,00 Kč	466 740,00 Kč	170 884,00 Kč									2 999 999,00 Kč
zbytek rozpočtu		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	78 231,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	78 231,00 Kč

Objekt →		Dodatek č. 1															
Fakturační období	Celková fakturovaná částka Kč	SO 101															
09/2017	0,00 Kč																
10/2017	0,00 Kč																
11/2017	306 671,00 Kč	306 671,00 Kč															
12/2017	0,00 Kč																
01/2018	0,00 Kč																
02/2018	0,00 Kč																
03/2018	0,00 Kč																
04/2018	0,00 Kč																
05/2018	0,00 Kč																
	306 671,00 Kč																
Fakturováno celkem		306 671,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	306 671,00 Kč
rozpočet		306 671,00 Kč															306 671,00 Kč
zbytek rozpočtu		0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč	0,00 Kč

Fakturováno z SoD	2 921 768,00 Kč
SoD	2 999 999,00 Kč
Zbytek do SoD	78 231,00 Kč

Fakturováno ze ZL	306 671,00 Kč
Celkem ZL	306 671,00 Kč
Zbytek do ZL	0,00 Kč

Fakturováno celkem	3 228 439,00 Kč
Celkem	3 306 670,00 Kč
Zbytek do celkem	78 231,00 Kč

PLEASE RETURN: MAM THIDOM!

PLEASE RETURN: MR. ROBERT VILBO

