


## DODATEK č. 2

Smlouvy o dílo č. SMLJ-30-923/2017-ÚP36 ze dne 7.12.2017



(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

**1.1. Objednatel:** **Správa Krkonošského národního parku**  
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí  
IČO: 00088455  
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení:   
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem



(dále jako „objednatel“)

**1.2. Zhotovitel:** **Dagmar Tlachačová**  
se sídlem/bytem: Pod Rýchorami 150, 542 24 Svoboda nad Úpou  
IČO/r.č.: 03953211  
DIČ:   
bankovní spojení:   
zastoupený: 

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:


Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	dobu plnění
vypouští	617Ck332			-5 517	
vkládá se	623Ck332			6 894	28.5. - 30.6.2018


Důvod změny : větrná kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve  dne **04. 06. 2018**

V Horním Maršově , dne 23.5.2018  
oprávněný zástupce

  
PhDr. Robin Böhnisch  
Ředitel  
Správy Krkonošského národního parku

  
zhotovitel

Za správnost: 

č. 07: 