
**DODATEK Č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO**

**„Snížení energetické náročnosti objektů SOU Hluboš – odloučené
pracoviště Dobříš“**

Číslo objednatele 13/00069647/2017/1/2018
Číslo zhotovitele 17057

TENTO DODATEK Č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) **KE SMLOUVĚ O DÍLO** uzavřené dne 18.10.2017, (dále jen „**Smlouva**“) je uzavřen

MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI, KTERÝMI JSOU:

Střední odborné učiliště, Hluboš 178

sídlo: Hluboš 178, 262 22 Hluboš
zastoupený: Mgr. Drahomírem Krbcem, ředitelem příspěvkové organizace
IČ: 00069647
DIČ:
Telefon: +420 318 429 922
E-mail: reditel@souhlubos.cz
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 10436211/0100

DÁLE JEN „**Objednatel**“
NA STRANĚ JEDNÉ,

a

S-B s.r.o.

se sídlem: Husova 332, 264 01 Sedlčany
zapsaný v obchodním rejstříku vedený Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 58265
jednající: Ing. Jiří Barták, jednatel společnosti
IČ: 25652362 DIČ: CZ25652362
Bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 245683647/0300

DÁLE JEN „**Zhotovitel**“
NA STRANĚ DRUHÉ,

OBJEDNATEL A ZHOTOVITEL SPOLEČNĚ JEN „**Smluvní strany**“
NEBO JEDNOTLIVĚ „**Smluvní strana**“.

Článek I. Předmět Dodatku

1. V rámci provádění prací na díle „Snížení energetické náročnosti objektů SOU Hluboš – odloučené pracoviště Dobříš“ byly zjištěny objektivně nepředvídatelné skutečnosti, které je nutné zohlednit změnou v projektu formou změnových listů. Detailní popisy změn jsou součástí změnových listů, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. K úhradě rozdílu méně prací a dodatečného plnění bude využita rozpočtová rezerva soutěžená v rámci veřejné zakázky, jako součást celkové ceny SOD, a to ve výši 782.587,19 Kč bez DPH (946.930,50 Kč s DPH). V rámci uzavření dodatku č. 1 bude tato rozpočtová rezerva ponížena o nevyčerpanou část. Celková cena za dílo bude v důsledku výše uvedených změn ponížena o 119.707,15 Kč bez DPH (145.054,85 Kč s DPH).
2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
 - a) Vzhledem k zjištěným nepředvídatelným skutečnostem v průběhu realizace stavebních prací, původní znění čl. 3., bod. 3.1. se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

„Cena za dílo dle článku I. smlouvy je sjednána dohodou na základě nabídkové ceny Dodavatele dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 16.314.450,99 Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude Dodavatelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH ve výši 3.426.034,71 Kč.

Celková cena za dílo včetně DPH činí 19.740.485,70 Kč.

3. **Rekapitulace změny ceny díla dle Smlouvy s ohledem na tento Dodatek.**

Původní cena za dílo dle Smlouvy činila 16.434.331,03 Kč bez DPH, tedy 19.885.540,55 Kč s DPH.

Nová cena za dílo dle Smlouvy ve znění tohoto Dodatku činí 16.314.450,99 Kč bez DPH, 19.740.485,70 Kč s DPH.

	cena bez DPH	DPH 21%	cena vč. DPH
Smlouva o dílo	16 434 331,03 Kč	3 451 209,52 Kč	19 885 540,55 Kč
Dodatečné plnění	679 534,65 Kč		822 236,93 Kč
Méně práce	-16 827,50 Kč		-20 361,28 Kč
Rozdíl čerpaný z rezervy	662 707,15 Kč		801 875,65 Kč
Rozpočtová rezerva	782 587,19 Kč		946 930,50 Kč
Dodatek č.1	-119 880,04 Kč		-145 054,85 Kč
Nová celková cena díla	16 314 450,99 Kč	3 426 034,71 Kč	19 740 485,70 Kč

Článek II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají nezměněna.

Tento Dodatek se uzavírá v 5 stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel 2 stejnopisy.

Tento Dodatek se uzavírá v souladu s § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

- 1) Změnový list č. 1 ze dne 26.4.2018

V Sedlčanech dne

Dodavatel
S-B s.r.o.

V Hluboši dne

Objednatel
SOU Hluboš

Ing. Jiří Barták
Jednatel společnosti

Mgr. Drahomír Krbec
ředitel příspěvkové organizace