



Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017
ze dne 15. 05. 2017
(dále jen „Dodatek č. 2“)

Objednatel: **Univerzita Palackého v Olomouci**
veřejná vysoká škola zřízená zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění některých zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů
se sídlem: Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
rektor: prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
IČO: 619 89 592
DIČ: CZ 619 89 592
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace této Smlouvy:

[REDAKCE]

Technický dozor stavebníka:

[REDAKCE]

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.
Se sídlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
IČO: 25869523
DIČ: CZ25869523
Statutární orgán: Ing. Petr Buchta, předseda představenstva
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl: B, vložka: 2419
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDAKCE] člen představenstva, ředitel
divize mosty a inženýrské konstrukce, ředitel divize liniové stavby
Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucí): [REDAKCE]

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 032/OVZ/PJ/2017 ze dne 15. 05. 2017, a to podle §
2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“):**

I.

1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 15. 05. 2017 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby s názvem „Rekonstrukce areálových komunikací včetně technické infrastruktury – I. etapa“ (dále též jako „Stavba“).

2. Objednatel tímto dodatkem nahrazuje v úvodním ujednání Smlouvy osobu oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech této Smlouvy touto osobou: [REDAKCE]

3. Zhotovitel tímto dodatkem nahrazuje v úvodním ujednání Smlouvy Zástupce Zhotovitele (stavbyvedoucího) touto osobou: [REDAKCE]

II.

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2 je provedení nepodstatných změn závazků ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „ZZVZ“), dále dodatečných stavebních prací definovaných v § 222 odst. 5 ZZVZ, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy, dále provedení nepodstatných změn dle § 222 odst. 6 ZZVZ, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nutné pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy a záměně položek soupisu stavebních prací dle § 222 odst. 7 ZZVZ, a to vše v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn, které jsou v elektronické podobě součástí tohoto Dodatku č. 2 jako příloha č. 1.

Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4, 5, 6 a 7 ZZVZ v rozsahu, jak je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.

2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se navyšuje o částku 1,555.328,19 Kč bez DPH a současně se snižuje o částku 927.114,03 Kč bez DPH, přičemž podrobná kalkulace je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 2.

III.

1. Smluvní strany se dohodly na základě tohoto Dodatku č. 2, že ujednání čl. V odst. 1. výše uvedené Smlouvy se ruší a nahrazuje tímto novým ujednáním čl. V odst. 1., a to následovně:

Cena za dílo (bez daně z přidané hodnoty) činí **30,028.113,40 Kč** (slovy třicetmilionůdvacetosmtisícstotřináct korun českých a čtyřicet haléřů).

Daň z přidané hodnoty bude Zhotovitelem účtována vždy ve výši určené podle právních předpisů účinných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.


IV.

1. Ostatní ujednání výše uvedené Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků tohoto Dodatku č. 1 a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v pěti stejnopisech s povahou originálu, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku tvoří:
Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, včetně popisu změn a technických listů změn specifikovaných tímto Dodatkem č. 2 (v elektronické podobě na CD).

V Olomouci, dne 06 -06- 2018

Univerzita Palackého v Olomouci



prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.
rektor Univerzity Palackého v Olomouci

V Olomouci, dne 04 -06- 2018

IDS – inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.



Ing. Petr Buchta
předseda představenstva
IDS – Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Príloha č. 1

