



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

číslo smlouvy: 18ZA-002323

„DI Stavební práce na odpočívce — oprava povrchu, obrub“
(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami.

Smluvní strany:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390 DIČ:

CZ65993390

Zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], ředitel provozního úseku

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED], vedoucí SSÚD 2 Bernartice dále

jen „objednatel“

a

3K značky, s.r.o.

Jiráskova 1 519, 251 01 Říčany

IČO: 25056271

DIČ: cz25056271

Zastoupená:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED], jednatel dále

jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se, s odvoláním na ustanovení uzavřené Smlouvy o dílo — Smluvní podmínky Příloha, číslo článku 1. 1. 9 Doba pro dokončení, dohodly na uzavření tohoto smluvního dodatku z důvodu:

Vzhledem k malé kapacitě odstavných parkovišť byla přeplněna stávající a tím nebylo možné dodržet stanovený termín.

Ruší se část Smlouvy — Smluvní podmínky - Příloha s textem:

Číslo článku smluvních podmínek: I.1.9 Doba pro dokončení: 31. 5. 2018

a nahrazuje se textem:

Číslo článku smluvních podmínek: I.1.9. Doba pro dokončení: 15. 7. 2018

11.

Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. I zůstávají v platnosti v původním znění.

I. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, každý s platností originálu.



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3. Tento odatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

_____ ředitel pro ozního úseku

jednatel