

DODATEK č.2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo objednatele: CES/..... CES 1 2 2 8 / 1 8 / MATTA
„MO021045 VDJ Loučná u Lomu - rekonstrukce“

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : ██████████
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : ██████████

1.2 Zhotovitel:

Jindřich Turek

se sídlem : Zámecká 197, 403 23, Velké Březno
zapsaná u Krajského soudu:
zastoupená : Jindřich Turek
zástupce pro věcotechnické : ██████████
IČ : 45996385
DIČ : CZ7405082905
bankovní spojení : ██████████
telefon : ██████████
fax :

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn ██████████. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je ██████████

Předmětem dodatku č.1 ke smlouvě o dílo je změna ceny díla stavby, doplnění bodu č.16.

II. Předmět plnění

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : Lom VDJ Loučná - rekonstrukce
Místo stavby : Lom
Okres : Most
Generální projektant : Severočeské vodovody a kanalizace a.s.
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

III. Čas plnění

3.2 Čas plnění se z důvodů změn prodlužuje do **30.8.2018**

IV. Cena za dílo

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhláškou č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Původní:

cena celkem 4 290 380,12 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 5 191 359,95 Kč

Navýšení:

cena celkem 336 277,03 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 406 895,21Kč

Nová cena:

cena celkem 4 626 657 , 15 Kč (bez DPH)

DPH 21%. Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 5 598 255,15 Kč

Odůvodnění:

Jedná se o soubor nezbytných technologických propojů v závislosti na požadavek nepřetržitého provozu VDJ a umožnění prací na jednotlivých komorách. Dále se jedná o doplnění regulačního a pojistného ventilu k vysokotlaké stanici ATS, který nebyl součástí PD. Dále bylo nutné navýšení čerpání vody z výkopu okolo nádrží. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín výstavby do 31.8.2018

XVI. Ochrana osobních údajů

16.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

- | | |
|--------|--|
| 16.1.1 | uzavírání a plnění Smlouvy; |
| 16.1.2 | vnitřní administrativní potřeby správce; |
| 16.1.3 | ochrana majetku a osob správce; |
| 16.1.4 | ochrana právních nároků správce; |
| 16.1.5 | tvorba statistik a evidencí správce; |
| 16.1.6 | plnění zákonných povinností správce. |

16.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:

- | | |
|--------|---|
| 16.2.1 | oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše); |
| 16.2.2 | oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 16.0 výše), ochraně právních nároků správce (pro účel dle bodu 16.0 výše) a na tvorbě statistik a evidencí správce (pro účel dle bodu 16.0 výše); |
| 16.2.3 | plnění zákonných povinností správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle bodu 16.0 výše). |

16.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle bodů 16.0 až 16.0 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle bodu 16.0 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

16.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:

- | | |
|--------|---|
| 16.4.1 | požadovat přístup k jeho osobním údajům; |
| 16.4.2 | požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů; |
| 16.4.3 | požadovat omezení zpracování osobních údajů; |

- 16.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
- 16.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
- 16.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
- 16.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Ostatní části smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Datum:

06-06-2018

Objednatel:
Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

Severočeské vodárenské společnosti a.s.

14

Datum:

Jindřich Turek

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 02/2018	
Zhotovitel: Jindřich Turek					
Komu: Severočeská vodárenská společnost a.s.			Datum: 30.5.2018		
Název akce: MO021045 VDJ Loučná u Lomu - rekonstrukce					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	X
Odkazy	na specifikaci:				
	na výkresy:				
	na rozpočtové podklady:	Položkový rozpočet			
	na jinou část smlouvy:				
Popis a zdůvodnění změny:					
Jedná se o soubor nezbytných technologických propojů v závislosti na požadavek nepřetržitého provozu VDJ a umožnění prací na jednotlivých komorách. Dále se jedná o doplnění regulačního a pojistného ventilu k vysokořákové stanici ATS, který nebyl součástí PD. Dále bylo nutné navýšení čerpání vody z výkopu okolo nádrží. Z tohoto důvodu se prodlužuje termín výstavby do 31.8.2018					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci X	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny:					
Celkem + 336 277,03 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 4 626 657,15 bez DPH			Změna navržené lhůtydokončení díla (číslem/slovy): 60 kalendářních dnů		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 336 277,03 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 336 277,03 Kč bez DPH, tj. 8,4 % nabídkové ceny.					
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 336 277,03 Kč bez DPH, tj. 8,4 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 3					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
					

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)

- vícepráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce
- vícepráce jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
 - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
 - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky.

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Ivana Hampová

Podpis:

Datum: 31.5.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Podpis:

Datum:

1.6.18

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.