

# Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 2018/0036/OIN ze dne 29. 1. 2018 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

## Smluvní strany

Zhotovitel: **Ing. Tomáš Foltýn**  
sídlo:  
IČ: 614 08 395  
DIČ:  
bankovní spojení:  
č.účtu :  
tel. :  
e-mail:

*(dále jen „zhotovitel“)*

a

Objednatel: **město Uherské Hradiště**  
sídlo: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště  
IČ: 00291471  
DIČ: CZ00291471  
bankovní spojení: 27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště  
zastoupený: Ing. Stanislavem Blahou, starostou města  
ve věcech technických: Ing. Petr Baxa – odbor investic,  
e-mail:

*(dále jen „objednatel“)*

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 29. 1. 2018 uzavřely smlouvu o dílo č. 2018/0036/OIN na vypracování studie „**Stavební úpravy bytového domu ul. Kollárova 403**“ (dále jen „smlouva“) . Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín předání studie, a to z důvodu dosud neukončeného procesu výběru vhodné varianty řešení (velikosti a kategorie bytů) na straně objednatele. Důvody pro úpravu termínu plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku **4. Termíny a místo plnění, odst. 4.3 „Lhůta pro dokončení studie“** se v bodě 4.3.1 termín pro vyhotovení a předání dokumentace sjednává na 4 týdny od termínu, kdy objednatel předá zhotoviteli informaci o jím zvolené variantě řešení (volba velikosti a kategorie bytů).

## Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Tento dodatek se stává účinným dnem zveřejnění v registru smluv, které po dohodě smluvních stran zajistí objednatel. Smluvní strany jsou si vědomy, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je dodatek do tří měsíců od jeho podpisu zrušen od samého počátku.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016.

V Uherském Hradišti, dne 30. 5. 2018

V Napajedlích, dne 29. 5. 2018

.....  
za Objednatele – razítko a podpis  
Ing. Stanislav Blaha  
starosta města

.....  
za Zhotovitele – razítko a podpis  
Ing. Tomáš Foltýn