

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o poskytování služeb ze dne 16.1.2018

č. smlouvy objednatele: **01ST-000460**

č. smlouvy poskytovatele: 17-033

(ISPROFOND: 5001510002)

Název zakázky: „**I/27 Jesenice u Rakovníka, obchvat – technickoeconomická studie**“

Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

zastoupené [REDACTED] generálním ředitelem

IČ: 65993390

DIČ: [REDACTED]

(dále jen „**Objednatel**“)

a

BLAHOPROJEKT, s.r.o., Čechova 727, 370 01 České Budějovice

zastoupené [REDACTED] jednatelem společnosti

IČ: 02451379

[REDACTED]

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění původní znění Smlouvy, v tomto znění:

I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Smlouvy uzavřené dne 16.1.2018. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

II.

Předmět plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o prověření dalších možných tras obchvatu vzešlých z projednání studie se zástupci města. Ve studii budou jako výsledné doloženy 2 varianty trasy (č. 1 a 5B). Ekonomické hodnocení bude provedeno pro obě varianty stejně jako akustická studie a další nezbytné přílohy projektové dokumentace.

III.

Lhůty plnění

Čl. III Smlouvy se mění takto:

Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli ve lhůtách či termínech:

Původní znění:

Koncept technické studie: 4 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy

Odevzdání kompletní studie včetně

ekonomického hodnocení: 2 měsíce po odsouhlasení technické studie

Nové znění:

Koncept technické studie: do 30.6.2018
Odevzdání kompletní studie včetně ekonomického hodnocení: 2 měsíce po odsouhlasení technické studie

**IV.
Cena**

Čl. IV. Odstavec 1. se mění takto:

Objednatel je povinen za řádně a včas poskytnuté služby zaplatit Poskytovateli následující cenu (dále jen „**Cena**“):

Původní cena dle Smlouvy bez DPH: 565 500,- Kč
Navýšení ceny dle Dodatku č. 1: 158 600,- Kč

Nová cena bez DPH: 724 100,- Kč
DPH 21%: 152 061,- Kč
Celková cena včetně DPH: 876 161- Kč

Doplňuje se v čl. IV. nový bod 3. ve znění:

3. Položkový rozpis navýšené ceny služeb je uveden v příloze č. 1 tohoto Dodatku.

V.

Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.

VI.

Tento Dodatek č. 1 byl sepsán ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Praze dne: - 6 -06- 2018

Za Objednatele


vedoucí odboru koncepce
a technické přípravy



V Českých Budějovicích dne: 23. 5. 2018

Za Poskytovatele



jednatel

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice
IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu
v Českých Budějovicích odd.C, vl. 22325

Přílohy: Příloha č. 1: Oceněný soupis služeb – navýšení ceny

Oceněný soupis služeb obsahující jednotkové ceny

I/27 Jesenice u Rakovníka, obchvat – technickoeconomická studie – ZVĚTŠENÍ ROZSAHU AKCE

Název výkonu	MJ	počet jednotek	Kč bez DPH	
			cena za MJ	celkem
A. Průvodní zpráva	hod.	■	■	■
B. Výkresy				
1. Přehledná situace 1:50000	hod.	■	■	■
2.1 Situace zájmového území stavby – var. 5B	hod.	■	■	■
2.2 Situace zájmového území ORTO – var. 5B	hod.	■	■	■
2.3 Situace křižovatek – var. 5B	hod.	■	■	■
2.4 Zákres trasy do ÚPD – var. 5B	hod.	■	■	■
2.5 Situace všech prověřovaných variant	hod.	■	■	■
3.1 Podélný profil silnice I/27 – var. 5B	hod.	■	■	■
3.2 Podélný profil ostatních komunikací – var. 5B	hod.	■	■	■
4.1 Vzorové příčné řezy	hod.	■	■	■
4.2 Charakteristické příčné řezy silnice I/27 – var. 5B	hod.	■	■	■
5. Výkresy důležitých objektů stavby (mostní objekty) – 5B	hod.	■	■	■
C. Související dokumentace				
1. Akustická studie – vyhodnocení druhé varianty	hod.	■	■	■
2. Předběžné posouzení vlivu stavby na životní prostředí	hod.	■	■	■
3. Průzkum sítí technického vybavení území	hod.	■	■	■
4. Zákres stavby v katastrální mapě a výpis pozemků	hod.	■	■	■
5. Koncepce vodohospodářského řešení	hod.	■	■	■
6. Bilance zemin	hod.	■	■	■
D. Doklady, včetně projednání	hod.	■	■	■
E. Odhad stavebních nákladů dle cenových normativů	hod.	■	■	■
F. Dopravní model a dopravní prognóza	hod.	■	■	■
G. Zpráva ekonomického hodnocení efektivity HDM-4	hod.	■	■	■
Tisky	hod.	■	■	■
			Celková cena bez DPH	158 600,00
			DPH	33 306,00
			Celková cena vč. DPH	191 906,00

Cenová nabídka obsahuje přílohy, ať již společné, či samostatné, v nichž je nutné zohlednit zpracování dvou variant trasy přeložky silnice I/27, včetně návrhu nové varianty č. 5B, jež nebyla předmětem zadání studie.

Nabídka v sobě obsahuje veškeré návrhy směrového a výškového řešení trasy, mostní objekty, prověření odvodnění, odhad nákladů atd. pro novou variantu.

V Č. Budějovicích 10.5.2018

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
 Čechova 727, 370 01 Č. Budějovice
 IČ: 02451379, zapsán v OR u Kr. soudu
 v Českých Budějovicích odd.C, vl. 22325

BLAHOPROJEKT, s.r.o.
 ■■■■■■ jednatel



Digitálně podepsáno Milan Blažek
 DN: C=CZ,
 OID.2.5.4.97=NTRCZ-02451379, O="BLAHOPROJEKT, s.r.o. [IČ 02451379]", OU=2, CN=Milan Blažek,
 SN=Blažek, G=Milan,
 SERIALNUMBER=P648404
 Příčina: Schválil jsem tento dokument svým právně závazným podpisem
 Datum: 2018-05-10 12:05:12