

DODATEK Č.2 SMLOUVA O DÍLO

Číslo objednatele: CES.....

1193 / 2018 / PA JI

Číslo zhotovitele: 18047

Číslo EASY Archivu: 2018_00591

uzavřená podle § 2586 a násl. ve spojení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel:

Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : [REDACTED]

Objednatel zmocňuje [REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění technického dozoru investora, odevzdání staveníšť, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

1.2 Zhotovitel:

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 465
zastoupená : Ing. Milanem Hrušou, ředitelem rozvoje a investic
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ : 49099451
DIČ : CZ 49099451
bankovní spojení : [REDACTED]
telefon : [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je zmocněn [REDACTED].
[REDACTED]. Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED].

Předmětem dodatku č.2 Smlouvy o dílo je:

- změna ceny za dílo byla vyvolána změnou rozsahu stavby. Z geologického průzkumu vyplývá, že stávající vytěžená zemina není z 90% vhodná do zpětného zásypu, proto zásypový materiál bude z 90% nový.
- Podklady v PD neobsahovaly umístění stávající klenuté štoly ve výkopu. Při výkopových pracích došlo k porušení této štoly. Tyto úpravy nebyly součástí nabídkové ceny.

II. Předmět plnění – beze změny

2.1 Identifikační údaje stavby

Název stavby : LN 085 159 Žatec, náměstí Svobody- rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Místo stavby : Žatec
Okres : Louny
Generální projektant: Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.
Stavební úřad : Žatec
Provozovatel : Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

IV. Cena za dílo – se mění a doplňuje

4.7 Rekapitulace ceny díla :

a) cena dle základní SoD:	1 153 285,39 Kč
b) dodatek č.2	71 648,22 Kč

Cena celkem včetně dodatku č.2: 1 224 933,61 Kč (bez DPH)

XVI. Závěrečná ustanovení - se doplňují a mění

- 16.1** Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o obsahu všech článků tohoto dodatku č.2 smlouvy.
- 16.2** Dodatek č.2 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
- 16.3** Odstoupení od smlouvy se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
- 16.4** Zhotovitel není oprávněn převést bez písemného souhlasu objednatele svá práva a závazky, vyplývající z tohoto dodatku č.2 smlouvy na třetí osobu. Totéž platí pro objednatele.
- 16.5** Smluvní strany se dohodly, že informace získané v souvislosti s tímto obchodním případem jsou důvěrné a takto s nimi bude nakládáno. To se nevztahuje na splnění povinnosti dle čl. XV.
- 16.6** Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za plnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci. Vyšší moc se rozumí okolnosti, které mohou vzniknout po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla. Smluvní strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí o vzniku a skončení události informovat písemně druhou smluvní stranu nejpozději do pěti dnů a učinit maximální opatření pro omezení důsledků těchto událostí. Strana, která se odvolává na působení vyšší moci, musí podrobně dokladovat její působení na plnění příslušných ustanovení smlouvy.
- 16.7** Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. III. týkající se času plnění, v čl. IV. týkající se ceny za dílo, v čl. V. týkající se financování a placení, v čl. VI. týkající se vlastnictví k dílu a pojištění stavby, v čl. VII. týkající se projektové dokumentace, v čl. VIII. týkající se staveniště, v čl. IX. týkající se podmínek pro provedení díla, v čl. X. týkající se předání a převzetí díla, v čl. XI. týkající se záručních podmínek, v čl. XII. týkající se sankcí, v čl. XIII. týkající se stavebního deníku, v čl. XIV. týkající se postupného upřesnění smlouvy, závěrečná ustanovení obsažená v čl. XVI., jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.
- 16.8** Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci.
- 16.9** Přílohy, které jsou nedílnou součástí smlouvy:
1. oceněný soupis prací vč. rekapitulace nabídkové ceny díla
 2. inženýrskogeologický posudek

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti

V Teplicích dne

Objednatel:

V Teplicích dne 22-05-2019

Zhotovitel

Ing. Bronislavem Špičákem,
generálním ředitelem
Severočeská vodárenská společnost a.s.

Ing. Milan Hruša,
ředitel rozvoje a investic
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.

NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:		Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 15.05. 2018	
Název akce: LN 085 159 Žatec, náměstí Svobody-rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
Odkazy		na specifikaci: Tento Změnový list - níže v textu			
		na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Rozpočet s výkazem výměr - v příloze č.1			
na jinou část smlouvy:		Inženýrskogeologický posudek - v příloze č.2			
Popis a zdůvodnění změny: Navrhované změny jsou v režimu § 222 odst. 4 ZZVZ – tzv. změna „de minimis“.					
V průběhu realizace stavebních prací je zjištěno odlišné geologické podloží (skladba vrstev výkopu), než předpokládala projektová dokumentace pro provádění stavby. Na základě geotechnického posudku je navrženo stávající nevyhovující výkopový materiál nahradit za vhodný zhutnitelný zásypový materiál. Podle geologického posouzení byla nutná změna poměru zpětného zásypu v poměru kamenivo/homina na 90/10% oproti 40/60 dle PD. Posudek i ocenění změny oproti původnímu rozpočtu je přílohou tohoto ZL. Dále bylo potřeba oproti PD zazdít klenutou štolu, která byla přerušena výkopem.					
Důvod vícepráce Změna skladby zpětného zásypu	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
Počet připojených listů výkresů změny:					
Ocenění změny: STAVEBNÍ PRÁCE 66 960,95 Kč + 14 061,80 Kč DPH Kanalizace Méněpráce - 3279,43 Kč + DPH Kanalizace Vícepráce 60387,23 Kč + DPH Vodovod Méněpráce - 597,90 Kč + DPH Vodovod Vícepráce 10451,05 Kč + DPH					
VRN 4687,27 Kč + 984,33 Kč DPH					
CELKEM bez DPH 71 648,22 Kč (86 694,34 Kč s DPH)					
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla		
Cena dle SoD 1 153 285,39 Kč bez DPH			31.05.2018		
Dodatek č.2 71 648,22 Kč bez DPH					
Nová cena díla 1 224 933,61 Kč bez DPH					
Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 71 648,22 Kč bez DPH Cena víceprací tohoto Změnového listu činí 71 648,22 Kč bez DPH , tj. 6,2 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 71 648,22 Kč bez DPH , tj. 6,2 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací: Rozpočet - 16, Inženýrskogeologický posudek - 2					

Zástupce zhotovitel:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Podpis

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Cena byla stanovena na základě rozpočtového dodatku, kde jsou použity ceny položek dle původního rozpočtu a položky neobsažené v nabídkovém rozpočtu jsou v souladu s cenami ÚRS..

Odůvodnění nezbytnosti dodatečných stavebních prací (§23 odst.7 a) ZVZ):

- dodatečné stavební práce vznikly v důsledku objektivně nepředvídaných okolností
- jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací nebo pro poskytnutí původních služeb
- dodatečné stavební práce budou zadány témuž dodavateli
- dodatečné stavební práce nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní veřejné zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu zadavateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, jsou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, a
- celkový rozsah dodatečných stavebních prací nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis Datum

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis

Datum 15.5.2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění nezbytnosti, kterým se rozumí zdůvodnění splnění podmínek pro použití jednacích řádů dle § 23 odst. 7 písm. a) ZVZ.

Podpis

Datum

16.5.2018

Podpis

Datum

21-05-2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / ~~zamítnutí~~ návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / ~~nevhovující~~ k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.