

**Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. SML/0344/17**

uzavřená podle § 2 586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**na zhotovení projektové dokumentace**

na stavbu

**„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“**

a

**Příkazní smlouvě**

uzavřená podle § 2 430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**o obstarání činností nezbytných k vydání stavebního povolení**

na stavbu

**„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“**

a

**Smlouvě**

uzavřená podle § 1 746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

**o výkonu autorského dozoru**

na stavbu

**„SILNICE III/4932: LIPOVÁ, SMĚROVÁ ÚPRAVA SILNICE“**

**Článek I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel - příkazce:**

Adresa:

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

Zastoupen:

K jednání o technických věcech pověřen:

Tel.:

E-mail:

**Ředitelství silnic Zlínského kraje,  
příspěvková organizace**

K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295

70934860

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxx

[xxxxxxxxxxxx](#)

a

**Zhotovitel – příkazník - poskytovatel:**

**Ing. Jiří Škrabal**

Adresa:

xxxxxxxxxxxx

Zápis v obchodním rejstříku:

IČ:

48476684

DIČ:

xxxxxxxxxxxx

Zastoupen:

Ing. Jiří Škrabal

K jednání o technických věcech pověřen:

Ing. Jiří Škrabal

Tel.:

xxxxxxxxxx

E-mail:

xxxxxxxxxx

Bankovní spojení:

xxxxxx

**Článek II.**

**Účel dodatku**

Dodatek č. 2 se uzavírá na základě dohody obou smluvních stran z důvodu:

- změna termínu plnění závazku dle smlouvy

Změna termínu plnění závazku dle smlouvy

Zhotovitel – příkazník – poskytovatel podnikl všechny potřebné kroky ve vazbě na smluvní lhůtu plnění, avšak územní řízení vedené příslušným stavebním úřadem nebylo dosud ukončené, což znemožňuje splnění závazku dle čl. IV. bodu 1. a 2. ze strany zhotovitele – příkazníka – poskytovatele. Proto se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění závazku dle smlouvy o dílo, z příkazní smlouvy a smlouvy o výkonu autorského dozoru.

**Článek III.  
Změny**

**1. Článek IV. „Čas a místo plnění závazků“, bod 1., písm. b), c), d), bod 2. a 3.** se ruší a nahrazují textem:

**1. Termín dílčího plnění SoD:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| b) předání 1 paré DÚR, potvrzené stavebním úřadem vč. dokladové části a propočtu nákladů:  | <b>30. 08. 2018</b> |
| c) zpracování a předání 1 paré DSP   | <b>28. 09. 2018</b> |
| d) předání 1 paré DSP potvrzené stavebním úřadem a předání 4 paré DSP/PDPS vč. dokladové části, plánu BOZP a 1 paré kontrolního rozpočtu | <b>28. 12. 2018</b> |

**2. Termín plnění příkazní smlouvy:**

- |  |                     |
|--|---------------------|
| a) předání pravomocného územního rozhodnutí:       | <b>30. 08. 2018</b> |
| b) předání všech pravomocných stavebních povolení: | <b>28. 12. 2018</b> |

**3. Termín plnění smlouvy o výkonu autorského dozoru:**

Předpokládaná doba plnění závazku je **1. 4. 2019 - 31. 08. 2019**

**Článek X.  
Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek je platný dnem podepsání oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel zajistí zveřejnění dodatku v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dva pro každou smluvní stranu.
4. Smluvní strany souhlasí se zpracováním údajů a se zveřejněním podstatných náležitostí této smlouvy třetím osobám v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění. Souhlas udělují smluvní strany dobrovolně a na dobu neurčitou.

Ve Zlíně dne: 9. 5. 2018

V Želechovicích nad Dřevnicí  
dne: 9. 5. 2018