

Žadatel/Příjemce*: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
 Registrační číslo projektu: CZ.1.09/1.1.00/62.01125
 Název projektu: Informační systém
 Územní odbor realizace programu: Ústí nad Labem

Údaj, ve kterém dochází ke změně	10. Hodnoty indikátorů
Původní hodnota	51.15.31 Počet podpořených projektů na rozvoj (zvyšující atraktivitu) -vybraných měst
Nová hodnota	51.15.41 Počet podpořených projektů na ostatní města
Důvody změny	Zvolen nesprávný indikátor. Indikátor 51.15.31 se vztahuje pro Ústí nad Labem.
Údaj, ve kterém dochází ke změně	12. Etapy
Původní hodnota	1. etapa - Datum ukončení etapy: 31. 5. 2014 2. etapa – Datum zahájení projektu 1. 6. 2014
Nová hodnota	1. etapa - Datum ukončení etapy: 30. 6. 2014 2. etapa – Datum zahájení projektu 1. 7. 2014
Důvody změny	viz Oznámení příjemce o změnách v projektu č. j. RRSZ 11257/2014

Údaj, ve kterém dochází ke změně	13. Rozpočet projektu
----------------------------------	------------------------------

2. etapa		Původní hodnota	Nová hodnota
02	Investiční způsobilé výdaje	33.987.810,00	33.613.209,31
02.06	Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč.montáže)	33.747.810,00	33.373.209,31
04	Způsobilé výdaje etapy/projektu	34.097.828,56	33.723.227,87
05	Nezpůsobilé výdaje etapy / projektu	7.137.440,10	7.512.040,79
05.01	Nezpůsobilé výdaje investiční	7.137.440,10	7.512.040,79
05.01.02	Jiné	0,00	374.600,69
07	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy / projektu	34.097.828,56	33.723.227,87
Rozpočet projektu		Původní hodnota	Nová hodnota
02	Investiční způsobilé výdaje	34 511 610,00	34 137 009,31
02.06	Technologická zařízení (nákup strojů a zařízení vč.montáže)	33 747 810,00	33 373 209,31
04	Způsobilé výdaje etapy/projektu	34 633 852,84	34 259 252,15
05	Nezpůsobilé výdaje etapy / projektu	7 243 800,10	7 618 400,79
05.01	Nezpůsobilé výdaje investiční	7 243 800,10	7 618 400,79
05.01.02	Jiné	0,00	374 600,69
05.01.03	DPH	7 243 800,10	7 243 800,10
07	Celkové způsobilé výdaje snížené o příjmy etapy / projektu	34 633 852,84	34 259 252,15

Důvody změny	viz změny provedené v Protokolu o provedení změny v IS MONIT7+ č. j. RRSZ 11411/2014
--------------	--------------------------------------------------------------------------------------

Údaj, ve kterém dochází ke změně	16. Finanční plán
----------------------------------	--------------------------

Původní hodnota	1. etapa - Datum předložení žádosti o platbu: 27. 6. 2014
-----------------	-----------------------------------------------------------

Nová hodnota	1. etapa - Datum předložení žádosti o platbu: 20. 7. 2014
--------------	-----------------------------------------------------------

Důvody změny	viz Oznámení příjemce o změnách v projektu č. j. RRSZ 11257/2014
--------------	------------------------------------------------------------------

Údaj, ve kterém dochází ke změně	Poměr financování
----------------------------------	--------------------------

Původní hodnota	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce – 85 Finanční prostředky z rozpočtu RR – SR – 7,5
-----------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------

Nová hodnota	Finanční prostředky z rozpočtu obcí/obce – 85 Finanční prostředky z rozpočtu RR – SR – 0
--------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

Důvody změny	Změna poměru financování – Usnesení č. 17a/83/2014 - schváleno Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Severozápad dne 17. 3. 2014
--------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Údaj, ve kterém dochází ke změně	20. Rovné příležitosti
----------------------------------	-------------------------------

Původní hodnota	4,12
-----------------	------

Nová hodnota	-
--------------	---

Důvody změny	uvedená kritéria č. 4,12 jsou shledána jako nerelevantní ve vztahu k aktivitám projektu.
--------------	------------------------------------------------------------------------------------------

	Datum	Jméno a příjmení	Podpis
Změnu provedla	2. 6. 2014	Ing. Petra Salačová	<i>Salačová</i>
Schválila	2. 6. 2014	Jitka Štainerová	<i>JŠ</i>

AVN! PODNIK...
Budovatelů
zápis v Obchodním rejstříku
odbor B vložka 666
IČ: 62242504
Měst. úřad
Ústí nad Labem
147 22 11 11
IČ: C283242504

Zpracovatel smlouvy: DPmML, a.s.

	Datum	Příjmení	Funkce	Podpis
Vypracoval:	5.6.2014	Karlovska	veřejné zakázky	
Odborný ředitel:	5.6.2014	Beneš	TŘ	
Odborné posouzení	5.6.2014	Šultysová	INV	
Ekonomické posouzení:	5.6.2014	Ing. Jarošová	EOŘ	
Obchodní posouzení:				
Právní posouzení	5.6.2014	Mgr. Moutvička	právník	
Vyjádření ŘAS:	5.6.2014			

Ing. Marcel Dlask
ředitel akciové společnosti

(5.1)