

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : Milan Krejčí, Náchodská 2672, 39003 Tábor

Název akce : SÚB č.8, ul. Brigádníků, čp. 2238, Tábor

Číslo SOD : č. 46/2016

Stavební objekt : bytový dům

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny o **8.375,- Kč** bez DPH



Vliv na harmonogram prací : bez vlivu na termín

Technický popis :
 + oprava omítky stropu v koupelně
 + nová příčka v předsíni
 + omítky nové příčky v předsíni

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :	MILAN KREJČÍ	 30.6.2016
Za objednatele, TDI:	Tomáš Ebert	 30.6.2016

Akce: SÚB č.8, ul. Brigádníků, čp. 2238, Tábor
SoD: č. 46/2016

Zhotovitel: **Milan Krejčí, Náchodská 2672, 39003 Tábor**

P.č.	Pol.	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
117.		Otlučení omítek vnitřních	m2	3	80,00 Kč	240 Kč
112.		Bourání příček cihelných tl.10 cm /přes 4m2/	m2	4	95,00 Kč	380 Kč
85.		Příčky z desek porobet., hladkých, hm. 500kg/m3-tl. 100 mm	m2	4	500,00 Kč	2 000 Kč
86.		Ukotvení příček-polyuret.pěnou/tl.příčky do100mm/	m	3	40,00 Kč	120 Kč
105.		Oprava omítek stropů s použitím suché malt.směsi.30-50%	m2	3	285,00 Kč	855 Kč
102.		Montáž výztužné sítě/perlinky/ do stěrky-stěny včetně výztuž.sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	7	140,00 Kč	980 Kč
107.		Tenkovrstvá úprava stěn aktiv.štukem tl.2-3mm, s penetrací	m2	20	115,00 Kč	2 300 Kč
122.		Uložení sutí na skládku, včetně nakládání a poplatku za uložení	kpl	1	1 000,00 Kč	1 000 Kč
91.		Přesun hmot pro opravy a údržbu budov	kpl	2	250,00 Kč	500 Kč
Celkem za ZL						8 375 Kč