



## Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo

**č.19ZA-002392 - D0,D5 Výtluky - litý asfalt, oprava lokálních výtluků - zajištění technického dohledu z kapacitních důvodů SSÚD 8 Rudná.**

Smluvní strany:

### **Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Na Pankráci 546/56, Praha 4, 145 05

IČO: 65993390

dále jen „objednatel“

a

### **BUNG CZ s.r.o.**

Praha 2, Vinohrady, Perucká 2482/7

IČO: 27454576

dále jen „zhotovitel“.

Obě smluvní strany se, dohodly, na uzavření tohoto smluvního dodatku:

## **I.**

**Ruší se část smlouvy –**

### **Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.5.2018 ode dne účinnosti této Smlouvy.

**a nahrazuje se textem:**

### **Doba plnění**

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 31.8.2018 ode dne účinnosti této Smlouvy.

## **II.**

Ostatní články a ustanovení původní smlouvy o dílo neřešené tímto dodatkem č.1 zůstávají v platnosti v původním znění.

Důvod :

Vzhledem k uzavírkám povoleným MD pro opravy dálnice D0 a D5 v prostoru MÚK Třebonice a na D5 nebylo možné provést všechny plánované práce.





### III.

1. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně výhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýchkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

30 -05- 2018

30 -05- 2018

Datum:

.....

Za objednatele  
**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

Za Poskytovatele:  
**BUNG CZ s.r.o.**