



**DODATEK č. 3**  
**č.j.: KRPL-65414-14/ČJ-2017-1800VZ**  
**ke smlouvě o dílo**  
**č.j.: KRPL-65414-6/ČJ-2017-1800VZ**  
**číslo zhotovitele 2017 1055**  
**uzavřené**


dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika -- Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené:  vedoucí odboru správy majetku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01

bankovní spojení: 


číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:  vedoucí odboru správy majetku

Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:  oddělení správy nemovitého majetku


Tel.: 


E-mail: 


dále jen "objednatel"

a


**Garaventa Lift s.r.o.**


zastoupený:  jednatel  
se sídlem: Pražská 810/16, Hostivař, 102 00 Praha 10  
IČ: 49682041  
DIČ: CZ49682041

bankovní spojení: 

číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Zapsaný: 

C 21969 vedená u Městského soudu v Praze

dále jen "zhotovitel"

**KŘP Lbk - Rokytnice nad Jizerou - rekonstrukce výtahu (NRPM)**

**II. Předmět dodatku**

Z důvodu vzniku potřeby smluvního ošetření změn na díle (vícepráce), které mají vliv na cenu za dílo, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo na uvedenou akci, kterým dochází k prodloužení termínu administrativní dokončení díla a termínu ukončení plnění.

Prodloužení termínu je dáno časovou náročností administrativního postupu odsouhlasení změn, resp. jejich ocenění a financování na straně objednatele, které vyplývá z věcných, časových a finančních podmínek účasti státního rozpočtu na financování akce.

**III. V článku 4. Termín plnění, odstavci 4.1 se nahrazuje**

*původní text dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo*

**Termín plnění:**

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- výroba plošiny nejpozději do 02.10.2017
- dodání plošiny na místo instalace nejpozději do 24.11.2017
- instalace plošiny, zkoušky, uvedení plošiny do provozu nejpozději do 30.10.2017

- zaškolení obsluhy a odstranění vad a nedodělků: do 15.12.2017
- termín administrativní dokončení díla: do 31.05.2018

Termín ukončení plnění: do 31.05.2018

*textem*

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- výroba plošiny nejpozději do 02.10.2017
- dodání plošiny na místo instalace nejpozději do 24.11.2017
- **instalace plošiny, zkoušky, uvedení plošiny do provozu nejpozději do 30.10.2017**
- zaškolení obsluhy a odstranění vad a nedodělků: do 15.12.2017
- termín administrativní dokončení díla: do 30.06.2018

Termín ukončení plnění: do 30.06.2018

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**

Potřeba změny termínu administrativního dokončení díla, resp. termínu ukončení realizace plnění nastala ke dni 15.12.2017. Z důvodu potřeby úpravy termínů stanovených v dokumentaci k financování akce na straně objednatele nebylo možné k uvedenému datu uzavřít dodatek o posunu uvedených termínů. Proto tímto dodatkem dochází k dodatečnému posunu uvedených termínů.

Ustanovení smlouvy o dílo ve znění dodatků č. 1 a 2 nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva exempláře.

Tato dodatek je platný dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinný uveřejněním v Registru smluv.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 31.05.2018

**objednatel:**



vedoucí odboru správy majetku

V Praze dne: 31.05.2018

**zhotovitel:**



jednatel společnosti