







DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2017/02/105/Še, uzavřené dne 28.08.2017

Smluvní strany:

- OBJEDNATEL:** Město TŘINEC
adresa: Jablunkovská 160, 739 61 Třinec
zastoupeno: RNDr. Věrou Palkovskou, starostkou města
jednání ve věcech:
- ve věcech smluvních: RNDr. Věra Palkovská, starostka města
- ve věcech technických:  /stavby
- ve věcech reklamací:

telefon:
fax:
e-mail:
IČ: 002 97 313
DIČ: CZ00297313
Bankovní spojení: Komerční banka Frýdek - Místek, expozitura Třinec
č. účtu: 
- ZHOTOVITEL:** Nehlsen Třinec, s. r. o.
Zapsána: v obchodním rejstříku KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9525
zastoupena: Ing. Michael Trojka, jednatel společnosti
jednání ve věcech:
technických-stavbyvedoucí: Sodzawiczny Marek
reklamací: Sodzawiczny Marek
se sídlem: Jablunkovská 392, 739 61 Třinec-Staré Město
IČ: 253 55 996
DIČ: CZ25355996
telefon: 
fax:
e-mail:
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 



I.
Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce. Soupis víceprací i méněprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku včetně položkových cen, za které tyto práce byly (nebo měly být) realizovány.

Vícepráce i méněpráce si v součtu vyžádaly snížení ceny díla o 20.560,00 Kč bez DPH.

V souvislosti s tímto se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 2017/02/105/Še na stavbu „Chodník Karpentná, u školy, autobusová zastávka „Sídliště“ – 1. etapa“ (dále jen „smlouva“) ze dne 28.08.2017.

1. Článek V. odst. 1 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. II této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

Cena díla bez DPH 2.872.551,49 Kč

K ceně díla bez DPH bude připočtena daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů.

Předmět plnění této smlouvy nebude využíván ani částečně pro ekonomickou činnost, objednatel jej pořizuje výlučně pro výkon veřejné správy. Pokud jsou poskytnuté stavební a montážní práce zařazené pod číselnými kódy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, nebude použit.

II.
Závěrečná ujednání

1. Znění ostatních ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
3. O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Třince usnesením č. 2018/4308 ze dne 09.05.2018.

V Třinci dne 28. 05. 2018

V Třinci dne 17. 5. 2018


Za objednatele:

Za zhotovitele:

RNDr. Věra Palkovská
starostka města

Ing. Michael Trojka
jednatel společnosti

Příloha:
Změnový list č. 1

ZMĚNOVÝ LIST		Číslo: 1	
Zhotovitel:	Nehlsen Třinec, s. r. o., Jablunkovská 392,		
Investor:	Město Třinec	Datum:	
Název akce:	Chodník Karpentná, u školy, autobusová zastávka "Sídliště" - 1. etapa		
Předmět změny:			
<p>V rámci ukončení stavby chodníku bylo provedeno skutečné zaměření zpevněných ploch a změny vůči projektové dokumentaci byly vyčísleny. Dále došlo k záměně monolitického obrubníkového odvodnění navrženého v projektové dokumentaci za výrobek stejného standardu a stejné ceny, a to kvůli momentálnímu výpadku ve výrobě.</p>			
Potvrzená změna rozsahu díla:			
Cena méněprací bez DPH: -103 950,00 Kč		Cena víceprací bez DPH: 83 390,00 Kč	
Výsledná změna ceny bez DPH: -20 560,00 Kč		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
Cena dle SOD bez DPH: 2 893 111,49 Kč		Nová cena bez DPH: 2 872 551,49 Kč	
<u>schválil (Dodavatel):</u>	Sodzawiczny Marek	<u>podp</u>	
<u>schválil (Objednatel):</u>	Lipowská Alexandra	<u>podp</u>	
<u>schválil (TDI):</u>	Madeja Martin	<u>podp</u>	

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Chodník Karpentna I etapa méněpráce		Doba výstavby:		Město Třinec						
Druh stavby:		SO 101 Chodník		Začátek výstavby:		Projektant: Tomáš Čárek						
Lokalita:		Karpentna		Konec výstavby:		Zhotovitel: Nehlsen Třinec, s.r.o.						
JKSO:		82229		Zpracováno dne: 24.4.2018		Zpracovali: Sodzawiczny Marek						
C	Objekt	Kód	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)		Dodávka	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)	Cenová soustava
						Jednot.	cena (Kč)		Montáž	Celkem		
Rozměry												
11			Přípravné a přidružené práce									
56			Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch					8 586,10	2 183,90	10 780,00	0,00	10,58
26	564861111R00		Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	20,00	396,00	6 884,46	1 035,54	7 920,00	0,44	8,82	RTS I / 2017
27	564801112R00		Podklad ze šterkordní po zhutnění tloušťky 4 cm	m2	20,00	143,00	1 701,64	1 158,36	2 860,00	0,09	1,76	RTS I / 2017
59			Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch				5 909,62	9 240,38	15 150,00		10,81	
36	596215021R00		Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do dřev. tl. 4 cm	m2	20,00	207,00	746,42	3 393,58	4 140,00	0,07	1,48	RTS I / 2017
38	597121111R00		Montáž odvodňov. šterbinových trub - trubka dl. 4 m	kus	10,00	989,00	4 968,77	4 921,23	9 890,00	0,89	8,88	RTS I / 2017
39	5971211151R00		Montáž odvodňovacích šterbinových trub - vpust	kus	2,00	560,00	194,43	925,57	1 120,00	0,22	0,45	RTS I / 2017
			Ostatní materiál				75 020,00	0,00	75 020,00		53,81	
76	59245020		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x6 cm přírodní	m2	20,00	132,00	2 640,00	0,00	2 640,00	0,13	2,59	RTS I / 2017
94	592290130		Trouba šterbinová I-O 450/500/4000	kus	4,00	2 360,00	9 440,00	0,00	9 440,00	1,50	5,98	RTS I / 2017
95	592290157		Trouba šterbinová I-L 450/500/4000, obrubník 15 cm	kus	26,00	1 890,00	49 140,00	0,00	49 140,00	1,71	44,46	RTS I / 2017
96	592290160		Komplet vpustový základní I-L-V0 450/500/1000	kus	2,00	6 900,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,39	0,77	RTS I / 2017
Celkem:										100 950,00		

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:		Chodník Karpentna I etapa vícepráce		Objednatel:		Město Třinec				
Druh stavby:		SO 101 Chodník		Projektant:		Tomáš Čárek				
Lokalita:		Karpentna		Zhotovitel:		Nehlsen Třinec, s.r.o.				
JKSO:		82229		Zpracoval:		Sodzawiczny Marek				
Doba výstavby:		24.4.2018								
Začátek výstavby:						Celkem		Cenová soustava		
Konec výstavby:						#ODKAZI				
Zpracováno dne:						0,00				
M.j.		Množství	Jednot. cena (Kč)	Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem		
Zkrácený popis										
11										
Přípravné a přídržné práce										
38	59712111R00	Montáž odvodňovacího systému ACO - trouba dl. 4 m	10,00	989,00	4 968,77	4 921,23	9 890,00	0,89	8,88	RTS I / 2017
39	597121151R00	Montáž odvodňovacích systémů ACO - vpust'	2,00	560,00	194,43	925,57	1 120,00	0,22	0,45	RTS I / 2017
94	592290130	Trouba štěrbinová systém ACO	4,00	2 360,00	9 440,00	0,00	9 440,00	1,50	5,98	RTS I / 2017
95	592290157	Trouba štěrbinová odvodňovací systém ACO	26,00	1 890,00	49 140,00	0,00	49 140,00	1,71	44,46	RTS I / 2017
96	592290160	Komplekt vpustový základní systém ACO	2,00	6 900,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,39	0,77	RTS I / 2017
				Celkem:		83 390,00				

Stavební rozpočet

Název stavby:		Chodník Karpentna I.etapa		Objednatel:		Město Třinec	
Druh stavby:		Méněpráce		Doba výstavby:			
Lokalita:		Karpentna		Začátek výstavby:			
JKSO:		822		Konec výstavby:			
		Zpracováno dne: 24.4.2018		Zhotovitel:			
				Zpracoval:		Sodzwiczny Marek	

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	
		100VD	Ostatní a vedlejší náklady				0,00	3 000,00			0,00
1		1000VD	Zaměření skutečného provedení stavby	komplet	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		10021VD	Zkoušky materiálu nezávislou zkušebnou	komplet	1,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		1003VD	Geometrický plán	komplet	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		1004VD	Realizační dokumentace stavby	komplet	1,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5		1005VD	Dokumentace skutečného provedení stavby	komplet	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6		1006VD	Vytýčení inženýrských sítí	komplet	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7		10071VD	Dopravní opatření po dobu stavby včetně projednání	komplet	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		1008VD	Zřízení staveniště	komplet	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9		1009VD	Provoz staveniště	komplet	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		10010VD	Odstranění staveniště	komplet	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		100121VD	Stavební montážní pojištění po dobu stavby	komplet	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
							Celkem:				3 000,00

Poznámka: