

# SMLOUVA O DÍLO

na akci:

**„ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT“**

**číslo smlouvy objednatele: 2018/OSM/0290/DDIL**

---

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

**Městská část Praha 9,**

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 18049

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

zastoupená: Ing. Janem Jarolímem  
( dále jen "objednatel" nebo „investor“ )

**a**

**ELIZZA s.r.o.**

se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4

IČ: 00334561, DIČ: CZ00334561, registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 576

zastoupená: Ing. Milanem Stupavským, Dr., jednatel společnosti  
( dále jen "zhotovitel" )

**t a k t o :**

**I.**

## **IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O STAVBĚ**

Název stavby: „ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT“

Místo stavby: ZŠ a MŠ Na Balabence 800, Praha 9

**II.**

## PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit pro objednatele dílo „**ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT**“ a to v rozsahu předané realizační projektové dokumentace a cenové nabídky.

1. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací, veškerými právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy (zákony, vyhlášky, ČSN), se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. v platném znění a předpisy souvisejícími a v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci zadávacího řízení.
2. Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu a to v rozsahu dle přílohy č. 3. této smlouvy, nad rámec této přílohy **jen se souhlasem objednatele**. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli stejně, jako by je provedl sám.
3. Specifikace rozsahu díla je vymezena v příloze č.1- Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr), která je nedílnou součástí této smlouvy a v případné realizační projektové zadávací dokumentaci stavby zpracované a zajištěné objednatelem.
4. V ceně díla, která je uvedena v čl. IV jsou zakalkulovány veškeré související ostatní náklady spojené se zhotovením díla, a to zejména i ty, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu samostatně, ale tvoří součást ceny jednotlivých rozpočtových položek (jak je uvedeno v popisu položek). Jedná se o:
  - náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot, uložení ornice, případně nutné biologické rekultivace
  - výkopové práce, jejichž skutečné zařídění se nebude lišit o více jak dvě třídy oproti zařídění v zadávací dokumentaci
  - atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata
  - zpracování dokumentace skutečného provedení díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení
  - projednání záborů veřejných prostranství,
  - projednání dopravních opatření a jejich realizace
  - náklady na informační panel
5. Objednatel se zavazuje dílo prosté vad a nedodělků převzít a zaplatit zhotoviteli cenu za jeho provedení za podmínek uvedených v této smlouvě.

**III.**  
**DOBA PLNĚNÍ**

1. Práce na zhotovení díla budou započaty od 29. 5. 2018
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli do 30. 8. 2018
3. Časový harmonogram obsažený v nabídce zhotovitele a zpracovaný dle požadavků objednatele uvedených v zadávací dokumentaci tvoří přílohu č. 2, která je nedílnou součástí této smlouvy.

**IV.**  
**CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY**

1. Celková cena (základní cena díla) za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. II. této smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a činí:

+

Základní cena bez DPH	5 371 685,00 Kč
21 % DPH	1 128 054,00 Kč
<b>Cena celkem včetně DPH</b>	<b>6 499 739,00 Kč</b>

PLNĚNÍ BUDE V REŽIMU PŘENESENÉ DAŇOVÉ POVINNOSTI

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění.

2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Konečná faktura bude objednatelem uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Bude-li dílo převzato s vadami a nedodělků, které nebrání užívání díla, pozastaví objednatel 20% i z této konečné faktury. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí a předání díla, tj. datum podpisu „Protokolu“.
3. Veškeré faktury budou vystaveny na adresu objednatele: MČ Praha 9, se sídlem Sokolovská 14/324, 180 49, Praha 9 a v jednom vyhotovení zaslány nebo osobně doručeny na tuto adresu. Doloženy budou zjišťovacím protokolem a soupisem provedených prací.
4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu objednatele.
5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
  - údaje objednatele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, DIČ
  - rozsah a předmět plnění
  - evidenční číslo daňového dokladu

- fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
- datum uskutečnění zdanitelného plnění
- datum vystavení daňového dokladu

a dále:

- razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury
  - IČ objednatele a zhotovitele
  - název stavby
  - bankovní spojení objednatele a zhotovitele
  - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
  - číslo smlouvy
6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě začne nová lhůta splatnosti plynout ode dne doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
7. Veškeré dodatečné práce nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního řízení musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech této smlouvy a v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění. Ceny dodatečných prací nezbytných pro dokončení stavby, nebo požadovaných na základě kolaudace (dále jen „dodatečné práce“) budou tvořeny takto:
- a) dodatečné práce, které lze zařadit do kalkulovaných položek obsažených v kalkulaci základní ceny díla (této základní smlouvy) budou oceněny jednotkovými cenami kalkulace základní ceny díla,
  - b) u dodatečných prací neobsažených v kalkulaci základní ceny díla bude provedena kalkulace ceny dodatečných prací na základě ceníku URS platného v době provádění těchto dodatečných prací, případně mohou být sjednány ceny nižší.
  - c) U dodatečných prací neobsažených v ceníku URS budou sjednány ceny obvyklé v čase a místě plnění.
8. Práce, které nejsou předmětem této smlouvy, provedené zhotovitelem bez písemného souhlasu objednatele a v rozporu s Čl. IV. odst. 7 této smlouvy, nebudou zhotoviteli uhrazeny a zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele takové části díla odstranit.

## V.

### P R Á V A A P O V I N N O S T I O B J E D N A T E L E

1. Objednatel má právo pověřit svým zastupováním odbornou firmu provádějící inženýrskou činnost (tj. mandatáře), na základě vydané plné moci pro tuto firmu.
2. Objednatel předá zhotoviteli protokolárně staveniště včetně určení přípojných míst pro odběr elektrické energie a vody.
3. Objednatel do doby předání staveniště předá zhotoviteli veškeré doklady, které získal a jsou nezbytné k realizaci předmětu smlouvy, a projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních.

4. Objednatel do doby zahájení prací zápisem do stavebního deníku jmenuje odpovědné zástupce pověřené výkonem technického dozoru.
5. Objednatel bude řádně a včas plnit své závazky vyplývající z požadavků na vzájemnou součinnost při realizaci díla jak jsou tyto dány platnými právními předpisy a touto smlouvou.
6. Objednatel od zhotovitele převezme řádně dokončený předmět smlouvy bez vad a nedodělků a za zhotovené dílo zaplatí cenu dle článku IV. této smlouvy.
7. Objednatel zavazuje všechny zhotovitele stavby, popřípadě jiné osoby k součinnosti s koordinátorem BOZP po celou dobu přípravy a realizace stavby ve smyslu požadavků Zákona č.309/2006 Sb.,

## **VI.**

### **PRÁVA A POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel provede práce dle této smlouvy kompletně, kvalitně a v dohodnutém termínu. Kvalita prováděných prací bude odpovídat systému jakosti daného ČSN EN ISO. Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla zajistí zhotovitel tak, aby odpovídaly platným technickým normám, dohodnutým podmínkám a realizační projektové dokumentaci.
2. Zhotovitel se bude při své činnosti řídit ujednáními této smlouvy, výchozími podklady objednatele, jeho pokyny, zápisy a dohodami na úrovni statutárních orgánů a rozhodnutími a vyjádřeními veřejnoprávních orgánů.
3. Zhotovitel bude řádně udržovat veřejné komunikace v prostoru staveniště a jeho okolí, neprodleně odstraní veškerá jejich znečištění a poškození.
4. Zhotovitel bude při své činnosti minimalizovat negativní dopady stavební činnosti na okolní zástavbu.
5. Zhotovitel zajistí pro vlastní provoz zařízení staveniště, které vyklidí do 5 dnů od předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze zařízení a materiál, nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato, případně zařízení a materiál potřebný ke splnění podmínek vydání kolaudačního souhlasu
6. Zhotovitel zajistí na své náklady provozní i komplexní zkoušky.
7. Zhotovitel souhlasí s tím, že si ponechá dílo ve své péči až do vydání kolaudačního souhlasu a v případě zjištění jakýchkoliv vad, při kterých nebudou splněny podmínky vydání kolaudačního souhlasu, tyto vady ve lhůtách stanovených stavebním úřadem, bezúplatně odstraní.
8. Zhotovitel zajistí účast svých zmocněných odpovědných zástupců na pravidelných kontrolních poradách, jejichž termíny budou oznámeny přípisem, provedeným technickým dozorem investora objednatele.
9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat platební povinnost vůči svým podzhotovitelům.
11. Zhotovitel je povinen si sám a na své náklady zajistit projednání i realizaci záborů veřejného prostranství a dopravních opatření spojených s provedením stavby (DIR).

13. Zhotovitel se zavazuje, že do dokončení a předání celého díla bez vad a nedodělků bude mít veškerá oprávnění nezbytná k realizaci díla.
14. Zhotovitel je povinen dodržet v řádných termínech povinnosti dané § 147a zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Za uhrazenou cenu se přitom počítají veškeré provedené fakturace za dílo v zákonem stanoveném období.

## VII.

### ŘÍZENÍ STAVBY, STAVEBNÍ DENÍK, TECHNICKÝ DOZOR

1. Stavbyvedoucím zhotovitele je pan Martin Němeček, který zabezpečuje za zhotovitele zejména tyto činnosti:
  - a) řídí a odpovídá za komplexní realizaci prací zhotovitele a jeho subdodavatelů
  - b) vystavuje faktury za provedené práce, včetně příslušných dokladů
  - c) provádí předávání stavebních prací, projektů a díla objednateli
  - d) projednává a odsouhlasuje změny projektu, materiálů a dodávek
  - e) projednává a odsouhlasuje změny množství a cen realizovaných prací a dodávek materiálu
  - f) vede stavební deník a deník víceprací – méněprací
  - g) zastupuje zhotovitele při jednáních ve věci předmětu této smlouvy.  
(Za tímto účelem je stavbyvedoucímu zhotovitelem vystavena plná moc, kterou objednatel obdrží při předání a převzetí staveniště).
2. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést na stavbě stavební deník podle zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu.  
  
Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska.
3. Na případné vícepráce a méně práce povede zhotovitel zvláštní deník. Vícepráce mohou být realizovány po doručení písemného souhlasu objednatele s jejich provedením a uzavřením písemného dodatku smlouvy.
4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku odpovědný zástupce objednatele, zástupce projektanta pověřený autorským dozorem, příp. orgán státního stavebního dohledu a koordinátor BOZP. Je zakázáno zápisy v deníku přepisovat, škrtnat a nelze z něj též vytrhávat originály jednotlivých stránek. Vedení deníku končí dnem odstranění poslední vady oznámené (reklamované) v zápise o předání a převzetí stavby.  
  
Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo projektanta, je povinen do 7 pracovních dnů připojit k záznamu svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

5. Nesouhlasí-li odpovědný zástupce objednatele s obsahem zápisu, který provedl stavbyvedoucí zhotovitele, zapíše svůj nesouhlas do deníku do 7 pracovních dnů s uvedením důvodů, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
6. Výkon technického dozoru si zajišťuje objednatel sám.
7. Technický dozor objednatele zejména:
  - a) Průběžně sleduje, zda jsou práce prováděny podle schváleného realizačního projektu, podle smlouvy o dílo, technických norem a jiných předpisů.
  - b) Přebírá dodávky stavebních prací a celé dílo podle této smlouvy a potvrzuje soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly.
  - c) Je zmocněn projednávat drobné změny projektové dokumentace, materiálu a vícepráce, které musí následně písemně předložit k odsouhlasení investorovi.
  - d) Je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li ohroženo zdraví pracovníků nebo hrozí vznik hmotné škody. Není však oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
  - e) Pravidelně kontroluje a svým podpisem potvrzuje stavební deník.
8. Zhotovitel bude průběžně informovat objednatele o stavu rozpracovaného díla.
9. Zápis zapsaný ve stavebním deníku, podepsaný stavbyvedoucím a technickým dozorem, je důkazem o zapsané skutečnosti a je podkladem pro případné smluvní úpravy.
10. Zhotovitel je povinen předat po odstranění vad a nedodělků zjištěných při převjímacím řízení stavby objednateli originál stavebního deníku k archivaci dle zákona č.183/2006 Sb. v platném znění.

## **VIII.**

### **PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

1. Řádně provedená stavba se předává a přejímá v rozsahu realizační projektové dokumentace stavby a vydaným stavebním povolením. Pokud je smlouvou dohodnuto, též v rozsahu jednotlivých objektů schopných samostatného užívání. Veškerá předání a převzetí budou prováděna v rozsahu a způsobem stanoveným platnými předpisy a touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen zajistit předložení veškerých atestů, zpráv a protokolů o zkouškách stanovených platnými předpisy a kompletní projektovou dokumentaci skutečného provedení se zakreslením změn podle skutečného stavu provedených prací.
3. Ke kontrole prací, materiálů a konstrukcí, které budou v dalším průběhu prací zakryty, vyzve zhotovitel zástupce objednatele 7 pracovních dní před jejich zakrytím zápisem do stavebního deníku a zároveň prostřednictvím e-mailu. Pokud se objednatel na výzvu nedostaví, je zhotovitel oprávněn provést zakrytí bez jeho účasti.

4. K převzetí dokončeného díla vyzve zhotovitel objednatel písemně alespoň 7 dnů před zahájením předávacího řízení a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. O předání a převzetí díla sestaví smluvní strany "protokol o předání a převzetí", který bude obsahovat vedle základních technických údajů zejména zhodnocení kvality provedených prací, soupis případných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo převzato, a dohodu o termínech odstranění vad a nedodělků.
6. Dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků začíná běžet záruční lhůta.
7. Odmítne-li objednatel dílo převzít, sepíše se o tom zápis, v němž smluvní strany uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění, včetně návrhu na další postup.
8. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jestliže sám způsobil, že dílo nevyhovuje tím, že přes upozornění zhotovitele trval na užití nevhodného technologického postupu nebo použití nevyhovujícího materiálu.
9. Zhotovitel však odpovídá za vady díla, způsobené vadou projektu, o kterých věděl nebo vědět mohl s ohledem na svoji odbornost a na tyto vady neupozornil již v průběhu zadávacího řízení. Odstranění těchto vad jde plně k tíži zhotovitele.
10. Zhotovitel je povinen odstranit na své náklady veškeré zjištěné kolaudační vady, a to ve lhůtách stanovených správním orgánem.

## IX.

### ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy, a že po dobu záruční doby bude dílo mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě a vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, případně vlastnosti obvyklé.
2. **Záruční doba na dílo je 60 měsíců** ode dne předání celého díla. (Dílem se rozumí veškeré provedené práce a dodávky bez ohledu na záruční doby poskytované jejich výrobcí či podzhotoviteli.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborného zásahu, neodborného užívání ze strany objednatele (uživatele) a zásahem třetích osob.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že reklamacie vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně nejpozději do uplynutí záruční doby, a to způsobem uvedeným v čl. XIV.
5. Za škodu vzniklou porušením povinností dle odst. 1 zhotovitel neodpovídá jen v případě, že prokáže, že škoda byla způsobena okolnostmi vylučujícími jeho odpovědnost.
6. V případě, že zhotovitel z jakéhokoliv důvodu nedokončí dílo, pak záruka za jakost platí na dodávky a práce provedené do doby ukončení prací. Lhůta počíná běžet dnem podepsání ukončení prací na díle zhotovitelem.



7. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku vad díla, je objednatel povinen bezodkladně po jejich zjištění, písemnou formou a způsobem uvedeným v čl. XIV. existenci těchto vad zhotoviteli oznámit, přičemž zhotovitel je povinen písemně oznámené tedy reklamované vady díla bezplatně odstranit a to ve lhůtě 30 dnů od uplatnění písemné výzvy - reklamace objednatelem.

## X.

### SMLUVNÍ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY

1. Za prodlení s předáním dokončeného díla či jeho částí zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každý započatý den prodlení.
2. Za prodlení s odstraněním případných drobných vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo či jeho část předáno a převzato, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení a za každou vadu a nedodělek.
3. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 30-ti dnů od doručení písemné reklamace, způsobem uvedeným v čl. XIV. nebo v jiném dohodnutém termínu, je zhotovitel objednateli povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč za každou vadu a den prodlení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním reklamovaných vad dle předchozího odstavce, má objednatel vedle vyúčtování smluvní pokuty právo pověřit tímto třetí osobu na náklady zhotovitele a to v případě, že zhotovitel neodstraní vady ani po opětovné písemné výzvě se stanovením dodatečné lhůty pro odstranění vad
4. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu ve výši 1000,-.Kč za každý den prodlení s vystavením konečné faktury.
5. Jestliže budou objednatelem v průběhu plnění smlouvy zjištěny další nedostatky v činnosti zhotovitele a to zejména porušení ustanovení čl. VI., čl. VII. odst. 2,3,8 a 10 a dále porušením ustanovení čl. VIII. je objednatel povinen na tyto skutečnosti neprodleně zhotovitele upozornit a to písemnou výzvou. Pokud zhotovitel nezjedná nápravu do deseti kalendářních dnů od doručení této výzvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý jednotlivý zjištěný a oznámený nedostatek, přičemž oznámením se rozumí doručení písemné výzvy k jeho odstranění dle čl. XIV.
6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že objednatel je oprávněn smluvní pokutu, případně vzniklou náhradu škody, na které mu v důsledku porušení závazku zhotovitele vznikl právní nárok, započíst do kterékoliv úhrady, která přísluší zhotoviteli dle příslušných ustanovení smlouvy.
7. Smluvní pokuta sjednaná dle čl. X. je splatná do 15-ti kalendářních dnů od okamžiku každého jednotlivého porušení ustanovení, specifikovaného v čl. X této smlouvy, a to na účet objednatele. Porušení ustanovení smlouvy bude vždy provedeno písemně dle čl. XIV. této smlouvy.

8. Smluvní pokuty dle tohoto článku mohou být uplatněny opakovaně a v souběhu s dalšími pokutami a náhradou škody.
9. Ustanovením čl. X. o smluvní pokutě není dotčena možnost domáhat se práva na náhradu škody.
10. Objednatel má nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel řádně dílo nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové výběrové řízení na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo. Pro tyto účely bude předmětem výběrového řízení (na nového zhotovitele) výkaz výměr v části úkonů, které nebyly zhotovitelem realizovány. Obchodní podmínky budou kopírovat obchodní podmínky uzavřené se zhotovitelem, který dílo nedokončil. Objednatel porovná (případně porovnání může provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (jehož nabídka bude ve výběrovém řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku původního zhotovitele, bude vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení (způsobem uvedeným v čl. XIV. této smlouvy) vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn splatnou škodu započíst proti splatným pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započítání splatných pohledávek. Za řádné nedokončení díla se považuje i skutečnost, kdy objednatel odstoupí od smlouvy o dílo z důvodů uvedených v čl. XII. této smlouvy.

## **XI.**

### **VYŠŠÍ MOC**

1. Smluvní strany se osvobozují od odpovědnosti za částečné nebo úplné nesplnění smluvních závazků, jestliže se tak stalo v důsledku vyšší moci.
2. Za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření této smlouvy o dílo v důsledku stranami nepředvídaných a neodvratitelných událostí, mimořádné a neodvratitelné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu této smlouvy. Jedná se především o živelné pohromy, válečné události, případně opatření příslušných správních orgánů na území ČR.
3. Nastanou-li okolnosti vyšší moci dle odst. 1. tohoto článku, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou budou okolnosti vyšší moci působit. Tato doba bude vzájemně odsouhlasena dodatkem k této smlouvě, nebude-li dohodnuto jinak.

## XII.

### ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Práce zhotovitele, které vykazují již v průběhu provádění nedostatky nebo jsou prováděny v rozporu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen nahradit bezvadným plněním. Pokud zhotovitel ve lhůtě, dohodnuté s objednatelem, takto zjištěné nedostatky neodstraní, může objednatel od smlouvy odstoupit. Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel průkazně vyčíslenou škodu povinen uhradit.
2. Jestliže objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy zjistí, že dochází k prodlení se zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, nebo že na stavbě nejsou potřebné kapacity strojů, materiálů či pracovníků, či došlo ze strany zhotovitele k porušení ustanovení čl.II odst. 3 smlouvy, stanoví zhotoviteli lhůtu do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že zhotovitel neodstraní nedostatky ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit. Objednatel má právo od smlouvy odstoupit i v případě, že k porušení ustanovení čl. II odst. 3 smlouvy zhotovitelem došlo opakovaně. Škodu, která objednateli z těchto důvodů vznikne, je zhotovitel povinen uhradit.
3. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v tomto článku v odstavci 1 a 2, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
4. Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. XIII., odst. 3 a 4, vyzve objednatel zhotovitele k jejímu splnění písemně v souladu s ustanoveními čl. XIV. Pokud zhotovitel nesplní tuto povinnost nejdéle do 5 pracovních dnů, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit (s účinky EX NUNC), toto odstoupení vyžaduje písemnou formu a bude zhotoviteli doručeno v souladu s ustanoveními čl. XIV.
5. Bude-li zhotovitel nucen z důvodů na straně objednatele přerušit práce na dobu delší jak pět měsíců, může od smlouvy odstoupit, nebude-li dohodnuto jinak.
6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
  - a) na majetek druhé smluvní strany byl soudem vyhlášen úpadek druhé smluvní strany.
  - b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
  - c) nastane vyšší moc uvedená v článku smlouvy, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit a které zcela a na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran plnit své závazky ze smlouvy.
7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odstavci 6 je každá smluvní strana povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.
8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1, 2, 4 a 5 nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6, smluvní strany sepiší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem.

Smluvní strany je zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný objednatel.

9. Vzájemné pohledávky smluvních stran vzniklé ke dni odstoupení od smlouvy podle odstavců 1, 2, 4, 5 a 6 se vypořádají vzájemným zápočtem, přičemž tento zápočet provede objednatel.
10. Za den odstoupení od smlouvy se považuje den, kdy bylo písemné oznámení o odstoupení oprávněné smluvní strany doručeno druhé smluvní straně a to způsobem uvedeným v čl. XIV. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné smluvní pokuty a na náhradu škody.
11. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran.
12. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném vyrovnání těchto nároků, je objednatel oprávněn zadržet veškeré fakturované a splatné platby zhotoviteli.
13. V dalším se v případě odstoupení od smlouvy postupuje dle příslušných ustanovení obchodního zákoníku.
14. Odstoupení od této smlouvy je vždy s účinky EX NUNC. (tedy od okamžiku zániku smlouvy)

### **XIII.**

#### **O S T A T N Í   U J E D N Á N Í**

1. Vlastníkem stavby je od počátku objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž vlastnické právo ke všem věcem k provedení díla, které zhotovitel opatřil a dodal na místo provedení díla.
2. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle až do doby odstranění poslední vady a nedodělku pokud s nimi bylo dílo protokolárně předáno a převzato.
4. Pro případ odpovědnosti za škodu při výkonu podnikatelské činnosti je zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu na škodu způsobenou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelské činnosti nebo vztahem pojištěného, vyplývajícím ze stavebně montážních rizik budovaného díla, včetně škody následné, pokud zhotovitel za škodu odpovídá v důsledku svého jednání. Tuto pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen mít uzavřenou po celou dobu zhotovování díla. Výše pojistné částky musí být v minimální výši 3 mil. Kč s maximální spoluúčastí zhotovitele ve výši 10000,- Kč. Originál nebo ověřenou kopii této pojistné smlouvy je zhotovitel povinen doložit objednateli nejpozději v den předání staveniště objednatel zhotoviteli a tento doklad se stane nedílnou přílohou této smlouvy.
5. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění všech prací bude dodržovat předpisy o bezpečnosti a ochraně života a zdraví pracovníků na stavbě a požární předpisy.

Rovněž prohlašuje, že bude dbát, aby nedocházelo ke škodám na majetku soukromých osob ani na majetku obce či státu a životním prostředí.

6. "Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uveřejněna MČ Praha 9, na profilu zadavatele včetně veškerých jejích příloh. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek."
7. Smluvní strany berou na vědomí, že MČ Praha 9 je povinna na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této smlouvě byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají
8. Smluvní strany se dohodly na tom, že žádná ze smluvních stran není oprávněna postoupit práva a závazky z této smlouvy třetí osobě, bez výslovného písemného souhlasu druhé smluvní strany.
9. Zhotovitel je povinen vést účtování o stavbě samostatně, odděleně od ostatních jím realizovaných akcí a je povinen umožnit na základě žádosti objednatele provedení auditu realizace této stavby.
10. Objednatel je oprávněn u zhotovitele provést audit realizace stavby, zda byla provedena dle předložené nabídky a této smlouvy a to buď svými pracovníky, nebo prostřednictvím jím pověřené třetí osoby. Objednatel je povinen o veškerých informacích, které se v souvislosti s tímto auditem dozví zachovávat mlčenlivost vyjma těch zjištění, kdy ze strany zhotovitele dojde k porušení závazků a povinností k nimž se zhotovitel zavázal ve své nabídce a této smlouvě.
11. Objednatel je povinen zaslat vyrozumění o provedení auditu zhotoviteli nejpozději 10 dnů před zahájením auditu, a to v souladu s čl.XIV. této smlouvy.
12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli zprávu auditu k vyjádření a to nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení auditorské zprávy. Předání auditorské zprávy zhotoviteli k vyjádření bude provedeno oproti podpisu zástupce zhotovitele ve věcech smluvních.
13. Zhotovitel je povinen se vyjádřit k obdržené zprávě auditora nejpozději do 5 dnů ode dne jejího obdržení. Vyjádření ke zprávě auditora bude zhotovitelem předáno oproti podpisu zástupce objednatele ve věcech smluvních. V případě, že se zhotovitel v daném termínu ke zprávě auditora nevyjádří, má se za to, že se zprávou ve všech bodech souhlasí.
14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované kvalitě a jakosti .
15. Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za objednatele oprávněn jednat:
  - ve věcech smluvních: Ing. Jan Jarolím

- ve věcech technických: Ing Stanislav Goller

Ve věcech souvisejících s plněním podle této smlouvy je za zhotovitele oprávněn jednat:

- ve věcech smluvních: Ing. Milan Stupavský, Dr, jednatel společnosti
- ve věcech technických: Ing. Vladimír Göringer, autorizovaný inženýr

#### **XIV.**

### **USTANOVENÍ O DORUČOVÁNÍ**

1. Veškeré písemnosti a výzvy a reklamace se doručují na adresu objednatele nebo zhotovitele uvedenou v této smlouvě. Pokud v průběhu plnění této smlouvy dojde ke změně adresy některého z účastníků je povinen tento účastník neprodleně písemně oznámit druhému účastníkovi tuto změnu a to způsobem uvedeným v tomto článku.
2. Nebyl-li objednatel nebo zhotovitel na uvedené adrese zastížen, písemnost se prostřednictvím poštovního doručovatele uloží na poštu. Nevyzvedne-li si účastník zásilku do deseti kalendářních dnů od uložení, považuje se poslední den této lhůty za den doručení, i když se účastník o doručení nedozvěděl.

#### **XVI.**

### **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Smlouvou neupravené vztahy se řídí obecně platnými právními předpisy platnými na území České republiky.
2. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných, číslovaných a oboustranně podepsaných dodatků.
3. Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Při ukončení smlouvy jsou smluvní strany povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem smlouvy rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové pokuty podle smlouvy.
4. Jednotlivá ustanovení smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost některého z nich nepůsobí neplatnost smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem (dále jen "kolizní ustanovení") a předmětný rozpor by působil neplatnosti smlouvy jako takové, bude smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
5. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

6. Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.
7. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem této smlouvy včetně jejích příloh řádně seznámily, s jejím obsahem souhlasí, a že smlouvu uzavírají svobodně, nikoliv v tísní, či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své podpisy.

**Přílohy:**

- č.1 Specifikace díla a kalkulace ceny (oceněný výkaz výměr)
- č.2 Časový harmonogram
- č.3 Čestné prohlášení zhotovitele o subdodavatelích
- č.4 Prohlášení uchazeče, že se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, prohlašuje, že neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci a jím oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	<b>Modernizace kuchyně</b>	<b>Stavba díl</b>	<b>JKSO</b>	
<b>Objekt</b>	Název objektu			SKP	
<b>01</b>	<b>Modernizace kuchyně Díl I</b>			Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby			Počet jednotek	0
<b>2018021</b>	<b>ZŠ Na Balabence - kuchyn</b>			Náklady na m.j.	0
Projektant				Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0				
Objednatel					
Dodavatel	ELIZZA s.r.o.			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval				Počet listů	
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>					
<b>Základní rozpočtové náklady</b>			<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>		
Z	HSV celkem	1 778 934	Ztížené výrobní podmínky		0
Z	PSV celkem	2 844 705	Oborová přírážka		0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit		0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava		138 709
ZRN	celkem	4 623 639	Zařízení staveniště		92 473
			Provoz investora		0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)		92 473
ZRN+HZS		4 623 639	Ostatní náklady neuvedené		0
ZRN+ost.náklady+HZS		4 947 294	Ostatní náklady celkem		323 655
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>		<b>Za objednatele</b>		
Jméno :			Jméno :		
Datum :			Datum :		
Podpis :			Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 %				4 947 294 Kč
DPH	21,0 %				1 038 932 Kč
Základ pro DPH	0,0 %				0 Kč
DPH	0,0 %				0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>					<b>5 986 226 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2018021 ZŠ Na Balabence - kuchyň	Rozpočet :	1
Objekt :	01 Modernizace kuchyně Díl I	Modernizace kuchyně	Stavba díl 1

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3	Svislé a kompletní konstrukce	402 664	0	0	0
6	Úpravy povrchu, podlahy	527 550	0	0	0
62	Úpravy povrchů vnější	9 000	0	0	0
63	Podlahy a podlahové konstrukce	137 552	0	0	0
64	Výplně otvorů	35 248	0	0	0
94	Lešení a stavební výtahy	74 250	0	0	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavb	44 220	0	0	0
96	Bourání konstrukcí	483 797	0	0	0
99	Staveništní přesun hmot	64 653	0	0	0
711	Izolace proti vodě	0	12 894	0	0
721	Vnitřní kanalizace	0	361 932	0	0
722	Vnitřní vodovod	0	136 510	0	0
723	Vnitřní plynovod	0	21 550	0	0
725	Zařizovací předměty	0	94 458	0	0
731	Kotelny	0	6 000	0	0
733	Rozvod potrubí	0	44 991	0	0
734	Armatury	0	40 220	0	0
735	Otopná tělesa	0	46 167	0	0
766	Konstrukce truhlářské	0	232 353	0	0
767	Konstrukce zámečnické	0	26 730	0	0
771	Podlahy z dlaždic a obklady	0	495 062	0	0
776	Podlahy povlakové	0	22 983	0	0
781	Obklady keramické	0	1 205 562	0	0
783	Nátěry	0	6 523	0	0
784	Malby	0	80 770	0	0
791	Montáž zařízení velkokuchyní	0	10 000	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>1 778 934</b>	<b>2 844 705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	4 623 639	0
Oborová přírážka	0	0,0	4 623 639	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	4 623 639	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	4 623 639	138 709
Zařízení staveniště	0	2,0	4 623 639	92 473
Provoz investora	0	0,0	4 623 639	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	4 623 639	92 473
Rezerva rozpočtu	0	0,0	4 623 639	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>323 655</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018021 ZŠ Na Balabence - kuchyň	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Modernizace kuchyně Díl I	Modernizace kuchyně	Stavba díl 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 3</b>		<b>Svislé a kompletní konstrukce</b>				
1	310271637R00	Zazdívka otvorů do 4 m2, pórobet. tvárnice, tl. 40,0cm	m3	4,39	5 025,00	22 059,75
2	317145331R00	Překlad pórobeton. plochý PSF IV/900 150x124x1300	kus	1,00	511,00	511,00
3	317944313RT3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu IPN č.16	t	0,09	34 120,00	2 934,32
4	317944313RU3	Válcované nosníky č.14-22 do připravených otvorů včetně dodávky profilu HEB č.16	t	0,77	34 500,00	26 565,00
5	340271615R00	Zazdívka otvorů pl.do 4 m2, pórobet.tvár.,tl.15 cm	m3	0,27	4 580,00	1 236,60
6	342255024RT1	Příčky z desek Ytong tl. 10 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 100 mm	m2	39,00	553,00	21 567,00
7	342255028RT1	Příčky z desek Ytong tl. 15 cm desky P 2 - 500, 599 x 249 x 150 mm	m2	327,43	719,00	235 422,17
8	342255032RT2	Příčky z desek Ytong tl. 20 cm desky P 4 - 500, 599 x 249 x 200 mm	m2	19,50	847,00	16 516,50
9	342264051RT3	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	86,00	882,00	75 852,00
	<b>Celkem za</b>	<b>3 Svislé a kompletní konstrukce</b>				<b>402 664,34</b>
<b>Díl: 6</b>		<b>Úpravy povrchu, podlahy</b>				
10	602029141R00	Štuk vnitřní Kerastuk K, tl. 2 mm, ručně	m2	420,00	128,50	53 970,00
11	611471411R00	Úprava stropů aktivovaným štukem tl. 2 - 3 mm	m2	400,00	196,50	78 600,00
12	612421421R00	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - hladkých	m2	420,00	202,00	84 840,00
13	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	636,00	240,00	152 640,00
14	612481211RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu Baumit	m2	750,00	210,00	157 500,00
	<b>Celkem za</b>	<b>6 Úpravy povrchu, podlahy</b>				<b>527 550,00</b>
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				
15	62001	Doplnění zateplení po zazdění oken	m2	6,00	1 500,00	9 000,00
	<b>Celkem za</b>	<b>62 Úpravy povrchů vnější</b>				<b>9 000,00</b>
<b>Díl: 63</b>		<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>				
16	632419106RT1	Samonivelač. stěrka BASF, ruční zpracování tl.6 mm cementová podlahová stěrka Mastertop 515	m2	398,70	345,00	137 551,50
	<b>Celkem za</b>	<b>63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>				<b>137 551,50</b>
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
17	642942111RU4	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 80 x 197	kus	17,00	1 694,00	28 798,00
18	642942111RZ1	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 pro posuvné dveře	kus	3,00	2 150,00	6 450,00
	<b>Celkem za</b>	<b>64 Výplně otvorů</b>				<b>35 248,00</b>
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				
19	941955003R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 2,5 m	m2	450,00	165,00	74 250,00
	<b>Celkem za</b>	<b>94 Lešení a stavební výtahy</b>				<b>74 250,00</b>
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				
20	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	440,00	100,50	44 220,00
	<b>Celkem za</b>	<b>95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>44 220,00</b>
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				
21	763131821U00	Dmž SDK podhled 2vrst kce 1xdeska	m2	60,00	72,00	4 320,00
22	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm	m2	158,88	141,00	22 402,08
23	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	17,65	695,00	12 266,75
24	965042231RT2	Bourání tl. nad 10 cm, pl. 4 m2 skladba podlahy tl. 15cm	m3	2,94	2 475,00	7 276,50
25	965048150R00	Dočištění povrchu po vybourání dlažeb, tmel do 50%	m2	400,00	46,60	18 640,00
26	965081223U00	Bour dlažd keram tl 10 mm- >1m2	m2	400,00	79,00	31 600,00
27	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	17,00	13,70	232,90
28	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	29,20	318,50	9 300,20
29	971033631R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.15 cm, MVC	m2	1,60	146,00	233,60

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018021 ZS Na Balabence - kuchyň	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Modernizace kuchyně Díl I	Modernizace kuchyně	Stavba díl 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
30	971033651R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.4 m2, tl.60 cm, MVC	m3	5,24	1 152,00	6 036,48
31	974031666R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	22,40	253,50	5 678,40
32	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	420,00	35,50	14 910,00
33	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	575,00	91,70	52 727,50
34	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	174,49	257,00	44 844,58
35	979082121R00	Připlátek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1 395,94	28,60	39 923,89
36	979087213R00	Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky	t	174,49	623,00	108 708,84
37	979981104R00	Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace	t	174,49	600,00	104 695,51
<b>Celkem za 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>483 797,23</b>
<b>Díl: 99</b>	<b>Staveništní přesun hmot</b>					
38	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	100,08	646,00	64 653,17
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>64 653,17</b>
<b>Díl: 711</b>	<b>Izolace proti vodě</b>					
39	711141559RZ4	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením 2 vrstvy - včetně dodávky Sklobit G	m2	5,80	387,50	2 247,50
40	711142559RZ4	Izolace proti vlhkosti svislá pásy přitavením 2 vrstva - včetně dodávky Sklobit G	m2	20,70	427,50	8 849,25
41	711212111R00	Penetrace podkladu nátěrem	m2	26,50	49,80	1 319,70
42	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	124,16	3,85	478,03
<b>Celkem za 711 Izolace proti vodě</b>						<b>12 894,48</b>
<b>Díl: 721</b>	<b>Vnitřní kanalizace</b>					
43	721176102R00	Potrubí HT přípojovací D 40 x 1,8 mm	m	2,00	233,00	466,00
44	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	66,00	255,00	16 830,00
45	721176114R00	Potrubí HT odpadní D 75 x 1,8 mm	m	26,00	459,00	11 934,00
46	721176115R00	Potrubí HT odpadní D 110 x 2,2 mm	m	25,00	494,00	12 350,00
47	721176116R00	Potrubí HT odpadní D 125 x 2,2 mm	m	79,00	605,00	47 795,00
48	721176212R00	Potrubí KG odpadní DN 100	m	8,00	336,00	2 688,00
49	721176213R00	Potrubí KG odpadní DN 125	m	4,00	374,00	1 496,00
50	721176214R00	Potrubí KG odpadní DN 150	m	5,00	540,00	2 700,00
51	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	5,00	106,00	530,00
52	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	25,00	119,00	2 975,00
53	721194107R00	Vyvedení odpadních výpustek D 75 x 1,9	kus	3,00	131,00	393,00
54	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	3,00	144,00	432,00
55	721211411U00	Sifon kondenzátu	kus	3,00	980,00	2 940,00
56	721211501R00	Vpusť podlahová se zp.klapkou DN 75 mm	kus	1,00	5 823,00	5 823,00
57	721213132R00	Žlab kuchyňský 800/400	kus	1,00	12 159,00	12 159,00
58	721213212R00	Žlab kuchyňský 400/400	kus	1,00	9 999,00	9 999,00
59	721213213R00	Žlab kuchyňský 1000/400	kus	1,00	13 523,00	13 523,00
60	721213216R00	Žlab kuchyňský 1100/400	kus	1,00	15 055,00	15 055,00
61	721213222R00	Žlab kuchyňský 1200/400	kus	3,00	16 430,00	49 290,00
62	721213223R00	Žlab kuchyňský 1600/400	kus	1,00	17 949,00	17 949,00
63	721213224R00	Žlab kuchyňský 500/300	kus	2,00	8 283,00	16 566,00
64	721213225R00	Žlab kuchyňský 1200/500	kus	2,00	16 373,00	32 746,00
65	721213226R00	Žlab kuchyňský 800/500	kus	2,00	12 964,00	25 928,00
66	721213232R00	Žlab kuchyňský 1100/500	kus	1,00	15 155,00	15 155,00
67	721213233R00	Žlab kuchyňský 1600/500	kus	1,00	19 784,00	19 784,00
68	721213235R00	Montáž žlabů	kus	16,00	656,00	10 496,00
69	721262201U00	kce pro záv. WC na zadržování	kus	1,00	4 563,00	4 563,00
70	721262202U00	Montáž konstrukce	kus	1,00	813,00	813,00
71	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou	m	215,00	14,00	3 010,00
72	721290123R00	připomocné práce	hod	24,00	231,00	5 544,00
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>361 932,00</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018021 ZS Na Balabence - kuchyň	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Modernizace kuchyně Díl I	Modernizace kuchyně	Stavba díl 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 722</b>		<b>Vnitřní vodovod</b>				
73	722001	Propojení na stáv. rozvod vody	kompl.	22,00	803,00	17 666,00
74	722172311R00	Potrubí z PPR, D 20	m	79,00	241,00	19 039,00
75	722172312R00	Potrubí z PPR, D 25	m	126,00	266,00	33 516,00
76	722172313R00	Potrubí z PPR, D 32	m	43,00	311,00	13 373,00
77	722181245U00	Vod potrubí izolace Tubolit DG - PPR 20/5 - 42/5	m	248,00	89,00	22 072,00
78	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	68,00	116,00	7 888,00
79	722190402R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 20	kus	6,00	116,00	696,00
80	722222132R00	Kohout kulový G 3/4	kus	10,00	304,00	3 040,00
81	722222133R00	Kohout kulový G 1	kus	12,00	405,00	4 860,00
82	722280108R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 50	m	248,00	26,00	6 448,00
83	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod. potrubí DN 80	m	248,00	17,00	4 216,00
84	722290237R00	Připomocné práce	hod	16,00	231,00	3 696,00
	<b>Celkem za</b>	<b>722 Vnitřní vodovod</b>				<b>136 510,00</b>
<b>Díl: 723</b>		<b>Vnitřní plynovod</b>				
85	723001	Propoj na stáv. plynovod	soubor	1,00	5 813,00	5 813,00
86	723120204R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25	m	10,00	381,00	3 810,00
87	723120205R00	Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32	m	12,00	403,00	4 836,00
88	723140201R00	Potrubí - nátěr	m	22,00	111,00	2 442,00
89	723230103U00	Kul kohout G 3/4	kus	1,00	335,00	335,00
90	723239101R00	Tlaková zkouška	kus	1,00	375,00	375,00
91	723239103R00	Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí	m	22,00	16,00	352,00
92	723239106R00	Výchozí revize	soubor	1,00	3 125,00	3 125,00
93	723260801R00	Připomocné práce	hod	2,00	231,00	462,00
	<b>Celkem za</b>	<b>723 Vnitřní plynovod</b>				<b>21 550,00</b>
<b>Díl: 725</b>		<b>Zařizovací předměty</b>				
94	725014161R00	Klozet závěsný LYRA včetně sedátka a protihluk těsnění	soubor	1,00	2 644,00	2 644,00
95	725014171R00	Ovládací tlačítko Sigma 01 2 vody	soubor	1,00	1 350,00	1 350,00
96	725113123U00	Mtž klozet mísa závěsná	kus	1,00	750,00	750,00
97	725211211U00	Umyvadlo keram LYRA 550 - 1 bílé	soubor	5,00	1 025,00	5 125,00
98	725211321U00	Výpust' umyvadlová 5/4 click clack	kus	5,00	519,00	2 595,00
99	725211511U00	Sada upevňovací umyvadlová 10x140	soubor	5,00	34,00	170,00
100	725211551U00	Sifon umyvadlový chrom trubkový Viega	kus	5,00	611,00	3 055,00
101	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	soubor	5,00	573,00	2 865,00
102	725241111U00	Vanička sprchová + nohy	soubor	1,00	5 813,00	5 813,00
103	725242111U00	Zástěna ke sprše	soubor	1,00	12 313,00	12 313,00
104	725242211U00	Sifon sprchový	soubor	1,00	696,00	696,00
105	725249102R00	Montáž sprchových vaniček	soubor	1,00	575,00	575,00
106	725249103R00	Montáž sprchových koutů	soubor	1,00	3 313,00	3 313,00
107	725819201R00	Rohový kulový ventil G 3/4	soubor	6,00	378,00	2 268,00
108	725819202R00	Montáž ventilu nástěnného G 3/4	soubor	6,00	98,00	588,00
109	725819301R00	Rohový ventil G 1/2 x 3/8	soubor	63,00	93,00	5 859,00
110	725819402R00	Montáž ventilu rohového bez trubičky G 1/2	soubor	63,00	109,00	6 867,00
111	725829301R00	Montáž baterie umyv. a dřezové stojánkové	kus	6,00	200,00	1 200,00
112	725831111U00	Baterie stojánková páková dřezová	soubor	1,00	2 331,00	2 331,00
113	725831112U00	Baterie stojánková páková umyvadlová	soubor	5,00	1 365,00	6 825,00
114	725849200R00	Montáž baterií sprchových	kus	2,00	325,00	650,00
115	725849413U00	Baterie sprchová nástěn 150 x 1/2	kus	2,00	1 575,00	3 150,00
116	725849421U00	Sprchový set	kus	1,00	1 056,00	1 056,00
117	725850114R00	Oprava prodloužení Ke 263 G 1/2	kus	68,00	61,00	4 148,00
118	725850800R00	Silikonové tmely - sanitar bílý	kus	2,00	126,00	252,00

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018021 ZŠ Na Balabence - kuchyň	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Modernizace kuchyně Díl I	Modernizace kuchyně	Stavba díl 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
119	725862121U00	M+D Hydrant	kus	1,00	18 000,00	18 000,00
<b>Celkem za 725 Zařizovací předměty</b>						<b>94 458,00</b>
<b>Díl: 731</b>	<b>Kotelny</b>					
120	73101	Topná zkouška	hod	24,00	250,00	6 000,00
<b>Celkem za 731 Kotelny</b>						<b>6 000,00</b>
<b>Díl: 733</b>	<b>Rozvod potrubí</b>					
121	73301	Propoj na stáv rozvod	kus	30,00	330,00	9 900,00
122	73302	Potrubí uhlíkatá ocel lisovaná d 15mm	m	69,00	248,00	17 112,00
123	73303	Montáž + dod izol Tubolit DG 15/9	m	42,00	51,00	2 142,00
124	73304	Příplatek za zhotovení přípojek do D 22/2,6	kus	30,00	106,00	3 180,00
125	73305	Zaslepení stáv. rozvodů	kus	8,00	135,00	1 080,00
126	73306	Tlaková zkouška potrubí do DN 40	kompl.	1,00	1 875,00	1 875,00
127	73307	Připomocné práce	hod	42,00	231,00	9 702,00
<b>Celkem za 733 Rozvod potrubí</b>						<b>44 991,00</b>
<b>Díl: 734</b>	<b>Armatury</b>					
128	734200821R00	Hlavice ovládání ventilů termostatické	kus	15,00	381,00	5 715,00
129	734200822R00	Termostatický ventil	kus	14,00	431,00	6 034,00
130	734200823R00	Uzavíratelné šroubení	kus	14,00	335,00	4 690,00
131	734200824R00	Multilux	kus	1,00	1 231,00	1 231,00
132	734200831R00	Svorné šroubení	kus	30,00	85,00	2 550,00
133	734200833R00	Spojovací armatury ostatní + montáž 15 ks rad	kompl.	1,00	20 000,00	20 000,00
<b>Celkem za 734 Armatury</b>						<b>40 220,00</b>
<b>Díl: 735</b>	<b>Otopná tělesa</b>					
134	735156165R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 600/ 900	kus	1,00	1 066,00	1 066,00
135	735156185R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 10 900/ 900	kus	1,00	1 488,00	1 488,00
136	735156266R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 6100	kus	1,00	1 845,00	1 845,00
137	735156268R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 11 6120	kus	1,00	2 073,00	2 073,00
138	735156565R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 600/ 900	kus	1,00	2 360,00	2 360,00
139	735156584R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 900/ 800	kus	1,00	3 028,00	3 028,00
140	735156585R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 21 900/ 900	kus	2,00	3 255,00	6 510,00
141	735156669R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 6160	kus	4,00	3 903,00	15 612,00
142	735156681R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 22 900/ 500	kus	1,00	2 600,00	2 600,00
143	735156787R00	Otopná tělesa panelová Radik Klasik 33 9120	kus	1,00	6 705,00	6 705,00
144	735171114R00	Těleso KLTM 1820/600	kus	1,00	2 880,00	2 880,00
<b>Celkem za 735 Otopná tělesa</b>						<b>46 167,00</b>
<b>Díl: 766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
145	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m	kus	17,00	537,00	9 129,00
146	766661522R00	Montáž dveří s posuvných 1kř.	kus	2,00	985,00	1 970,00
147	766661532R00	Montáž dveří s posuvných 2kř.do 1,45 m	kus	1,00	1 210,00	1 210,00
148	766670021R00	Montáž + dod kování dveří otvíravých	kus	17,00	750,00	12 750,00
149	766671001U00	Montáž + dod kování posuvných dveří	kus	3,00	1 260,00	3 780,00
150	7668001	Dveře dřev plně	kus	17,00	4 500,00	76 500,00
151	7668002	Dveře dřev posuvné 1kř.	kus	2,00	5 200,00	10 400,00
152	7668003	Dveře dřev. posuvné 2kř,	kus	1,00	7 900,00	7 900,00
153	7668004	Dveře 80/197 REI 45 DP1	kus	1,00	16 500,00	16 500,00
154	7668005	Dveře 80/197 EI 30 panik kování	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
155	7668006	Dveře 90/197 EI 15 panikové kování	kus	1,00	21 000,00	21 000,00
156	7668007	Dveře 80/197 EI 15 vč.zárubně	kus	2,00	14 000,00	28 000,00
157	7668008	Dveře 125/197 2kř. EI 15 vč. zárubně	kus	1,00	19 800,00	19 800,00
158	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	2 299,39	1,05	2 414,36
<b>Celkem za 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>232 353,36</b>
<b>Díl: 767</b>	<b>Konstrukce zámečnické</b>					

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018021 ZŠ Na Balabence - kuchyň	Rozpočet: 1	
Objekt :	01 Modernizace kuchyně Díl I	Modernizace kuchyně	Stavba díl 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena /MJ	celkem (Kč)
159	76701	Zakrytí šachty pororoštem	m2	4,95	5 400,00	26 730,00
<b>Celkem za 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>26 730,00</b>
<b>Díl: 771</b>	<b>Podlahy z dlaždic a obklady</b>					
160	771101210RT1	Penetrace podkladu pod dlažby penetrační nátěr Primer G	m2	398,70	41,60	16 585,92
161	771475014RT2	Obklad soklíků keram.rovných, tmel,výška 10 cm Adesilex P 22 (Mapei), Keracolor FF (spár.hmotá)	m	236,00	115,50	27 258,00
162	771575109R00	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	398,70	499,50	199 150,65
163	771578011RT3	Spára podlaha - stěna, silikonem Mapesil AC (fa Mapei)	m	189,00	45,60	8 618,40
164	597642030A	Dlažba Taurus Granit matná 300x300x15 mm	m2	465,00	488,04	226 938,60
165	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	4 785,52	3,45	16 510,03
<b>Celkem za 771 Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>495 061,60</b>
<b>Díl: 776</b>	<b>Podlahy povlakové</b>					
166	776101115R00	Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou	m2	28,55	145,00	4 139,75
167	776520010RAB	Podlaha povlaková z PVC pásů, soklík podlahovina Novoflor extra tl. 2,0 mm	m2	28,55	660,00	18 843,00
<b>Celkem za 776 Podlahy povlakové</b>						<b>22 982,75</b>
<b>Díl: 781</b>	<b>Obklady keramické</b>					
168	597813600	Obkladačka 20x20 bílá mat Color One	m2	690,00	393,00	271 170,00
169	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady penetrační nátěr Primer G	m2	636,00	40,50	25 758,00
170	781415015R00	Montáž obkladů stěn, porovin.,tmel, 20x20,30x15 cm	m2	636,00	546,00	347 256,00
171	781419706RT1	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně tmel silikonový - Lukopren	m2	636,00	30,60	19 461,60
172	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	64,80	41,90	2 715,12
173	781497132RS1	Lišta nerezová rohová,koutová k obkladům profil RIA, pro tloušťku obkladu 8 mm	m	668,00	747,00	498 996,00
174	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	11 653,57	3,45	40 204,81
<b>Celkem za 781 Obklady keramické</b>						<b>1 205 561,53</b>
<b>Díl: 783</b>	<b>Nátěry</b>					
175	783225600R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x email	m2	27,00	181,00	4 887,00
176	783226100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	27,00	60,60	1 636,20
<b>Celkem za 783 Nátěry</b>						<b>6 523,20</b>
<b>Díl: 784</b>	<b>Malby</b>					
177	784161101R00	Penetrace podkladu nátěrem HET, A - Grund 1x	m2	820,00	18,90	15 498,00
178	784164112R00	Malba latexová HET univerzál., bílá, bez penetr.2x	m2	820,00	79,60	65 272,00
<b>Celkem za 784 Malby</b>						<b>80 770,00</b>
<b>Díl: 791</b>	<b>Montáž zařízení velkokuchyní</b>					
179	79101	Demontáž stávajícího zařízení	kompl.	1,00	10 000,00	10 000,00
<b>Celkem za 791 Montáž zařízení velkokuchyní</b>						<b>10 000,00</b>





## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	1	<b>Lapol</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu		SKP	
<b>01</b>	<b>Modernizace kuchyně - Díl III</b>		Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby		Počet jednotek	0
<b>2018023</b>	<b>ZS Na Balabence - kuchyň</b>		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	ELIZZA s.r.o.		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	105 462	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	291 165	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
ZRN	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	11 899
	ZRN celkem	396 627	Zařízení staveniště	7 933
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	7 933
	ZRN+HZS	396 627	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	424 391	Ostatní náklady celkem	27 764

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :			Jméno :
Datum :			Datum :
Podpis :			Podpis :
Základ pro DPH	21,0 %		424 391 Kč
DPH	21,0 %		89 122 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>513 513 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	2018023 ZS Na Balabence - kuchyň	Rozpočet : 1
Objekt :	01 Modernizace kuchyně - Díl III	Lapol

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	74 514	0	0	0	0
27 Základy	7 577	0	0	0	0
5 Komunikace	19 295	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 077	0	0	0	0
721 Vnitřní kanalizace	0	291 165	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>105 462</b>	<b>291 165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	396 627	0
Oborová přírážka	0	0,0	396 627	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	396 627	0
Mimostaveništní doprava	0	3,0	396 627	11 899
Zařízení staveniště	0	2,0	396 627	7 933
Provoz investora	0	0,0	396 627	0
Kompletační činnost (IČD)	0	2,0	396 627	7 933
Rezerva rozpočtu	0	0,0	396 627	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>27 764</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	2018023 ZŠ Na Balabence - kuchyň	Rozpočet: 1
Objekt :	01 Modernizace kuchyně - Díl III	Lapol

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 1 Zemní práce</b>						
1	131100010RAC	Hloubení nezapažených jam v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	70,28	479,50	33 699,26
2	132200010RAC	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 odvoz do 10 km, uložení na skládku	m3	1,80	781,00	1 405,80
3	174100050RAC	Zásyp jam, rýh a šachet štěrkopískem dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 10 km	m3	46,20	853,00	39 408,60
<b>Celkem za 1 Zemní práce</b>						<b>74 513,66</b>
<b>Díl: 27 Základy</b>						
4	273321311R00	Železobeton základových desek C 16/20	m3	0,69	2 665,00	1 838,85
5	273361921RT5	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6,0, oka 150/150 mm KH20	t	0,02	33 090,00	761,07
6	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	1,80	2 765,00	4 977,00
<b>Celkem za 27 Základy</b>						<b>7 576,92</b>
<b>Díl: 5 Komunikace</b>						
7	591050020RAA	Komunikace z dlažby zámkové, podklad štěrkopísek dlažba přírodní tloušťka 8 cm	m2	14,25	1 354,00	19 294,50
<b>Celkem za 5 Komunikace</b>						<b>19 294,50</b>
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						
8	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	6,31	646,00	4 077,25
<b>Celkem za 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>4 077,25</b>
<b>Díl: 721 Vnitřní kanalizace</b>						
9	721001	Odlučovač tuků OTP 7	soubor	1,00	281 425,00	281 425,00
10	721002	Napojení na stáv. kanalizační stoku	soubor	2,00	3 025,00	6 050,00
11	721003	Napojení na stávající stoupačky	soubor	3,00	1 230,00	3 690,00
<b>Celkem za 721 Vnitřní kanalizace</b>						<b>291 165,00</b>




Harmonogram postupu prací ZŠ Balabenka - Gastro


Zahájení: 29.5.2018

Ukončení: 30.8.2018

Verze k 14.5. 2018, 94 dní



Poznámky:







STAVEBNÍ SPOLEČNOST

V Chotěbuzě 11, 10200 PRAHA 10




STAVBY NA KLÍČ · STAVBY NA KLÍČ · STAVBY NA KLÍČ · STAVBY NA KLÍČ · STAVBY NA KLÍČ · STAVBY NA KLÍČ

## SEZNAM PODDODAVATELŮ

			Popis části zakázky, kterou hodlá uchazeč zadat subdodavateli
1.	Obchodní firma/jméno	Sundap plus s.r.o	ZTI + ÚT v objemu 24%
	Sídlo	Krauzova 260, 277 41 Kly	
	IČO	03553884	
2.	Obchodní firma/jméno		
	Sídlo		
	IČO		
3.	Obchodní firma/jméno		
	Sídlo		
	IČO		

V Praze dne 14.5.2018







## Čestné prohlášení uchazeče o veřejnou zakázku „ZŠ a MŠ Na Balabence – rekonstrukce ŠK a ŠJ VZT“

Já, níže podepsaný, Ing. Milan Stupavský, Dr., jednatel společnosti ELIZZA s.r.o, tímto čestně prohlašuji, že jsem se řádně seznámil s projektovou dokumentací včetně výkazu výměr, dále prohlašuji, že jsem neshledal žádné rozpory a nedostatky v této dokumentaci, a že námi oceněný výkaz výměr zahrnuje veškeré položky co do množství a kvality nezbytné k řádnému provedení díla dle realizační projektové dokumentace a pravomocného stavebního povolení.

V Praze dne 14. 5. 2018

