

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 212-Vo-27/15

(Sněžný potok – Prkenný důl) ze dne 20.7.2015

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený XXXXX, pověřeným řízením státního podniku,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: XXXXX, vedoucím Správy toků

– oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

XXXXX, vedoucí ST, číslo tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

XXXXX, správce toku, číslo tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

XXXXX, referent pro provozní činnosti, č. tel.: XXXXX, e-mail: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX, pobočka Hradec Králové

číslo účtu: XXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Povodí Labe, státní podnik

Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem

číslo telefonu: XXXXX e-mail: XXXXX

bankovní spojení: XXXXX Hradec Králové

číslo účtu: XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

I.

Účel Dodatku č. 2 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.2 Smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v článku II. a III. Dodatek se uzavírá z důvodu havarijního stavu mostu, na který měla být navázána konstrukce opěrných zdí. Tento stav nebyl v době zpracování projektové dokumentace zřejmý. Z těchto důvodů je nutné upravit navržené technické řešení v místech napojení mostu a zdí.

II. Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2015

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:

Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: 15. 6. 2018

Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky.**

Odstavec č.1 se změnil:

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo v celkové výši 112.000,- Kč bez DPH, slovy sto dvanáct tisíc korun českých bez DPH.

Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 40.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 3.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c) tohoto článku 8.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene d) tohoto článku 3.000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene e) tohoto článku 40.000,- Kč bez DPH, **dle odstavce 4, písmene f) tohoto článku 18.000,- Kč bez DPH.**

K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.

Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského dozoru.

Odstavec č.4 se změnil:

4. Cena za dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů (faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení, návrh technického řešení (včetně přesného - maximálního rozsahu záborů pozemků),

Termín dokončení dílčího plnění a) 31.10.2015

- b) projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb – uzavření smluv o smlouvách budoucích kupních a zajištění vyjádření vlastníků

Termín dokončení dílčího plnění b) 31.3.2016

c) zpracování geometrického plánu a zajištění jeho potvrzení KÚ,
Termín dokončení dílčího plnění c) 31.5.2016

d) projednání návrhu s vlastníkem dotčených pozemků – uzavření smluv kupních na základě vypracovaného a KÚ potvrzeného geometrického plánu
Termín dokončení dílčího plnění d) 31.10.2016

e) zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění územního souhlasu dle §15 a stavebního povolení.
Termín dokončení dílčího plnění e) 30.4.2017

f) zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení a pro provádění stavby. Bude vypracována aktualizace výkresů (D.2; D.4; D.5), vytyčovacích podkladů, technické zprávy a zpracování rozpočtu na méně a více práce.
Termín dokončení dílčího plnění f) 15. 6. 2018

III.

Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Objednatel:

V Hradci Králové dne:

.....
XXXXX
vedoucí Správy toků – oblast povodí Labe
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:

V Hradci Králové dne:

.....
Ing. Petr Martínek
Povodí Labe, státní podnik