

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 11.09.2017 v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

k investiční akci s názvem
„Technologický park DRONET - Plzeň, Světovar“
16TUOIN07

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

statutární město Plzeň

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň
IČO: 000 75 370
DIČ: CZ00075370

Odbor investic Magistrátu města Plzně
Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32
osoba oprávněná zastupovat objednatele:
Ing. Pavel Grisník, vedoucí Odboru investic MMP

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková
tel.: +XXXX, e-mail: [XXXX](#)

a

OBERMEYER HELIKA a.s.

IČO: 601 94 294
DIČ: CZ60194294
se sídlem Beranových 65, 199 21 Praha 9 - Letňany
zastoupená Ing. Jiřím Fouskem, předsedou představenstva, Ing. Pavlem Bošem, členem představenstva
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2449

zmocněnec: Ing. Pavel Pol, prokurista

bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále také jako „zhotovitel“)

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jiří Voslář
tel.: XXXX e-mail: [XXXX](#)

(společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
č. objednatele 2017/005431, č. zhotovitele 20170412 (dále jen “dodatek č. 2”).

I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.09.2017 na základě výsledků otevřeného zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky s názvem „Technologické centrum DRONET – Plzeň Světovar - DSP, DPS“, zadávané podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), (dále jen „veřejná zakázka“), smlouvu o dílo, jejímž předmětem je navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby k objektu Technologického centra DRONET vč. veškeré inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před jejím dokončením z důvodu změny náplně a využití objektu Technologického centra DRONET, dále navržení a vyhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení na stavební úpravy administrativní budovy – vily vč. inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného stavebního povolení a vypracování dokumentace pro provádění stavby na stavební úpravy administrativní budovy – vily a dále obstarání nezbytného projednání projektových dokumentací před příslušnými správními orgány a s dotčenými účastníky řízení vč. zajištění souhrnného stanoviska ORP MMP tak, aby na základě projektových dokumentací mohla být provedena řádně a včas a dle představ objednatele stavba „Technologické centrum DRONET- Plzeň Světovar a dne 06.03.2018 dále uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 ke smlouvě, kterým upravily název investiční akce a s ohledem na průběh projekčních prací i cenu díla a s tím související dobu plnění (smlouva ve znění všech dodatků dále jen „smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace díla se vyskytla i potřeba změn, které jsou vyvolány požadavky budoucího uživatele, tj. Správy informačních technologií města Plzně a dodatečnými požadavky zástupců dotčených orgánů státní správy, přičemž tyto změny splňují veškeré podmínky pro změnu závazku dle ustanovení § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ, dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě.

II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II. odst. 2.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. II. odst. 2.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:

- a) *předání DSP – vila objednateli a podání žádosti o stanovisko ORP MMP:*
do 3 měsíců od uzavření smlouvy
- b) *podání žádosti o stavební povolení na administrativní budovu – vilu:*
do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP MMP ke stavebnímu řízení
- c) *předání DPS - vila objednateli:* **do 2 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení**
- d) *zahájení inženýrské činnosti nezbytné pro získání kladných stanovisek všech orgánů a organizací pro vydání rozhodnutí o změně stavby před dokončením na objekt Technologického parku DRONET:*
nejpozději do 23.02.2018
- e) *podání žádosti o změnu stavby před jejím dokončením na hlavní objekt Technologického parku DRONET:*
do 1 týdne od získání kladného stanoviska ORP MMP k řízení o změně stavby před dokončením
- f) *předání DPS – realizace objednateli:*

**do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí
o změně stavby před dokončením**

- g) předání dokumentace pro vydání územního souhlasu na stavební úpravy části hlavního oplocení areálu a podání žádosti o stanovisko ORP MMP:
nejpozději do 23.02.2018
- h) zahájení inženýrské činnosti nezbytné pro získání kladných stanovisek všech orgánů a organizací pro vydání územního souhlasu na objekt hlavního oplocení areálu
nejpozději do 23.02.2018
- i) podání žádosti o vydání územního souhlasu na objekt hlavního oplocení areálu:
**do 1 týdne od získání kladného stanoviska
ORP MMP k územnímu souhlasu**
- j) DPS – hlavní oplocení areálu objednateli:
**do 3 měsíců od vydání pravomocného rozhodnutí
o změně stavby před dokončením**

Předání finální DSP – vila, DPS – vila, Dokumentace pro vydání územního souhlasu na část hlavního oplocení areálu a DPS – realizace, předání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením na objekt Technologického centra parku DRONET, územního souhlasu na stavební úpravy části hlavního oplocení areálu a pravomocného stavebního povolení na administrativní budovu – vilu objednateli musí proběhnout **nejpozději do 31.10.2018.**

Autorský dozor bude zhotovitelem vykonáván po dobu realizace stavby, tj. po dobu 80 týdnů od podpisu smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby. O uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby bude objednatel zhotovitele informovat písemnou výzvou k zahájení výkonu činnosti AD, a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy se zhotovitelem stavby.

2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že dílo realizované na základě smlouvy se mění, a to v rozsahu a způsobem obsaženým ve Výzvě k jednání o uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/005431 ze dne 19.04.2018 (dále jen „Výzva“), která je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2. Smluvní strany prohlašují, že Výzvu považují za jasnou, srozumitelnou a proveditelnou.

2.3. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. III. odst. 3.1. smlouvy, a to tak, že původní znění čl. III. odst. 3.1. smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

3.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli za dílo provedené dle podmínek této smlouvy sjednanou **cenu ve výši 5.988.700,- Kč bez DPH** (slovy: pět milionů osm set osmdesát osm tisíc šest set Korun českých) a skládá se z:

	Cena v Kč bez DPH
Cena zpracování DSP - vila	290.000,- Kč
Cena za inženýrskou činnost k DSP - vila	120.000,- Kč
Cena zpracování DPS - vila	380.000,- Kč
Cena za inženýrskou činnost (realizace + hl. oplocení) k získání pravomocného rozhodnutí o změně stavby před dokončením vč. územního souhlasu	180.000,- Kč
Cena zpracování DPS – realizace + hl. oplocení	4.122.700,- Kč
Cena za výkon AD po dobu realizace stavby	896.000,- Kč

Cena za výkon AD odpovídá rozsahu výkonu AD v počtu hodin 1280 hodin, tj. 16 hodin týdně po dobu realizace stavby v délce 80 týdnů, a to při hodinové sazbě 700,- Kč bez DPH.

Cena díla včetně jejích dílčích částí, je stanovena bez DPH, přičemž DPH bude zhotovitelem účtováno v souladu s platnými právními předpisy ke dni uskutečnitelného daňového plnění.

2.4. Smluvní strany se dohodly, že smluvní ujednání smlouvy tímto dodatkem č. 2 jsou nedotčená, zůstávají v platnosti.

III.

Závěrečná ustanovení

3.1. Tento dodatek byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

3.2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

3.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne 08.06.2018

V Praze dne 31.05.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic MMP

.....
Ing. Pavel Pol
prokurista