

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2017/1690

č. 1217692141

Městská část Praha 1

se sídlem: Vodičkova 681/18, 115 68 Praha 1
IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410
zastoupena: Ing. Oldřich Lomecký, starosta Městské části Praha 1
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 27-2000727399/0800

(dále jen „objednatel“)

a

ELTODO, a.s.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, Lhotka
IČ: 45274517
DIČ: CZ45274517
zastoupena:

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1573

Bankovní spojení: a) Československá obchodní banka, a. s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5,
číslo účtu: 115017363/0300
b) Komerční banka, a. s., Václavské nám. 42, 114 07 Praha 1,
číslo účtu: 0002100021/0100
c) Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4,
číslo účtu: 500034872/0800

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se mění smlouva o dílo uzavřená dne 30. 11. 2017, č. 2017/1690, č. 1217692141 mezi výše uvedenými smluvními stranami (dále jen „smlouva“).

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu. Jelikož se během provádění předmětu smlouvy objevila nutnost provedení dodatečných stavebních prací smlouvou nepředvídaných, jak bylo smluvními stranami sepsáno v rámci dále uvedených změnových listů, dohodly se smluvní strany postupem dle článku I. odst. 6 smlouvy na tomto dodatku.
2. Smluvní strany během provádění předmětu této smlouvy sepsaly tyto změnové listy, které tak tvoří přílohy tohoto dodatku:
 - a. Změnový list č. 1 – Náhrada optických kabelů za metalické FTP,
 - b. Změnový list č. 2 – Stavební úpravy v objektu Židovské radnice, záložní zdroj,

- c. Změnový list č. 3 – Doplnění indukčních smyček do vozovky,
- d. Změnový list č. 4 – Změna osazení uliční vpusti a odstranění bezodtokého místa v komunikaci,
- e. Změnový list č. 5 – Stavební úpravy anglických dvorů, sondáže a úpravy pozic kabelových vedení,
- f. Změnový list č. 6 – Doplnění opatření proti průjezdu v prostoru parku.

II.

Předmět dodatku

1. Článek I. odst. 1 smlouvy se doplňuje o nový podklad pro provedení díla, tedy o novou odrážku:
„ • Změnové listy č. 1 až 6.“
2. Článek II. odst. 1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto zněním:
„Celková cena za dílo dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a činí v důsledku změnových listů č. 1 až 6 celkovou částku:
 - a. Původní cena dle smlouvy: 9.879.147,80 Kč
 - b. Změnovým listem č. 1 byly provedeny méněpráce za cenu ve výši: 244.378,71 Kč
 - c. Změnovým listem č. 2 byly provedeny vícepráce za cenu ve výši: 100.152,23 Kč
 - d. Změnovým listem č. 3 byly provedeny vícepráce za cenu ve výši: 182.371,43 Kč
 - e. Změnovým listem č. 4 byly provedeny vícepráce za cenu ve výši: 143.434,96 Kč
 - f. Změnovým listem č. 5 byly provedeny vícepráce za cenu ve výši: 321.142,11 Kč
 - g. Změnovým listem č. 6 byly provedeny vícepráce za cenu ve výši: 721.384,71 Kč
 - h. Cena díla dle smlouvy a změnových listů 1 až 6 tak činí 11.103.254,53 Kč.Ceny jsou uvedeny bez DPH.
3. Článek II. odst. 6 smlouvy se nahrazuje tímto zněním:
„Splatnost faktur činí 30 dní ode dne jejich doručení druhé smluvní straně. Zhotovitel je oprávněn fakturovat pouze skutečně provedené práce a činnosti dle této smlouvy a změnových listů č. 1 až 6.“
4. Článek III. odst. 4 smlouvy se na základě změnového listu č. 6 nahrazuje tímto zněním:
„Ukončení a předání díla objednateli: do 31. 8. 2018, včetně předání všech potřebných podkladů a povolení.“

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2. Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou jakožto přílohy změnové listy č. 1 až 6.
4. Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha 1 dne 29. května 2018 usnesením č. UR18_0648.

V Praze dne ..0.4.:06:..2018.

V Praze dne7.6.2018.....

za objednatele:

za zhotovitele:

.....
Ing. Old
starosta

