

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

uzavřený v souladu s § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku
v platném znění

I. Smluvní strany

1.1. Objednatel :	Město Bohumín
Sídlo:	Masarykova 158 735 81, Bohumín
Zastoupený:	Ing. Petrem Víchou, starostou města
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Petr Vícha, starosta města
b) technických:	Ing. Jitka Ptošková, vedoucí odboru rozvoje a investic Eliška Pecháčková, referent odboru rozvoje a investic
IČ:	00297569
DIČ:	CZ 00297569
Daňový režim:	plátce DPH
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a. s. , Bohumín,
Č.účtu:	1721638359/0800
1.2. Zhotovitel :	Bohumínská stavební, s.r.o.
Sídlo:	Čs. armády 505, 735 81 Bohumín – Starý Bohumín
Zastoupený:	Ing. Jaroslavem Seberou, jednatelem
zástupce pověřený k jednání ve věcech:	
a) smluvních:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
b) technických:	Ing. Jaroslav Sebera, jednatel
IČ:	29392918
DIČ:	CZ29392918
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Bohumín
Číslo účtu :	2627424359/0800

Pro veřejnou zakázku:

Oprava střechy bytového domu Komenského 535, Nový Bohumín

Na základě dohody obou smluvních stran se mění a doplňuje smlouva o dílo ze dne 26.01.2018 a dodatek č. 1 ze dne 11.04.2018 níže uvedeným způsobem z následujících důvodů:

- Po vzájemné dohodě mezi zhotovitelem a objednatelem úprava předmětu díla v důsledku nepředvídatelných prací.
- Změna ceny stavby s ohledem na úpravu předmětu díla.

II.

V čl. II. Předmět smlouvy

Do bodu 2.1., článku II se doplňuje následující:

Předmět díla se rozšiřuje o položky k novému bleskosvodu v místě střešní konstrukce. PD uvažovala o demontáži a zpětné montáži stávajícího bleskosvodu, který ve skutečnosti již nelze opětovně použít. V méněpracích se odečítá původně plánovaná zpětná montáž bleskosvodu. Dále se předmět díla rozšiřuje o dodávku a montáž žaluzií do střešních oken. Do méněprací jsou ještě započteny položky, které spočívají v nerealizovaném osazení střešních nástavců odkouření plynových spotřebičů.

Předmět díla se mění v rozsahu daném samostatným rozpočtem víceprací a méněprací.

V čl. IV. Cenové ujednání a platební podmínky:

Čl. IV. se doplňuje o následující text bod 4.1.:

4.1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny Smlouvy o dílo ze dne 26.01.2018 na realizaci stavby následovně:

	Cena bez DPH vícepráce	Cena bez DPH méněpráce	Cena bez DPH celkem
Změna	64.770,23	- 27.270,34	37.499,89

	Cena bez DPH	DPH 15%	Cena včetně DPH
Cena dle SOD + dod.č.1 celkem	1.383.672,97	207.550,95	1.591.223,92
Cena dle dod.č. 2	37.499,89	5.624,98	43.124,87
Cena dle SOD + dod. č.1 + dod. č.2 celkem	1.421.172,86	213.175,93	1.634.348,79

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem ze dne 26.01.2018 a dodatku č. 1 uzavřeného dne 11.04.2018 zůstávají beze změn.

Tento Dodatek č. 2 je sepsán ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

V Bohumíně dne 06.06.2018

V Bohumíně dne 06.06.2018

.....
za objednatele:
Ing. Petr Vícha v. r., starosta města

.....
za zhotovitele :
Ing. Jaroslav Sebera v. r., jednatel