

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 412/2	Číslo ZBV: 34.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 412 Úprava trakčního vedení trati ČD		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Na základě požadavku Správce železničních dopravních cest ze dne 21.8.2017 o zachování obcházejícího kabelového vedení nulového pole. Tato změna vyvolala odpočet neprovedených prací. Tuto změnu nemohl zhotovitel s náležitou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-153 337,51	0,00	-153 337,51

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		4. 04. 2018	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	podpis
		13. 04. 2018	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		20. 04. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZZV Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat iménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GŘ č. 18/2017)	jméno	datum
		27. 04. 2018
Zhotovitel	jméno	datum
		6. 04. 2018
		10. 04. 2018
		10. 04. 2018
		11. 04. 2018

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 413/1	Číslo ZBV: 35.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 412 Nulové pole		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Na základě požadavku Správce železničních dopravních cest ze dne 21.8.2017 o zachování obcházejícího kabelového vedení nulového pole. Tato změna vyvolala odpočet neprovedených prací. Tuto změnu nemohl zhotovitel s náležitou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-268 195,41	0,00	-268 195,41

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4. 04. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	13. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	20. 04. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	27. 04. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	6. 04. 2018 10. 04. 2018 10. 04. 2018 11. 04. 2018

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 414 ukolejnění	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 414/1	Číslo ZBV: 36.3
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Na základě požadavku Správce železničních dopravních cest ze dne 21.8.2017 o zachování obcházejícího kabelového vedení nulového pole. Tato změna vyvolala odpočet neprovedených prací. Tuto změnu nemohl zhotovitel s náležitou péčí předvídat.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-182 918,12	0,00	-182 918,12

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4. 04. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	13. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	20. 04. 2018	podpis
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.				
Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	27. 04. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	6. 04. 2018	podpis
			10. 04. 2018	
			10. 04. 2018	
			11. 04. 2018	
				Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 422 Světelná signalizace	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 422/1	Číslo ZBV: 37.4
---	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Tato změna řeší odpočet položky 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE, která byla dle DSPS vypočtena na množství 36,450m³. Tato položka je návaznou na položku 121101 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY, která však byla v PDPS napočítána na 6,038m³. Skutečnost byla 6,038 m³ a tak není možné na skládce ošetřovat větší než množství ornice, než bylo sejmuto.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-5 778,28	0,00	-5 778,28

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4. 04. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	13. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	20. 04. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	27. 04. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	6. 04. 2018
			10. 04. 2018
			10. 04. 2018
			11. 04. 2018

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/2	Číslo ZBV: 38.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodního řadu DN600		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Jedná se o měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu ze považovat za doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
0,00	0,58	0,58

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4. 04. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	13. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	20. 04. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitel své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)

jméno

datum 27. 04. 2018

Zhotovitel

jméno

datum 6. 04. 2018

10. 04. 2018

10. 04. 2018

11. 04. 2018

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 301/2	Číslo ZBV: 38.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 301 Přeložka vodovodního řadu DN600		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Zemina, která byla dle PDPS uvažovaná jako kontaminovaná, byla ve většině množství, laboratorními zkouškami zaříděna jako nekontaminovaná, ale nevhodná pro zpětné použití. Laboratorní zkoušky, které byly prováděny průběžně po celou dobu provádění zeních prací odhalily, že většina zeminy kontaminována není (viz. vyjádření projektanta č. 90). Dále tato změna řeší odpočet položky čerpání kontaminované vody, kde opět byla jiná výška hladiny spodní vody a nebylo nutno čerpat a nebyla nai kontaminována, což má souvislost s menším množstvím kontaminované zeminy. Projekt dále uvažoval provedení injektáž monitorovacích vrtů, jejichž stav před zahájením prcí nebyl jasný a pro případ potřeby byly navrženy pro opravu všechny. Provedeny byly pouze ty narušené a tak tato změna narovnána na skutečně provedené množství.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-474,30	0,00	-474,30

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4. 04. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	1 3. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	2 0. 04. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	2 7. 04. 2018	podpis
Zhotovitel	jméno	datum	6. 04. 2018	podpis
			1 0. 04. 2018	
			1 0. 04. 2018	
			1 1. 04. 2018	

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 306/2	Číslo ZBV: 39.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 306 Úprava vodovodního řádu DN150 v místě podchodu pod I/37		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Zemina, která byla dle PDPS uvažovaná jako kontaminovaná, byla ve většině množství, laboratorními zkouškami zaříděna jako nekontaminovaná, ale nevhodná pro zpětné použití. Laboratorní zkoušky, které byly prováděny průběžně po celou dobu provádění zeních prací odhalily, že většina zeminy kontaminována není (viz. vyjádření projektanta č. 90). Dále tato změna řeší odpočet položky čerpání kontaminované vody, kde opět byla jiná výška hladiny spodní vody a nebylo nutno čerpat a nebyla nai kontaminována, což má souvislost s menším množstvím kontaminované zeminy. Projekt dále uvažoval provedení injektáží monitorovacích vrtů, jejichž stav před zahájením prcí nebyl jasný a pro případ potřeby byly navrženy pro opravu všechny. Provedeny byly pouze ty narušené a tak tato změna narovnána na skutečně provedené množství.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-6 578,25	0,00	-6 578,25

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	<u>4. 04. 2018</u>	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	<u>13. 04. 2018</u>	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	<u>20. 04. 2018</u>	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatel a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatel a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatel dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	<u>27. 04. 2018</u>
Zhotovitel	jméno	datum	<u>6. 04. 2018</u> <u>10. 04. 2018</u> <u>10. 04. 2018</u> <u>11. 04. 2018</u>

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 402/2	Číslo ZBV: 40.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 402 Veřejné osvětlení		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Jedná se o měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu ze považovat za doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-36,75	0,00	-36,75

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		4. 04. 2018	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	podpis
		13. 04. 2018	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		20. 04. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho přílohu příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
		27. 04. 2018	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		6. 04. 2018	
		10. 04. 2018	
		10. 04. 2018	
		11. 04. 2018	

Změna během výstavby (ZBV)

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137 Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 402 Veřejné osvětlení	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 402/2	Číslo ZBV: 40.3
--	---	---------------------------

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

<u>Přílohy Změnového listu:</u>	Paré č.	Příjemce
Rozpis ocenění změn položek	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Jedná se o měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu ze považovat za doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-11 516,39	0,00	-11 516,39

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		6. 04. 2018	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	podpis
		13. 04. 2018	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		20. 04. 2018	

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podp
		27. 04. 2018	
Zhotovitel	jméno	datum	podp
		6. 04. 2018	
		10. 04. 2018	
		10. 04. 2018	
		11. 04. 2018	

Číslo paré:

Evidenční list vyhrazené změny

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/3	Číslo ZBV: 41.1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Podchod pro pěší pod I/37 - rekonstrukce		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Evidenčního listu vyhrazené změny: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Popis Změny:

Jedná se o měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu ze považovat za doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-106,00	0,00	-106,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	podpis
		4. 04. 2018	
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	podpis
		13. 04. 2018	
Supervize	jméno	datum	podpis
Správce stavby	jméno	datum	podpis
		20. 04. 2018	
Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list vyhrazené změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě zůstávají podpisem tohoto Evidenčního listu vyhrazené změny nedotčeny. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.			
Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	podpis
		27. 04. 2018	
Zhotovitel	jméno	datum	podpis
		6. 04. 2018	
		10. 04. 2018	
		10. 04. 2018	
		11. 04. 2018	
Změna během výstavby (ZBV)			Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: I/37 Pardubice - Trojice, II. etapa ISPROFIN 3271125137	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 202/3	Číslo ZBV: 41.3
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 202 Podchod pro pěší pod I/37 - rekonstrukce		

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 03.02.2015 (dále jen Smlouva):

Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Zhotovitel: Společnost I/37 Pardubice - Trojice, M-SILNICE, EUROVIA a MADOS

Přílohy Změnového listu: Rozpis ocenění změn položek	Paré č.	Příjemce
	1	Správce stavby (v elektronické verzi Intranet ŘSD ČR)
	2	Zhotovitel
	3	Projektant
	4	Supervize

Iniciátor změny: zhotovitel a objednatel

Popis Změny:

Jedná se o měření plynoucí ze shodného technického řešení vzniklého na základě upřesnění v rámci zracování RDS. ZDS je provedena v úrovni a rozsahu, který je požadován a je dostatečný pro tento typ dokumentace. Upřesnění množství výměr mohlo být provedeno až v dalším stupni dokumentace, tuto změnu ze považovat za doměrky.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
-190,85	0,00	-190,85

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Projektant (autorský dozor)	jméno	datum	4. 04. 2018	podpis
Funkce zaměstnance ŘSD ČR určeného v rámci organizační struktury Věcně příslušného útvaru k vyjádření k ZBV: Inženýr stavby	jméno	datum	13. 04. 2018	podpis
Supervize	jméno	datum		podpis
Správce stavby	jméno	datum	20. 04. 2018	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny v souladu s § 222 ZZVZ Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Změnový list. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem/nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba objednatele dle § 24 Směrnice GR č. 18/2017)	jméno	datum	27. 04. 2018
Zhotovitel	jméno	datum	6. 04. 2018 10. 04. 2018 10. 04. 2018 11. 04. 2018