

**DODATEK Č. 2**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO UZAVŘENÉ DNE 11.8. 2016**  
/dále jen „dodatek“/

**I.**  
**Smluvní strany:**

**1. Základní umělecká škola Václava Kálíka, Opava, příspěvková organizace**

Se sídlem: Nádražní okruh 674/11  
Zastoupena: Petrem Boučkem, ředitelem školy  
IČ: 47813521  
DIČ: CZ47813521  
Bankovní spojení: ČSOB  
Číslo účtu: 101093314/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Petr Bouček, ředitel školy (dále jen „objednatel“) a technický dozor stavebníka

**2. Obchodní firma: WINRO, s.r.o.**

Se sídlem: Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice  
Zastoupena: Robertem Winklerem, jednatelem  
IČ: 62300911  
DIČ: CZ6230911  
Bankovní spojení: KB Opava, a.s.  
Číslo účtu: 19-0676460277/0100  
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 12646

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Robert Winkler, tel.: 602 508 112  
(dále jen „zhotovitel“)

**II.**  
**Základní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.8. 2016 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava fasády“ (dále jen „dílo“).

Při opravě fasády byla zjištěna nutnost víceprací a doplnění a renovace prvků ve fasádě včetně rozšířeného členění původního stavu.

Rozsah víceprací:

Vícepráce č.1 – změna rozsahu opravy jižní fasády (v projektu 80%) na 100% rozsah, oprava svislé trhliny, doplnění chybějící římsy na vrcholových částech pilastrů, výroba a doplnění chybějících rozet v kruhových půdních oknech (jižní strana), doplnění chybějícího orámování kruhových půdních oken (jižní strana), sanace silně poškozených zinkových ozdobných prvků ve vrcholu pilastrů 4ks, polychromie znaku města Opavy, obnova a doplnění členění fasády na podkladě původního stavu (obnova a doplnění korunní římsy pod kruhovými okny, orámování obloukových nadpraží oken a vchodových dveří včetně svislých profilací, obnova průběžné parapetní římsy, doplnění spodní linie kordonové římsy, doplnění vodorovných lišt ve štítu budovy ve vazbě na římsy v čelní fasádě

Vícepráce č.2 – dozdění štítu budovy, oplechování parapetní římsy jižní fasády + nátěr, očištění a nátěr bednění okapu štítu

Vícepráce č.3 – doplnění nadokenních obloukových říms a doplnění štukových zdobných prvků hlavního vstupu).

2. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkových rozpočtech změn (méněprací a víceprací), jenž tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku. Tyto změny jsou nedílnou součástí díla, jak je vymezeno smlouvou.

### **III.**

#### **Změna ceny díla**

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:
  - a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
  - b) V návaznosti na změnu rozsahu prací na díle se rovněž mění i sjednaná cena díla, která se navyšuje o částku 629.241,40 Kč bez DPH (tj. 761.382,20 Kč včetně DPH).
  - c) Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	2.453.944,50 Kč
DPH 21%	515.328,50 Kč
cena celkem včetně DPH	2.969.273,00 Kč

### **IV.**

#### **Ostatní ujednání**

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 11.8. 2016 a dodatku č.1 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 – Vyjádření technického dozoru a položkové rozpočty změn (méněpráce a vícepráce).

V Opavě dne 24.10. 2016

V Opavě dne 24.10. 2016

---

za objednatele  
Petr Bouček, ředitel školy

---

za zhotovitele  
Robert Winkler, jednatel