

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy: 02PU-001938

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002

Název související veřejné zakázky: D10 LS Kosmonosy - Bezděčín - DSP, ZDS, IČ, AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení:
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav
IČO: 270 86 135
DIČ: CZ27086135
zápis v obchodním rejstříku: vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 95206
společnost s ručením omezeným
právní forma:
bankovní spojení:
číslo účtu:
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 23.1.2018 Smlouvu o poskytování služeb na realizaci zakázky „D10 LS Kosmonosy - Bezděčín - DSP, ZDS, IČ, AD“ (dále jen „Smlouva“).
- (B) Na základě důvodové zprávy, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, se Smluvní strany dohodly na změně původně sjednaných ujednání v části V – Doba plnění, a proto uzavírají tento dodatek číslo 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění Smlouva, a to takto:

I. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se dohodly, že ustanovení článku části 5. **Lhůty plnění** se mění a nyní zní následovně:

popis části, etapy, dílčího plnění	Množství	lhůty plnění	další informace
DSP koncept	1 TV 1 EV	30. 6. 2018	
DSP čistopis	1 TV 1 EV	31. 8. 2018	
ZDS koncept	1 TV 1 EV	31. 8. 2018	
ZDS	6 TV 1 EV	31. 10. 2018	
AD	1	30. 12. 2021	Bude účtován až po realizaci stavby

TV – tištěná verze, EV – elektronická verze

Termín zahájení poskytovaných služeb je ihned po zveřejnění v registru smluv.

II. ZÁVĚREČNÁ ÚSTANOVENÍ

- 2.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami.
- 2.2. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem se nemění a zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.3. Tento Dodatek byl sepsán ve čtyřech (5) stejnopisech, které mají platnost originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

2.4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jako Příloha č. 1: Důvodová zpráva ze dne 23.4.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 31-05-2018

CR Project s.r.o.

Podpis:

Jméno:

Funkce:

Datum: 31.5.2018

CR PROJECT <small>CONSTRUCTION&ROADS</small>	ČÍSLO ZAKÁZKY:	INVESTOR:	ČÍSLO PŘÍLOHY:	STUPEŇ PD:
	2018-005	ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR	DŮVODOVÁ ZPRÁVA	PAR
	ČÍSLO ZPRÁVY:	STAVBA:	VYPRACOVAL:	KONTROLOVAL:
	DZ.01	D10 LS KOSMONOSY - BEZDĚČÍN		

DŮVODOVÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, POPŘ. INŽENÝRSKÉ ČINNOSTI

Tato zpráva je zpracována na základě příslušných ustanovení Smlouvy o dílo jako nezbytná informace v obchodním vztahu o skutečnostech, jejichž výměna mezi oběma smluvními stranami může vést k rychlejšímu řešení níže uvedených problémů, popř. k součinnosti ze strany objednatele dokumentace.

DZ.1.1. SOUČASNÝ STAV

V rámci zpracování projektové dokumentace se objednatel na základě řádné smlouvy o dílo zavázal k dodání geodetického zaměření výškopisu a polohopisu v potřebném rozsahu a kvalitě na danou akci. O tento podklad, bez kterého není možné zahájit projekční práce, bylo zhotovitelem PD zažádáno na začátku února 2018. Z důvodu právě probíhající aktualizace geodetického zaměření obdržel zhotovitel PD tento podklad dne 18.4.2018. Finální podklad je rozdělen do několika částí a bude nezbytné provést jednotlivé úpravy, než ho bude možné do projektu použít. Tyto úpravy jsou již zahrnuty v kontraktu smlouvy o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem PD.

Dle výše uvedených skutečností není možné dodržet stávající termíny a navrhuje proto jejich následující úpravu.

DZ.1.2. TERMÍNY

	<i>Termín dle SOD</i>	<i>Termín dle skutečnosti (předpokladu)</i>
<i>DSP koncept</i>	30.4.2018	30.6.2018
<i>DSP čistopis</i>	30.6.2018	31.8.2018
<i>ZDS koncept</i>	30.6.2018	31.8.2018
<i>ZDS</i>	31.8.2018	31.10.2018
<i>AD</i>	30.12.2021	30.12.2021

V Mladé Boleslavi dne 23. dubna 2018.

CR Project s.r.o.