

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 15/N/922441/2018/74
název akce: MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500
uzavřené dne: 18.4.2018

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenkého 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Petr Děták

Sídlo: Zahorčice 54, 370 01 Boršov nad Vltavou

IČO: 06495451

DIČ: CZ7511101235

[REDACTED]
[REDACTED]
plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je vypracovat na vlastní nebezpečí a odpovědnost investiční záměr „MVN Třebušín, ř.km 0,300 – 0,500“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **373 000,- Kč bez DPH.**

II.

Po dohodě smluvních stran z důvodu změny finančního plánu na straně objednatele dochází k posunu dílčích termínů a to následovně:

- a) Zaměření zatrubněného úseku od požeráku, včetně bývalého mlýniště a otevřeného koryta až po soutok s Lučním potokem a provedení kamerové zkoušky s jejím vyhodnocením **nejpozději do 10.1.2019.**
- b) Zaměření a stanovení celkového množství objemu sedimentů v době vypuštění nádrže, včetně zaměření rozdělovacího objektu a jeho situování vůči katastru nemovitostí **nejpozději do 10.1.2019.**
- c) Zajištění vstupních podkladů pro plánovaný návrh technického řešení (rozbory sedimentů a zemin dle vyhlášky 294/2005 Sb.), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků (např. ukládání sedimentů), orgánů a organizací (např. SCHKO, AOPK, obec apod.) a zajištění jejich vyjádření pro realizaci stavby (ukládání sedimentů) **nejpozději do 29.3.2019.**
- d) Zajištění podkladů pro variantní návrh technického řešení odtoku z vodní nádrže, návrh technického řešení (včetně přesného – maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků k prodeji pod stávající či plánovanou stavbou **nejpozději do 29.3.2019.**
- e) Dokončení dokumentace **nejpozději do 20.5.2019.**

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 4 -06- 2018

V Boršově nad Vltavou dne 28.5.2018

Lesy České republiky, s.p. [01]
se sídlem Přemyslova 1105/15, 415 01 Hradec Králové
500 03 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Správa toků - oblast povodí Ohře
Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice

Lesy České republiky, s.p.