



MHMPXP806Q7N

Stejnopis č. 1

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

k provedení stavby č. 41170 ZŠ Zličín – výstavba; SO 4.1 a SO 5.1

číslo smlouvy objednatele: č. DIL/22/03/000290/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581

DIČ: CZ 00064581, registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru strategických investic Magistrátu hlavního města Prahy

pro činnosti a přípravu dodatků dle smlouvy zastoupené:

ZAVOS s.r.o.

na základě objednávky č. OMI/OBJ/397/10 ze dne 4. 6. 2010 a plné moci ze dne 3. 2. 2016

sídlem: Praha 2, Vinohradská čp. 2516/27, PSČ 120 00

provozovna: Praha 8, Františka Kadlece 16, PSČ 180 00

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Přikrylem, jednatelem

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Společnost CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČO: 26419823

DIČ: CZ26419823 registr dle § 94 zák. č. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znění

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6931

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

AK./hs 84

(Objednatel a Zhotovitel dále též „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

I.

PŘEDMĚT DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Na základě skutečností, které nastaly v průběhu výstavby, kdy se jednalo především o pozdržení výstavby v souvislosti s povolením od společnosti Pražské vodovody a kanalizace, a.s., se prodlužuje lhůta pro dokončení o 24 dnů. Tímto Dodatkem č.1 se mění článek III. DOBA PLNĚNÍ takto:

1. Dílo bude dokončeno a předáno do 66 kalendářních dní ode dne předání staveniště, přičemž staveniště je Zhotovitel povinen převzít do 7 dnů ode dne doručení výzvy Objednatele. Termín zahájení stavby může být v protokolu o předání staveniště upřesněn. O předání staveniště zhotoviteli bude proveden zápis podepsaný zástupci smluvních stran.

2. Časový harmonogram upravený dle uvedených skutečností tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

II.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY O DÍLO

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o Dílo vč. Ostatní ustanovení Smlouvy o Dílo, které nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek č. 1 Smlouvy o Dílo byly uvedeny v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, číselné označení této smlouvy, datum jejího podpisu a text této smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu §504 zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb. v platném znění a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v deseti stejnopisech s platností originálu, z nichž šest obdrží Objednatel, dva Zhotovitel a dva Příkazník.
5. Dodatek nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tato smlouva nebyla

AK 14 VL

ujednána v rozporu se zákonem a nepřičí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.


7. Smluvní stany výslovně sjednávají, že uveřejnění Dodatku č. 1 Smlouvy o Dílo v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl.m. Praha.

Přílohy: č.1 Časový harmonogram

V Praze dne

26-07-2018

V Praze dne



In
ře


za Objednatele



Karel Muzika
statutární ředitel CETUS PLUS, a.s.

A large, stylized handwritten signature in blue ink.

HMG „Stavba č.41170 ZŠ Zličín-výstavba, realizace objektů SO 4.1 a SO 5.1“, délka provádění 66 dnů.



uzlový bod