

# **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

## **„ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce sportovního areálu, I. etapa“**

(dále jen dodatek č. 1)

Uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. Zákona 89/2012 Sb. (občanský zákoník) mezi těmito smluvními stranami:

### **I. Označení smluvních stran**

1. Objednatel: Město Česká Lípa  
se sídlem: Nám. T. G. Masaryka č. 1, 470 36 Česká Lípa  
IČ: 00260428 DIČ: CZ 00260428  
zastoupený ve věcech smluvních: Mgr. Romanou Žateckou – starostkou  
zastoupený ve věcech technických: ing. Hanou Ezrovou – vedoucí investičního oddělení  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  
2. Zhotovitel: Linhart, spol. s r.o.  
se sídlem: Lhotecká 820, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav  
IČ: 470 52 121 DIČ: CZ47052121  
zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Linhart, jednatel  
zastoupený ve věcech technických: Tomáš Linhart, Vratislav Ryk, David Linhart  
bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl C, vložka 14513.

### **II. Účel dodatku č.1**

1. Účelem tohoto dodatku č. 1 je úprava právních vztahů, které vzniknou mezi objednatelem a zhotovitelem při změně rozsahu prací a změně ceny díla oproti rozsahu a ceně stanovených ve smlouvě o dílo na zhotovení stavby „**ZŠ Školní čp. 2520, Česká Lípa – rekonstrukce sportovního areálu, I. etapa**“ uzavřené mezi smluvními stranami dne 25.7..2016 (dále jen smlouva).

### **III. Změna smlouvy**

1. Smluvní strany se dohodly, že do článku II. smlouvy doplňují pod body 2.8 a 2.9 nová ujednání v následujícím znění:
  - 2.8. Smluvní strany se dále dohodly na změnách v předmětu díla (práce a dodávky, které nebudou v rámci stavby realizovány) specifikovaných v příloze č. 1 „Oceněný soupis prací – méněpráce“ dodatku č. 1, které vedou ke snížení smluvní ceny díla.

- 2.9. Předmět smlouvy specifikovaný v tomto článku se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací konkretizovaných v Příloze č. 2 „Oceněný soupis prací – vícepráce“ dodatku č. 1.**
2. Smluvní strany se dohodly, že ruší dosavadní znění ujednání článku III. bodů 3.1. a 3.2. smlouvy v celém rozsahu a nahrazují jej tímto ujednáním:
- 3.1. Cena díla je sjednána v souladu s rozsahem díla vymezeným v článku II. smlouvy po započtení méněprací (dle článku II. bodu 2.8. smlouvy) a dodatečných stavebních prací (dle článku II. bodu 2.9. smlouvy) a je položkově uvedena v rozpočtových nákladech (položkových rozpočtech), které jsou nedílnou součástí smlouvy jako její příloha č. 1 a dodatku č. 1 jako její příloha č. 1 a 2.**
- 3.2. Cena díla se smluvními stranami sjednává jako cena nejvýše přípustná a činí:**
- |                            |                       |
|----------------------------|-----------------------|
| <b>3.2.1. Cena bez DPH</b> | <b>3 147 735,- Kč</b> |
| <b>3.2.2. DPH 21%</b>      | <b>661 024,40 Kč</b>  |
3. Smluvní strany se dohodly, že do článku III. smlouvy doplňují pod body 3.8. a 3.9 nová ujednání v následujícím znění:
- 3.8. Cena za nerealizované práce a dodávky dle článku II odstavec 2.8. smlouvy činí 204.203,91 Kč bez DPH, DPH 21% činí 42 882,82 Kč.**
- 3.8. Cena dodatečných stavebních prací specifikovaných v článku II. bod 2.9. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná ve výši 362 990,51 Kč bez DPH, DPH 21% činí 76.228,- Kč.**

#### **IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
4. Uzavření tohoto dodatku č. 1 schválila Rada města Česká Lípa usnesením č. 757/2016 dne 17.10.2016.
5. Smluvní strany se s ohledem na ustanovení § 8 odst. 3) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv (zákon o registru smluv), uveřejňování těchto smluv a o registru smluv dohodly, že obsah smlouvy i tohoto dodatku č. 1 bude v plném znění včetně příloh uveřejněn v registru smluv. Zveřejnění obsahu této smlouvy včetně tohoto dodatku č. 1 v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha

1. Oceněný soupis prací - méněpráce
2. Oceněný soupis prací – vícepráce

V České Lípě dne 25.10.2016

Ve Staré Boleslavi dne 20.10.2016

Mgr. Romana Žatecká v.r.

Tomáš Linhart v.r.

.....

.....

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Romana Žatecká, starostka

Tomáš Linhart, jednatel