

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zateplení části polikliniky č.p. 288 s výměnou střešního pláště z keramické  
krytiny ve Slavkově u Brna ze dne 26.2.2018

### I. Smluvní strany a pověření

1. Objednatel: **Město Slavkov u Brna**  
Palackého náměstí 65  
684 01 Slavkov u Brna  
IČ: 00292311  
Bankovní spojení: Komerční banka Vyškov a.s., expozitura Slavkov  
u Brna  
č. ú.: 729731/0100  
zastoupené panem Bc. Michalem Boudným, starostou

2. Zhotovitel: **VESTAV group s.r.o.**  
Víta Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
zapsán v OR vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 51087  
zastoupen: Jan Večeře, jednatel  
IČ: 276 75 912  
DIČ: CZ27675912  
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Vyškov  
Číslo účtu: 201167069/0300  
(dále jen zhotovitel)

3. Objednatel pověřil:  
a) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy a stavebním dozorem:  
██████████ vedoucí odboru IR, tel.: ██████████ email: ██████████  
b) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech smlouvy:  
Bc. Michal Boudný, starosta

4. Zhotovitel pověřil:  
a) jednáním a úkony ve smluvních záležitostech této smlouvy:  
██████████ tel.: ██████████  
b) jednáním a úkony v technických záležitostech této smlouvy:  
██████████ tel.: ██████████  
c) výkonem předmětu této smlouvy:  
██████████ el.: ██████████

Ke změně pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění postačí oznámení druhé  
smluvní straně doporučeným dopisem nebo zápisem do stavebního deníku (SD).

## II. Předmět dodatku

Na základě čl. II odst. 2.3. a čl. IV odst. 4.1. smlouvy o dílo na **zateplení části polikliniky č.p. 288 s výměnou střešního pláště z keramické krytiny ve Slavkově u Brna ze dne** ze dne 06.11.2017 (dále jen Smlouva o dílo) se smluvní strany dohodly na změně rozsahu provedení díla – vícepracích a změně ceny za provedení díla uvedené v čl. IV. odst. 4.1. Smlouvy o dílo.

## III. Změna předmětu plnění díla – vícepráce

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění díla spočívajícím v provedení víceprací, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí. Vícepráce budou spočívat zejména v realizaci rozšíření rampy ze dvora, aby byla zachována šířka, která se zateplením zúžila. Dále jde o doplnění odvětrávacích tašek od stávajících stoupaček a doplnění výlezu na střechu.

## IV. Změna ceny za provedení díla

Smluvní strany se v souvislosti s provedením víceprací na díle uvedených v čl. III tohoto dodatku dohodly na změně ceny za provedení díla a to takto:

Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku bez DPH	35.487,- Kč
DPH 21%	7.452,27,- Kč
Cena za provedení víceprací dle tohoto dodatku celkem vč. DPH	42.939,27,- Kč

Nová cena za provedení celého díla ve smyslu Smlouvy o dílo a tohoto dodatku bez DPH	
DPH 21%	<b>1.951.766,79,- Kč</b>
Nová cena za provedení celého díla ve smyslu Smlouvy o dílo a tohoto dodatku vč. DPH	<b>2.361.637,82,- Kč</b>

## V. Závěrečná ustanovení

- 1/ Ujednání Smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají zachována.
- 2/ Tento dodatek lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními zástupci stran.
- 3/ Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
- 4/ Tento dodatek se stává platným podpisem obou smluvních stran a účinným zveřejněním v registru smluv.
- 5/ Uzavření této smlouvy schválila Rada města Slavkov u Brna na své schůzi dne usnesením č.. Město Slavkov u Brna proto podle § 41 z.č. 128/2000 Sb. prohlašuje, že jsou splněny zákonné podmínky platnosti tohoto právního jednání.
- 6/ Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva je soukromoprávní smlouvou, jejíž jednou stranou je územní samosprávný celek ve smyslu ust. § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv) a bude podléhat uveřejnění v registru smluv na dobu neurčitou. Zveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí povinný subjekt, kterým je město Slavkov u Brna. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním osobních údajů a celého textu této smlouvy včetně jejích příloh v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a to na dobu neurčitou.

Ve Slavkově u Brna dne: 28.5.2018

Ve Slavkově dne: 28.5.2018

.....  
Za objednatele:  
Bc. Michal Boudný  
starosta



.....  
Za zhotovitele:  
Jan Večeře  
jednatel

**VESTAV**  
group s.r.o.  
Vita Nejedlého 601, 682 01 Vyškov  
IČO: 27675912, DIČ: CZ27675912

