

Přítok Smolnického potoka, ř.km 0,000 – 1,600, Dodatek č.1

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 35/IV/956259/2017/I
název akce: Přítok Smolnického potoka, ř.km 0,000 – 1,600
uzavřené dne: 11.10.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████ vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

V&J Stavební a.s.

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

zapsán v obchodním rejstříku vedeném v o.r.,v Plzni oddíl B vložka 1397

sídlo: Jetenovice 48, Horažďovice 341 01

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: ██████████ předseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

č. telefonu: ██████████ e-mail: ██████████

bankovní spojení: ČSOB Klatovy

číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Přítok Smolnického potoka, ř.km 0,000 – 1,600“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo po započtení víceprací činí 1 881 221,64 Kč bez DPH.

II.

SO 01 –vícepráce

Vzhledem k odchylce, která vznikla při zaměření stavby bylo zjištěno, že je nutné pokácet původně neplánovaných 9 ks dřevin. 1 ks dřeviny byl odstraněn jako havarijní, jelikož po odstranění potrubí při výkopových pracích bylo zjištěno, že je zakořeněn nad dutinou a vykazuje nestabilitu, čímž by mohlo dojít k ohrožení zdraví osob, nebo škodě na majetku.

Celkem se jedná o odstranění 10 ks dřevin.

SO 02 –vícepráce

V rámci víceprací dojde k odstranění původních betonových konstrukcí přechodu zatrubnění (panely a obetonování potrubí) přes cestu, které byly v době zpracování projektové dokumentace překryty zeminou a náplavem, tudíž je projektová dokumentace neuvažovala.

Panely budou využity ke zpevnění nájezdů na komunikaci u nového propustku.

Z důvodu chybně uvedeného množství musí dojít k doplnění výztuže nového propustku.

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Celkem
SO 01	1 104 597,37 Kč	25 810,22 Kč	1 130 407,59 Kč
SO 02	421 826,36 Kč	47 994,77 Kč	469 821,13 Kč
SO 03	175 032,02 Kč	0,00 Kč	175 032,02 Kč
SO 04	10 560,90 Kč	0,00 Kč	10 560,90 Kč
VON	95 400,00 Kč	0,00 Kč	95 400,00 Kč
Celkem	1 807 416,65 Kč	73 804,99 Kč	1 881 221,64 Kč

Celková cena víceprací: 73 804,99 Kč

Celková cena po započtení víceprací je 1 881 221,64 Kč (slovy jedenmilionosmsetosmdesátjednatisícdvěstědvacetjedna korun českých a šedesátčtyři haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne **30-05-2018**

V Horažďovicích dne **28.5.2018**

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – popis změn stavby

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 01 –vícepráce

Vzhledem k odchylce, která vznikla při zaměření stavby bylo zjištěno, že je nutné pokácet původně neplánovaných 9 ks dřevin. 1 ks dřeviny byl odstraněn jako havarijní, jelikož po odstranění potrubí při výkopových pracích bylo zjištěno, že je zakořeněn nad dutinou a vykazuje nestabilitu, čímž by mohlo dojít k ohrožení zdraví osob, nebo škodě na majetku.

Celkem se jedná o odstranění 10 ks dřevin.

SO 02 –vícepráce

V rámci víceprací dojde k odstranění původních betonových konstrukcí přechodu zatrubnění (panely a obetonování potrubí) přes cestu, které byly v době zpracování projektové dokumentace překryty zeminou a náplavem, tudíž je projektová dokumentace neuvažovala.

Panely budou využity ke zpevnění nájezdů na komunikaci u nového propustku.

Z důvodu chybně uvedeného množství musí dojít k doplnění výztuže nového propustku.



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 (ř.km 0,970-1,260) - vícepráce

Objekt:

604/18/2.1 - SO 1 - Revitalizace toku

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.3.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

25 810,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	25 810,22	21,00%	5 420,15
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

31 230,37

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 (ř.km 0,970-1,260) - vícepráce

Objekt:

604/18/2.1 - SO 1 - Revitalizace toku

Místo:

Datum: 12.3.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

25 810,22

HSV - Práce a dodávky HSV

25 810,22

1 - Zemní práce

25 810,22

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 (ř.km 0,970-1,260) - vícepráce

Objekt:

604/18/2.1 - SO 1 - Revitalizace toku

Místo:

Datum: 12.3.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

25 810,22

D HSV Práce a dodávky HSV

25 810,22

D 1 Zemní práce

25 810,22

2	K	112101101	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	108,00	540,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	112101103	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 500 do 700 mm	kus	3,000	312,00	936,00	CS ÚRS 2018 01
4	K	112101104	Odstranění stromů s odřezáním kmene a s odvětvením listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 mm	kus	2,000	444,00	888,00	CS ÚRS 2018 01
5	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	1,000	220,00	220,00	CS ÚRS 2018 01

P
Poznámka k položce:
1 ks pařezu dvoukmenné vrby

6	K	112201103	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 500 do 700 mm	kus	4,000	660,00	2 640,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	----------------

P
Poznámka k položce:
3 ks pařezů topolů černých + 1 ks pařezu trojkmenné vrby

7	K	112201104	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 700 do 900 mm	kus	2,000	5 200,00	10 400,00	CS ÚRS 2018 01
---	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------	----------------

P
Poznámka k položce:
2 ks pařezů topolů černých

17	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	1,000	59,70	59,70	CS ÚRS 2018 01
18	K	174201203	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 500 do 700 mm	kus	4,000	244,00	976,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
19	K	174201204	Zásyp jam po pařezech výkoppkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovňáním povrchu zásypávkou průměru pařezu přes 700 do 900 mm	kus	2,000	543,00	1 086,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	R12	Kompletní likvidace veškeré nezneužitkovatelné dřevní hmoty v souladu s platnou legislativou, způsobem dle technologických možností zhotovitele a předložení dokladu o likvidaci	soubor	1,000	8 064,52	8 064,52	

Poznámka k položce:

- P
1. V ceně jsou započteny i náklady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
 2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění odpadu z místa stavby na uvážované místo likvidace.
 3. V ceně jsou započteny i náklady na visuté a vodorovné přemístění odpadu z místa kácení/mýcení/vyzvednutí na obvyklý dopravní prostředek.
 4. V ceně jsou započteny i náklady na složení dřevní hmoty z dopravního prostředku do hrází/hromad na vykázaném místě.
 5. V ceně je započten i poplatek za uložení dřevní hmoty na uvážované řízené skládce.
 6. Bude-li zhotovitelem zvolen jiný způsob likvidace než uvážuje PD, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo likvidace, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
 7. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci dřevní hmoty.
 8. Položka je uvážována, včetně všech souvisejících činností.

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 (ř.km 0,970-1,260) - vícepráce

Objekt:

604/18/2.2. - SO 2 - Propustek výztuž

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 12.3.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

12 150,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	12 150,00	21,00%	2 551,50
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

14 701,50

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 (ř.km 0,970-1,260) - vícepráce

Objekt:

604/18/2.2. - SO 2 - Propustek výtuz

Místo:

Datum: 12.3.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 150,00

HSV - Práce a dodávky HSV

12 150,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

12 150,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi ř.km 0,000 - 1,600 (ř.km 0,970-1,260) - vícepráce

Objekt:

604/18/2.2. - SO 2 - Propustek výztuž

Místo:

Datum: 12.3.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 150,00

D HSV

Práce a dodávky HSV


12 150,00

D 3

Svislé a kompletní konstrukce

12 150,00

9	K	321368211	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv průměru a roztečí	t	0,450	27 000,00	12 150,00	
---	---	-----------	--	---	-------	-----------	-----------	--



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi_AD

Objekt: 2 - vícepráce

JKSO:
Místo: Nová Ves

CC-CZ:
Datum: 2. 2. 2016

Objednatel:
Lesy České republiky, s.p.

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:



IČ:
DIČ:

Zpracovatel:



IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				35 844,77
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				35 844,77
DPH základní	21,00%	ze	35 844,77	7 527,40
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		43 372,17

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi_AD

Objekt: 2 - vícepráce

Místo: Nová Ves

Datum: 2. 2. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: ██████████

Zhotovitel:

Zpracovatel: ██████████

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	35 844,77
HSV - Práce a dodávky HSV	35 844,77
1 - Zemní práce	11 112,77
2 - Zakládání	1 453,44
3 - Svislé a kompletní konstrukce	22 954,56
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	324,00
99 - Přesun hmot	324,00
2) Ostatní náklady	0,00
Zařízení staveniště	0,00
Projektové práce	0,00
Územní vlivy	0,00
Provozní vlivy	0,00
Jiné VRN	0,00
Kompletační činnost	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	35 844,77

ROZPOČET

Stavba: Přítok Smolnického potoka od Nové Vsi_AD

Objekt: 2 - vícepráce

Místo: Nová Ves

Datum: 2. 2. 2016

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

Projektant: [REDACTED]

Zhotovitel:

Zpracovatel: [REDACTED]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

35 844,77

HSV - Práce a dodávky HSV

35 844,77

1 - Zemní práce

11 112,77

26	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	24,000	39,60	950,40
4*2*3"počet*šířka*délka"					24,000		
27	K	R997321-1	Likvidace vybouraných hmot a sutí dle platné legislativy, včetně předložení dokladu o likvidaci	t	21,278	477,60	10 162,37

- např. řízená skládka Louny (vzd. 16 km)

1. V ceně jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu, ve výkopišti nebo na násypišti.
2. V ceně jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění vybouraných hmot a sutí až na místo definitivního uložení na vzdálenost od těžiště nakládky do místa vykládky (řízená skládka odpadů).
3. V ceně jsou započteny i náklady na svislé přemístění vybouraných hmot a sutí, výška svislé dopravy je svislá vzdálenost mezi místem nakládání do zařízení pro svislou dopravu a místem, kde se toto zařízení vyprazdňuje.
4. V cenách jsou započteny i náklady
 - a) při vodorovné dopravě po suchu na přepravu za ztížených provozních podmínek,
 - b) při nakládání nebo překládání na dopravu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.
 - c) na požadovaný způsob uložení vybouraných hmot a sutí na skládce.
5. V ceně je započten i poplatek za uložení vybouraných hmot a sutí na uvažované řízené skládce odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
6. Množství jednotek vybouraných hmot a sutí se určí v m3 původní konstrukce před zahájením bouracích prací.
7. Bude-li zhotovitelem zvoleno jiné místo uložení odsouhlasené objednatelem, bude v ceně započtena dopravní vzdálenost až na místo uložení, včetně všech souvisejících činností, poplatků, projednání apod.
8. Zhotovitel předloží objednateli doklad o likvidaci výkopku (vážné listky, popř. čestné prohlášení).
9. Položka je uvažována, včetně všech souvisejících činností.

6,2*1,2*1,3*2,2"délka*výška*šířka*obj. hmotnost 21,278

2 - Zakládání

1 453,44

28	K	291211111	Zřízení plochy ze silničních panelů do lože tl 50 mm z kameniva	m2	24,000	60,56	1 453,44
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

3 - Svislé a kompletní konstrukce

22 954,56

29	K	358315114	Bourání šachty, stoky kompletní nebo otvorů z prostého betonu plochy do 4 m2	m3	9,672	2 373,30	22 954,56
6,2*1,2*1,3"délka*výška*šířka					9,672		

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

324,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
99 - Přesun hmot							324,00
25	K	998312011	Přesun hmot pro sanace území, hrazení a úpravy bystřin	t	2,592	125,00	324,00

VP - Vícepráce

0,00