

## Změnový list č. 1 ze dne 4. 6. 2018

Název stavby:	Rekonstrukce veřejného osvětlení Čepirohy
Číslo smluvního vztahu:	35/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9, 5.8, 5.9, 12.3, 12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Poddodavatel TSmM a.s.	
<u>Nové řešení:</u> Poddodavatel TSmM a.s. a Poddodavatel BORZA s.r.o., Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČO:04101197	
<u>Zdůvodnění změny:</u> vzhledem ke stavu komunikací a přístupu k jednotlivým domům přistoupila firma v místech, kde to bude technicky možné, k řízenému protlaku pro co nejmenší omezení provozu v dané lokalitě. Tyto práce bude provádět firma BORZA s.r.o., Vančurova 2904, 390 01 Tábor, IČO: 04101197	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	6 271 159,60 Kč
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	---
Nová cena díla vč. DPH:	---

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	3.9.2018
Nový termín dokončení díla:	---

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum: 4.6.2018

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum: 4.6.2018

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Miroslav M

Datum:

- 8 -06- 2018

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum:

6.6.2018

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

6.6.2018

Příloha změnového listu: smluvní vztah s poddodavatelem



**REIMONT - ELEKTRO, s.r.o.**

Dělnická 26

434 01 Most - Velebudice

IČ: 47283025

DIČ: CZ47283025

Zapsána v OR u Kraj. soudu v Ústí nad  
Labem, oddíl C, vložka 22640  
dat.schr.: jgbwzrmw

18M054

Dodavatel :

**BORZA, s.r.o.**

**Vančurova 2904**

**390 01 Tábor**

**IČ : 04101197**

Vystavil :

Kontaktní osoby :

Dodací lhůta : Dle dohody

Místo dodání : Most - Čepirohy

**Objednáváme u Vás provedení protlaků z HDPE 63 pro akci „Rekonstrukce VO Čepirohy“ dle  
Vaší cenové nabídky č. 056 [redacted] která je nedílnou součástí této  
objednávky.**

Cena : Dle skutečně provedených metrů a prací na stavbě

Platební podmínky : faktura, splatnost 30 dní, bankovním převodem

Přílohy : Cenová nabídka 056/18

Záruční doba :

Fakturační adresa: REIMONT - ELEKTRO, s.r.o., Dělnická 26, 434 01 Most - Velebudice

K faktuře musí být přiloženy doklady dokazující oprávněnost fakturace - dodací list, předávací protokol, rozpis práce a použitého materiálu, kopie objednávky apod.

Za dodavatele :

dne: ..... 30.5.2018 .....

Za objednatele:

.....