

## **DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. smlouvy objednatele: **E650-S-2459/2017**  
č. smlouvy zhotovitele: **189/16 094/210**

na realizaci stavby

**„TSO výhybek č.12 – 14 v ŽST Počeradý“**

### **Článek 1 – SMLUVNÍ STRANY**

#### **1.1. Objednatel**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,**  
se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město  
IČ: 70994234  
DIČ: CZ70994234  
Zapsaná v obchodní rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

#### **Organizační jednotka a adresa doručování:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31,  
400 03 Ústí nad Labem  
Zastoupena **XXXX**  
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

#### **osoby zmocněné jednat:**

a) ve věcech smluvních:  
**XXXX**

b) ve věcech technických:  
**XXXX**

c) ve věcech technického dozoru objednavatele:  
**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

d) úředně oprávněný zeměměřičský inženýr:  
**XXXX**

(dále jen „objednatel“)

## **1.2. Zhotovitel**

### **EDIKT a.s.**

se sídlem Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

zastoupená **XXXX**

IČ: 25172328

DIČ: CZ25172328

Bankovní spojení: **XXXX**

**XXXX**

### **Kontaktní zaměstnanci zhotovitele:**

a) ve věcech smluvních: **XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

**XXXX**

b) ve věcech technických: **XXXX**

c) ve věcech realizace: **XXXX**

d) ekolog: **XXXX**

e) osoba pověřena kontrolou v oblasti BOZP a PO: **XXX**

### **Kontaktní adresa/adresa pro doručování písemností:**

**EDIKT a.s.**

**Rudolfovska 461/95**

**370 01 České Budějovice**

(dále jen „zhotovitel“)

## **Článek 2 - PŘEDMĚT DODATKU**

**2.1.** V souladu s ustanovením čl. 8 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ, bodu 8.2, uzavřené smlouvy o dílo ze dne 20. 04. 2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k základní smlouvě o dílo.

**2.2.** Ke změně dochází v čl. 5 – CENA ZA DÍLO, v bodě 5.1, jehož dosavadní text se ruší a nahrazuje následujícím zněním:

„Cena za zhotovení předmětu smlouvy v rozsahu článku 2 této smlouvy je dána dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zákona č. 526/1990/Sb. o cenách v platném znění a je doložena kalkulací zhotovitele, a je stanovena jako nejvýše přípustná a činí **6 953 957,70 Kč** bez DPH.“

### 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:

Cena díla bez DPH dle základní smlouvy o dílo:	6 979 956,00 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (méněpráce):	- 189 753,02 Kč
Cena dodatku č. 1 bez DPH (vícepráce):	+ 163 754,72 Kč
<b>Nová cena díla bez DPH (základní – méněpráce + vícepráce)</b>	<b>6 953 957,70 Kč</b>

### **Článek 3 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU**

**3.1.** Články a ustanovení původní smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.

**3.2.** Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel a všechna mají platnost originálu.

**3.3.** Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem, kdy poslední ze smluvních stran připojí svůj podpis a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv Ministerstva vnitra České republiky.

**3.4.** Příloha č. 1 – Změnový list stavby č. 1

Ústí nad Labem dne: 11. 06. 2018

České Budějovice dne: 06. 06. 2018

.....  
objednatel  
**XXXX**

.....  
zhotovitel  
**XXXX**

**Ověřovací doložka transformace komponenty**

Ověřuji pod pořadovým číslem **72024**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: f50af3d8-919c-4bf8-b895-40745a7a02d5

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **11.06.2018 12:34:58**



d6b56c5d-5a70-4027-be0f-58d66dc39273