

## Dodatek č. 3

### ke Smlouvě o dílo

#### Název zakázky: „Projektová dokumentace - Rekonstrukce VB Hlubočky II“

č. smlouvy zhotovitele: 17-087-234-PS

č. smlouvy objednatele (CES): E292-S-4792/2017

**Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 48384  
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
IČO 70994234, DIČ CZ70994234  
zastoupená Ing. Ladislavem Kašparem, ředitelem Oblastního ředitelství Olomouc

**Zhotovitel: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

zapsaná v obch. rejstříku vedeném Krajským soudem v Olomouci pod sp. zn. B 1217  
se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00, Olomouc  
IČO 64610357, DIČ CZ64610357  
zastoupená Ing. Václav Kratochvíl, předseda představenstva

uzavřely tento Dodatek č. 3 (dále jen „Dodatek č. „3“) ke Smlouvě o dílo č. E292-S-4792/2017 ze dne 21.9.2017 (dále jen „Smlouva“):

#### **1. ZMĚNA ORGANIZAČNÍ STRUKTURY OBJEDNATELE**

- 1.1 Ke dni 1.4.2018 proběhla změna v organizační struktuře objednatele, jejímž předmětem bylo zrušení stávající organizační jednotky objednatele s názvem Správa osobních nádraží Olomouc, a začlenění agendy této organizační jednotky pod organizační jednotky Oblastní ředitelství Olomouc a Oblastní ředitelství Ostrava v rozdělení dle územní působnosti těchto organizačních jednotek.
- 1.2 S ohledem na výše uvedenou změnu organizační struktury objednatele se smluvní strany dohodly na změně údajů uvedených ve Smlouvě tak, jak je uvedeno v následujících bodech této smlouvy.
- 1.3 Organizační jednotkou objednatele, pod kterou přešla agenda objednatele týkající se smlouvy je: Oblastní ředitelství Olomouc.
- 1.4 Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech smluvních a obchodních je: Ing. Ladislav Kašpar, ředitel Oblastního ředitelství Olomouc, xxxxx
- 1.5 Osobou oprávněnou jednat za objednatele ve věcech technických je: xxxxx
- 1.6 Kontaktní adresou objednatele je:  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

#### **2. ZMĚNA TERMÍNU PRO UKONČENÍ DÍLA**

- 2.1 Až dne 17.4.2018 obdržel zhotovitel souhrnné stanovisko GŘ českých drah, a.s. k dokumentaci pro stavební povolení. Tímto zhotovitel již obdržel veškeré připomínky. S ohledem na nutnost projednat připomínky do konferenčně do 14 dnů včetně následného zapracování připomínek do 14 dnů od konferenčního projednání není možné dodržet původní termín.

### **3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 3.1 Tento Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.2 Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven ve **třech** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel obdrží **jedno** vyhotovení.
- 3.3 Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Dodatku č. 3 na internetových stránkách Objednatele a v Registru smluv.
- 3.4 Součástí Dodatku č. 3 tvoří tyto přílohy:

Příloha č. 1: Upravená příloha č. 5 Smlouvy

**Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.**

V Olomouci dne 29.5.2018

V Olomouci dne 31.5.2018

.....  
**Ing. Ladislav Kašpar**

ředitel Oblastního ředitelství Olomouc  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

.....  
**Ing. Václav Kratochvíl**

předseda představenstva  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

## Příloha č. 5

## Harmonogram plnění

<u>Část Díla</u>	<u>Doba plnění</u>	<u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u>	<u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u>
<u>Termín zahájení prací</u>	ihned po podpisu Smlouvy	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 30.11.2017</b>	Návrh technického řešení Projektové dokumentace k připomínkovému řízení	Předávací protokol (pro Část Díla)
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>Do 31.5.2018</b>	Předání kompletní Projektové dokumentace se zapracovanými připomínkami	Protokol o provedení Díla
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>Do 15.3.2018</b>	Podání žádosti o stavební povolení, pokud je potřeba, případně ohlášení	Kopie žádosti předaná Objednateli, potvrzená podatelnou stavebního úřadu, případně ohlášení stavby potvrzené podatelnou stavebního úřadu
<b>4. Dílčí etapa</b>	<b>Do 30.6.2018</b>	Nabytí právní moci stavebního povolení pokud je potřeba, případně podáním ohlášení stavby	Stavební povolení v právní moci, předané Objednateli pokud je potřeba, případně souhlas stavebního úřadu s ohlášenou stavbou