

## Dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE A VÝKONU  
AUTORSKÉHO DOZORU K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

### „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury – projektová dokumentace“

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů)

#### Smluvní strany:

**Název:** Muzeum Brněnska, příspěvková organizace  
**Se sídlem:** Předklášteří, Porta coeli 1001, PSČ 666 02  
**Zastoupená:** Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem  
**IČ:** 00089257  
**DIČ:** není plátcem DPH  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**Kontaktní osoba ve věcech smluvních a technických:** Mgr. Antonín Reček, ředitel  
**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]  
**ID datová schránka:** 8cmk59f

(dále jen „objednatel“)

a

**Název:** PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., spol. s r.o.  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,  
v oddílu C, vložka 5945  
**se sídlem:** Londýnská 28, 120 00 Praha 2  
**Zastoupený:** Ing. arch. Petrem Frantou, jednatelem  
**IČ:** [redacted]  
**DIČ:** [redacted]  
**Bankovní spojení:** [redacted]  
**Číslo účtu:** [redacted]  
**Kontaktní osoba:** [redacted]  
**Telefon:** [redacted]  
**E-mail:** [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako “smluvní strany”)

#### Článek 1.

##### Účel dodatku

Účelem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o zpracování a projednání projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru k veřejné zakázce malého rozsahu na služby „Památník Mohyla míru, rekonstrukce návštěvnické infrastruktury – projektová dokumentace“ uzavřené dne 10.10.2017, je sjednání úpravy čl. II. (Předmět smlouvy) a sjednání úpravy čl. IV. (Cena díla) z důvodu potřeby vícepráce při zpracování – rozšíření stavebně technického průzkumu ve formě Dodatku k projektové dokumentaci zhotovitelem, spočívající v provedení víceprací zjištěných v průběhu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.

## Článek 2. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy o zpracování projektové dokumentace a výkonu autorského dozoru uzavřené dne 10.10.2017:

### 2.1. Článek II. odst. 2 písm. b), (předmět smlouvy), který zní:

**provedení stavebně technického průzkumu** stavbou dotčené budovy (tj. základů budovy, všech nadzemních podlaží budovy, vč. průzkumu stávajícího průběhu a stavu technických instalací v budově) se statickým posudkem (dále jen „ST průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu, která bude podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace;

*se nahrazuje textem*

**provedení stavebně technického průzkumu** stavbou dotčené budovy (tj. základů budovy, všech nadzemních podlaží budovy, vč. průzkumu stávajícího průběhu a stavu technických instalací v budově) se statickým posudkem (dále jen „ST průzkum“) a zachycení jeho výsledků ve formě výstupní zprávy o výsledku ST průzkumu, která bude podkladem pro zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace; spočívající v rozšíření statického řešení a ověření statickým výpočtem:

- a) skleněné předstěny – ucelené celoskleněné zádveři;
- b) novým návštěvnickým okruhem s vyhlídkovými plošinami, jde o staticky náročnou konstrukci vyžadující podrobný statický výpočet;

### 2.2. Článek IV. odst. 1, (cena díla), který zní:

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	Část díla	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
1.a.	<b>zajištění geodetického zaměření</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)	21 400	25 894
1.b.	<b>provedení ST průzkumu</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy)	28 000	33 880
1.c.	<b>provedení revizní KP a trasování kanalizace</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)	22 000	26 620
1.d.	<b>zpracování DUR</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy)	210 000	254 100
1.e.	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy)	28 500	34 485
1.f.	<b>zpracování DSP</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy)	410 000	496 100
1.g.	<b>a výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy)	30 000	36 300
1.h.	<b>zpracování DPS</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy)	545 200	659 692
1.j.	<b>součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby</b> (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) smlouvy)	168 900	204 369



		Cena v Kč bez DPH/za 1 měsíc	Cena v Kč včetně DPH/za 1 měsíc
<b>1.i.</b>	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění autorského dozoru AD</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. j) smlouvy)	<b>9 000</b>	<b>10 890</b>

se nahrazuje textem

1. Cena za provedení díla, resp. jeho jednotlivých částí, je stanovena dohodou smluvních stran takto:

	Část díla	Cena v Kč bez DPH	Cena v Kč vč. DPH
<b>1.a.</b>	<b>zajištění geodetického zaměření</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. a) smlouvy)	21 400	25 894
<b>1.b.</b>	<b>provedení ST průzkumu</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. b) smlouvy)	88 000	106 480
<b>1.c.</b>	<b>provedení revizní KP a trasování kanalizace</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. c) smlouvy)	22 000	26 620
<b>1.d.</b>	<b>zpracování DUR</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. d) smlouvy)	210 000	254 100
<b>1.e.</b>	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného územního rozhodnutí nebo souhlasu</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. e) smlouvy)	28 500	34 485
<b>1.f.</b>	<b>zpracování DSP</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. f) smlouvy)	410 000	496 100
<b>1.g.</b>	<b>a výkon inženýrské činnosti – zajištění pravomocného stavebního povolení</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. g) smlouvy)	30 000	36 300
<b>1.h.</b>	<b>zpracování DPS</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. h) smlouvy)	545 200	659 692
<b>1.j.</b>	<b>součinnost při přípravě a realizaci zadávacího řízení na zhotovitele stavby</b> (část díla dle čl. II. odst. 4 písm. c) smlouvy)	168 900	204 369
		<b>Cena v Kč bez DPH/za 1 měsíc</b>	<b>Cena v Kč včetně DPH/za 1 měsíc</b>
<b>1.i.</b>	<b>výkon inženýrské činnosti – zajištění autorského dozoru AD</b> (část díla dle čl. II. odst. 2 písm. j) smlouvy)	<b>9 000</b>	<b>10 890</b>


### Článek 3.

#### Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení tímto Dodatkem č. 1 ke nedotčená zůstávají v platnosti ve znění smlouvy.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení smlouvy obdrží objednatel, dvě vyhotovení obdrží zhotovitel.
3. Smluvní strany se s obsahem Dodatku č. 1 ke smlouvě seznámily a souhlasí s ním tak, jak je zachycen výše.
4. Tento Dodatek č. 1 ke smlouvě podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění. Dodatek č. 1 ke smlouvě bude zveřejňovat objednatel.




V Brně dne ..... 14. 5. 2018 .....



---

Objednatel  
za Muzeum Brněnska, příspěvkovou organizací  
zastoupená  
Mgr. Antonínem Rečkem, ředitelem



---

Zhotovitel  
za PETR FRANTA ARCHITEKTI & ASOC., s.r.o  
zastoupená  
Ing. arch. Petrem Frantou, jednatelem