

DODATEK č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 209/2012/HI

uzavřené dne 23.4.2012 na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby „Hornohuťský potok I“ a projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby „Hornohuťský potok II“

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: [REDAKCE], vedoucím Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDAKCE] vedoucí správy toků, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail:

[REDAKCE], technický dozor stavebníka, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

[REDAKCE] referent pro provozní činnost, č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: PRV: [REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

AGERIS s.r.o.

IČ: 25576992

DIČ: CZ25576992

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 35 034

sídlo: Jeřábkova 5, 602 00 Brno

jednající: [REDAKCE] jednatel společnosti

č. telefonu: [REDAKCE] e-mail: [REDAKCE]

Bankovní spojení: ČSOB a.s. Brno

Číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy o dílo č. 209/2012/HI ze dne 23.4.2012, dodatku č. 1 k této smlouvě ze dne 21.9.2012, dodatku č. 2 k této smlouvě ze dne 2.11.2012, dodatku č. 3 k této smlouvě ze dne 29.11.2017 a na dodatku č. 4 této smlouvy takto:

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je změna termínu vyhotovení projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby „Hornohuťský potok II“. Změna spočívá v prodloužení termínu odevzdání prací do konce srpna 2018 a prodloužení termínu předání a převzetí díla do konce září 2018 oproti předpokládaným termínům vyhotovení projektové dokumentace dle smlouvy, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Důvodem pro prodloužení termínu vyhotovení projektové dokumentace je dosavadní průběh jejího zpracování, kdy bylo nutno upřesnit technická řešení navržených úprav, a následné zajištění stanovisek orgánů státní správy.

Smluvní strany v souladu s výše uvedeným upravují níže uvedené části smlouvy o dílo č. 209/2012/HI na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení a provádění stavby „Hornohuťský potok II“ takto:

II. **Doba plnění**

1. Zahájení prací: 15.4. 2012

Odevzdání prací:

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok I.“ (pro ohlášení a provádění stavby) 15.9.2012

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok II.“ : DUR 15.9.2012, DSP a pro provádění stavby do 31.8.2018.

Předání a převzetí díla:

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok I.“ (pro ohlášení a provádění stavby) 30.9.2012

Projektová dokumentace „Hornohuťský potok II.“ DUR 30.9.2012, DSP a pro provádění stavby do 28.9.2018.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 209/2012/HI nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. 209/2012/HI nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 209/2012/HI ze dne 23.4.2012.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 4 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

v Brně dne 29.5.2018

v Brně dne 28.5.2018