

Dodatek č.1 Smlouvy o dílo na dodávky a provedení prací v rámci akce **„Protipovodňové opatření města a ORP Český Brod“**

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "občanský zákoník") níže uvedeného dne mezi smluvními stranami:

Město Český Brod

se sídlem náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod

IČ: 00235334

zastoupená: Bc. Jakub Nekolný, starosta města

bankovní spojení

DIČ: CZ00235334

dále jen objednatel

a

Colsys s.r.o.

se sídlem: Buštěhradská 109, Kladno – Dubí, 272 03

IČ: 14799634

zastoupená: Ing. Pavel Hlavinka, jednatel

bankovní spojení:

DIČ:

OR:

dále jen zhotovitel

Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 902

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo ze dne 15.5.2017:

1. PŘEDMĚT PLNĚNÍ

- 1.1. Dodávka předmětu Smlouvy o dílo byla zahájena po nabytí účinnosti Smlouvy o dílo. Uvažovaná hierarchická radiová vazba se vyhodnotila jako nadbytečná. (Zamýšlelo se vybudovat komplexní radiovou síť pomocí převaděčů a modulů prioritních prostupů pomocí které by město Český Brod mělo možnost akusticky vstupovat do jednotlivých obcí v případě závažných mimořádných událostí v celém ORP Český Brod). Varování a informování jen 5 obcí z celého ORP nepřináší tížený efekt. Se souhlasem objednatele se tedy nebudou realizovat převaděče (položka 26-30 v listu LVS) a Modul prostupu z ORP Český Brod, 80 MHz v obcích Doubravčice, Příšimasy, Mrzky a Poříčany. Dodávky popsané v příloze č. 1 tohoto dodatku – změnovém listě.
- 1.2. Předmět Smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem tak, že se zužuje o dodávky zde popsané. Smluvní strany se dále dohodly na změně sjednané celkové ceny, a to způsobem uvedeným v čl. 2. tohoto dodatku.
- 1.3. Změna kupní smlouvy dle této dohody je prováděna v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

U

2. CENA A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

- 2.1. Cena za zhotovení Díla se tímto dodatkem mění v důsledku nerealizace vybraných dodávek dle změnového listu a výkazu výměr a nově se sjednává cena za zhotovení Díla takto:

Původní celková cena:

8 686 108,0 Kč (bez DPH)

slovy osmmilionůšestsetosmdesátšesttisícstoosm korun českých.

1 824 082,7 Kč DPH (21%)

slovy jedenmilionsmsetdvacetčtyřtisícsmdesát dva korun českých a sedm haléřů.

10 510 190,7 Kč vč. DPH

slovy desetmiliónůpětsetdesettisícstodevadesát korun českých a sedm haléřů.

Celková cena dle tohoto dodatku:

8 028 673 Kč (bez DPH)

slovy osmmilionůdvacetosmtisícšestsetsedmdesát tři korun českých.

1 686 021,3 Kč DPH (21%)

slovy jedenmilionsšestsetosmdesátšesttisíc dvacet jedna korun českých a tři haléře.

9 714 694,3 Kč vč. DPH

slovy devětmilionůsedmsetčtrnácttisícšestsetdevadesát čtyři korun českých a tři haléře.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 1.1. Dodatek nabude platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvní stranou, která podepíše jako druhá.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že mohou odstoupit od této smlouvy pouze z důvodů uvedených v platných právních předpisech.
- 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání a na základě svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy.
- 1.4. Ostatní náležitosti smlouvy tímto dodatkem nedotčeny zůstávají nezměněny. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel dostanou po dvou vyhotoveních

1.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list včetně výkazu výměr

V Českém Brodě dne 17.5.2018

V Kladně dne 17.5.2018

Bý



Ing. Pavel Hlavín
jednatel
Colsys s.r.o.
Buštěhradská
272 03 Kladno - Dubí
DIČ: CZ14799634 (53)

Doložka:

potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny

