

# DODATEK Č.7 SMLOUVY O DÍLO

č. S/ŘVC/029/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE)

č. 1523 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE)

## Rekreační přístav Kolín

### Zpracování projektové dokumentace pro povolení stavby, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností

číslo projektu 521 553 0009

uzavřené mezi:

#### OBJEDNATELEM:

##### Česká republika – Ředitelství vodních cest ČR

organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy České republiky, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky, č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998 (Zřizovací listina č. 849/98-KM ze dne 12. 3. 1998, ve znění Dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12)

Sídlo: nábf. L. Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Lubomír Fojtů - ředitel

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

IČ: 67981801

a

#### ZHOTOVITELEM:

##### TRANSCONSULT s.r.o.

Zapsán v obchod. rejstříku vedeném u Kraj. soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 2711

Sídlo: Nerudova 37, 500 02 Hradec Králové

Osoba oprávněná  
k podpisu SMLOUVY: Ing. Jiří Faltus, jednatel společnosti

IČ: 47455292

DIČ: CZ47455292

Peněžní ústav: [REDAKCE]

Číslo účtu: [REDAKCE]

Na základě dohody SMLUVNÍCH STRAN, v souladu s ustanovením čl. XVII. odst. 2, se SMLOUVA O DÍLO č. S/ŘVC/029/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1523 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09.04.2015 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.10.2015, DODATKU č. 2 ze dne 30.11.2015, DODATKU č. 3 ze dne 29.04.2016, DODATKU č. 4 ze dne 09.09.2016, DODATKU č. 5 ze dne 04.10.2017 a DODATKU č. 6 ze dne 14.03.2018 z důvodů uvedených v příloženém změnovém listu č. 3. se upravuje takto:

1) V čl. VII „TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ“, se z odstavce 3 vypouští text:

„c) bod D – přístaviště malých plavidel a stání OLD..... do 30 dnů od pravomocného povolení stavby“

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

„c) bod D – přístaviště malých plavidel a stání OLD..... do 30 dnů od předání standardizace řešení plovoucího mola“

Ostatní ujednání SMLOUVY O DÍLO č. S/ŘVC/029/P/SoD/2015 (evidenční číslo SMLOUVY OBJEDNATELE), č. 1523 (evidenční číslo SMLOUVY ZHOTOVITELE) ze dne 09.04.2015 ve znění DODATKU č. 1 ze dne 30.10.2015, DODATKU č. 2 ze dne 30.11.2015, DODATKU č. 3 ze dne 29.04.2016, DODATKU č. 4 ze dne 09.09.2016, DODATKU č. 5 ze dne 04.10.2017 a DODATKU č. 6 ze dne 14.03.2018 se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž po podpisu obdrží OBJEDNATEL dvě a ZHOTOVITEL jedno vyhotovení.

Dodatek nabývá platnosti a účinnosti až po uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku, a výslovně identifikují takové informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb..

Smluvní strany se dohodly, že dodatek správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření dodatku, zašle OBJEDNATEL. OBJEDNATEL po obdržení potvrzení o uveřejnění dodatku v registru smluv od správce registru odešle bez zbytečného odkladu kopii tohoto dokumentu ZHOTOVITELI.

Nedílnou součástí tohoto DODATKU je změnový list pořadové č.3.

V Praze dne .....

V Hradci Králové dne .....

Za OBJEDNATELE .....

Za ZHOTOVITELE .....

**Ing. Lubomír Fojtů**  
ředitel  
Ředitelství vodních cest ČR

**Ing. Jiří Faltus**  
jednatel společnosti  
TRANSCONSULT s.r.o.

Zveřejněno v Registru smluv dne: .....

<b>Objednatel:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest						
<b>Projekt:</b>	Rekreační přístav Kolín						
<b>Projekt/stavba:</b>	Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností						
Změnový list schválený všemi účastníky změnového řízení se stává součástí obsahu závazku mezi objednatelem a zhotovitelem a bude součástí dodatku k uzavřené smlouvě. Datem schválení je souhlasné vyjádření ředitele objednatele.							
<b>ZMĚNOVÝ LIST</b>					<b>POŘADOVÉ Č. 3</b>		
<b>VERZE ZMĚNOVÉHO LISTU</b>					<b>1</b>		
<b>Datum vydání:</b>	5.6.2018	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>€</b>	<b>Đ</b>	<b>€</b>	nehodící se škrtněte
<b>Zařazení změnového listu</b>							
<b>NAVRHUJE:</b>	Česká republika - Ředitelství vodních cest Ing. Nina Větrovská						
<b>PŘEDMĚT SPECIFIKACE:</b>	Zpracování dokumentace pro výběr zhotovitele vázáno na zpracování "standardizace řešení plovoucího mola"						
<b>REFERENČNÍ DOKUMENTACE:</b>	Projektová dokumentace "Rekreační přístav Kolín" pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení						
<b>POPIS A ZDŮVODNĚNÍ ZMĚNY</b>	<b>Datum zjištění změny</b>					31.5.2018	
<p><i>Popis a zdůvodnění nepředvídatelnosti, nemožnosti oddělení dodatečných prací (služeb, stavební práce) od původní zakázky a nezbytnost změny pro dokončení předmětu původní zakázky : Společnost Transconsult s.r.o. (zhotovitel) zpracovává a zajišťuje k záměru "Rekreační přístav Kolín" projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení dle uzavřené smlouvy o dílo S/ŘVC/029/P/SoD/15 (evid.č.objednatele), 1523 (evid.č.zhotovitele). Zhotovitelem bylo zajištěno pravomocné stavební povolení dne 8.5.2018 a zahájeny projekční práce k další části plnění bodu D) Zpracování zadávací dokumentace. Na základě rozhodnutí vedení ŘVC ČR pro sjednocení detailů technického řešení z důvodu z efektivněni údržby a provozuschopnosti bude zpracována "standardizace technického plovoucího mola", která následně bude zapracována do zpracovávané části D. Z tohoto důvodu je prodloužen bod plnění D do doby předání podkladů "standardizace řešení plovoucího mola". Toto se nedalo předvídat, potřeba vyplynula z postupně nabývaných zkušeností z provozu a není chybou ze strany zhotovitele. Práce, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a jsou nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky tj. zpracování zadávací dokumentace.</i></p>							
<p><b>ZMĚNA SMLOUVY NENÍ PODSTATNOU ZMĚNOU TJ. SPADÁ POD JEDEN Z BODŮ A-E</b> (nevztahuje se na ní odstavec 3 článku 40 Směrnice č.S-11/2016 o oběhu smluv a o zadávání veřejných zakázek Ředitelství vodních cest ČR) Verze 1.0</p> <p><i>Při postupu podle bodu C a D nesmí celkový cenový nárůst související se změnami při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.</i></p>							
<p><b>A. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť změna: (1) by neumožnila účast jiných dodavatelů ani nemohla ovlivnit výběr dodavatele v původním řízení; (2) nemění ekonomickou rovnováhu ve prospěch dodavatele; (3) nevede k významnému rozšíření předmětu. Tato změna nemá vliv na výši ceny plnění a předmětem změny je :</b> Ano pro navrhovanou změnu platí ustanovení 1-3. Předmětem změny je posun termínu dílčího bodu plnění</p>							
<p><b>B. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť finanční limit změny (a souhrn všech předpokládaných změn smlouvy) nepřevyší 15 % původní hodnoty veřejné zakázky na stavební práce (10 % u ostatních zakázek). Není relevantní</b></p>							
<p><b>C. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť dodatečné stavební práce /služby od dodavatele původní veřejné zakázky jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele:</b></p>							
a) není možná z ekonomických nebo technických důvodů - Není relevantní							
b) by zadavatelé způsobila značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací / služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku - Není relevantní							
<p><b>D. Nejde o podstatnou změnu závazku, neboť:</b></p>							
a) potřeba změny vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - Není relevantní							
b) nemění celkovou povahu zakázky - Není relevantní							
c) hodnota dodatečných stavebních prací, služeb nebo dodávek (tj. víceprací) nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku- Není relevantní							
<p><b>E. Za podstatnou změnu závazku se nepovažuje záměna jedné nebo více položek soupisu stavebních prací za předpokladu, že:</b></p>							

a) nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám - <i>Není relevantní</i>		
b) cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší - <i>Není relevantní</i>		
c) materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší - <i>Není relevantní</i>		
d) zadavatel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací a stejné nebo vyšší kvality - <i>Není relevantní</i>		
<b>VLIV NA CENU (ceny jsou uváděny bez DPH)</b>	<b>ANO</b>	<b>NE</b>
Cena SoD před změnou	779 000,- Kč	
Cena SoD po změně	779 000,- Kč	
jedná se o změnu o 0 %	0	
<b>Časový vliv na termín dokončení díla:</b>		
<i>Má vliv na dokončení bodu D – přístaviště malých plavidel a stání OLD, posun do doby předání "standardizace řešení plovoucího mola"</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ TDS:</b>		
<i>Nebyl sjednán</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZHOTOVITELE:</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>DALŠÍ VYJÁDŘENÍ (PRÁVNÍ, ROZPOČTOVÉ, ÚČASTNÍCI ŘÍZENÍ, DOTČENÉ ORGÁNY APOD.)</b>		
<i>Není relevantní</i>		
<b>VYJÁDŘENÍ ZÁSTUPCE OBJEDNATELE :</b>	<i>Změna zakázky má vliv na její původní cenu a termín, tímto souhlasím se změnou ceny dle tohoto změnového listu</i>	
číslo smlouvy : S/ŘVC/029/P/SoD/2015	předpokládaný výdaj v Kč	Předpokládaný termín úhrady
týká se bodu : D)-přístaviště malých plavidel a stání pro osobní lodní dopravu	90.000,- Kč	2018
garant smlouvy: Ing. Nina Větrovská	podpis: .....	
vedoucí oddělení garanta smlouvy: Ing. Jiří Kotoun	podpis: .....	
vedoucí oddělení vnitřní správy, správce rozpočtu: Ing. Ivana Macháčiková	podpis: .....	
ředitel: Ing. Lubomír Fojtů	podpis: .....	