

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. SML 198/2017

Název: městská část Praha-Suchdol
Sídlo a doručovací adresa: Suchdolské nám. 734/3, 165 00 Praha-Suchdol
Zastoupený: starostou městské části Ing. Petrem Hejlem
IČ: 00231231
DIČ: plátce DPH ve vedlejší hospodářské činnosti
datová schránka: 95ibzi3
Bankovní spojení: ČSOB, Praha 6
Číslo účtu: [REDACTED]
Ve věcech smluvních oprávněn jednat a podepisovat: Ing. Petr Hejl, starosta městské části
E-mail: p.hejl@praha-suchdol.cz
Ve věcech technických a souvisejících s plněním předmětu této smlouvy je oprávněn jednat:
Ing. Čestmír Mudruňka, referent realizace investic
Telefon: +420 222 361 427
Fax: +420 220 920 144
E-mail: [REDACTED]
(dále jako „objednatel“)

a

Název: MBM TRADE CZ, s.r.o.
se sídlem: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
doručovací adresa: Starokolínská 308, 190 16 Újezd nad Lesy
IČ: 255 07 222
DIČ: CZ255 07 222
datová schránka: 6g7krke
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, oddíl C, vložka 155833
bankovní spojení: [REDACTED]
číslo účtu: [REDACTED]
zástupce ve věcech smluvních: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]
zástupce ve věcech technických: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Telefon: [REDACTED]

Telefon: [REDACTED]
(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 23. listopadu 2017 v souladu s ustanoveními § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku smlouvu o dílo č. 198/2017 na stavbu „Oprava dešťové kanalizace na Starém Suchdole“ a dodatkem č. 1 upřesňují předmět a cenu díla

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy č. 198/2017:

Článek 2 Specifikace díla

Doplňuje se odst. 2.19:

2.18. Specifikace předmětu díla se upravuje změnovými listy (dále také „ZL“) č. 1 až 13 takto:
ZL č. 1 – provedení výměny a přepojení veřejných částí stávajících domovních přípojek dešťové kanalizace zjištěných během stavby. Jedná se o dodatečně požadované práce.
ZL č. 2 – provedení úpravy šterkové cesty v úseku Š18 – Š23 po realizaci kanalizace. Jedná se o dodatečně požadované práce.
ZL č. 3 – práce spojené s lokalizací a zajištěním kabelů, které nebyly zahrnuty v původním závazku. Jedná se o dodatečně požadované práce.
ZL č. 4. - Během frézování byla zjištěna tloušťka asfaltu 16 až 28 cm namísto předpokládaných 10 cm v projektové dokumentaci. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby
ZL č.5 - Z důvodu kolize trasy dešťové kanalizace se svazkem kabelů VN a Cetin provedena změna trasy. Jedná se o nepředvídatelnou změnu trasy s úpravou šachet.

ZL č. 6 - Nebyl zjištěn průběh a stav trasy potrubí v úseku Š27-Š82, úsek potrubí nově položen, vložkování nebylo proveditelné. Investor a projektant stavby na základě revize stavu šachet Š83-Š87 rozhodli, že šachty budou opraveny sanací

ZL č. 7 - Investor požádal zhotovitele stavby o nezbytné opravy vjezdů k nemovitostem, chodníků a opěrné zdi. Jedná se o nepředpokládané dodatečně požadované práce a změnu v provedení šachet.

ZL č. 8 - Investor stavby rozhodl v souladu se smlouvou o omezení rozsahu předmětu díla o výústní objekt.

ZL č. 9 - Investor stavby rozhodl v souladu s ustanovením smlouvy o omezení rozsahu předmětu díla – vypuštěn úsek kanalizace mezi Š34 – Š40.

ZL č. 10 - Ukládka betonové suti doplněna v rozsahu skutečně vybouraných betonových konstrukcí, investor požádal o montáž a dodávku betonových žlabů. Jedná se o nepředvídatelné práce zjištěné v průběhu stavby.

ZL č. 11. - Investor požádal zhotovitele stavby o obnovu povrchu chodníku v úseku nad šachtou Š82, a o provedení obnovy povrchu silnice. Jedná se o požadované dodatečné práce

ZL č. 12 - Investor požádal zhotovitele stavby o provedení obnovy chodníku mezi šachtami Š25B a Š27, který byl odstraněn z důvodu rozdílného průběhu trasy dešťové kanalizace oproti PD. Jedná se o dodatečné práce.

ZL č. 13 - V průběhu stavby nebyly realizovány některé práce a dodávky nebo jejich části uvedené v rozpočtu v zadávací dokumentaci, proveden odpočet.

Lhůty pro realizaci a dokončení díla se výše uvedenými změnami předmětu díla nemění.

Článek 5

Cena za dílo, platební podmínky

Odst 5.1. - text tohoto odstavce se ruší a nahrazuje se tímto textem:

5.1. Smluvní strany se dohodly na celkové výši ceny za dílo:

Cena díla bez DPH dle smlouvy o dílo 8 099 663,69 Kč

Celková změna ceny díla bez DPH stanovená změnovými listy:

ZL č. 1 + 55 335,20 Kč

ZL č. 2 + 217 972,27 Kč

ZL č. 3 + 30 330,00 Kč

ZL č. 4 + 15 228,50 Kč

ZL č. 5 - 7 976,69 Kč

ZL č. 6 - 98 171,79 Kč

ZL č. 7 + 236 579,51 Kč

ZL č. 8 - 214 745,69 Kč

ZL č. 9 - 1 397 238,85 Kč

ZL č. 10 + 75 084,84 Kč

ZL č. 11 + 197 801,64 Kč

ZL č. 12 + 22 284,62 Kč

ZL č. 13 - 114 315,20 Kč

Celková cena za dílo bez DPH dle smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1 7 117 832,05 Kč

DPH ve výši 21 % 1 494 744,73 Kč

Cena včetně DPH 8 612 576,78 Kč

2. Ostatní ustanovení smlouvy č. 198/2017 se tímto dodatkem č. 1 nemění.

3. Dodatek č.1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží 2 vyhotovení.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 1 tvoří následující přílohy:

Změnové listy č. 1 až 13 vč. příslušných rozpočtů prací a rekapitulace ZL

V Praze-Suchdole dne 11.6.2018

Podpis:

Objednatel: Městská část Praha-Suchbát
Ing. Petr Hejl, starosta městské části

V Praze dne 11.6.2018

Podpis:

Zhotovitel: MBM TRADE CZ, s.r.o.
Ing. Borys Moldovan, jednatel

MBM TRADE CZ, s.r.o.

Starobát 1, 250 01

Praha 9

507222