



MHMPXP7TT1BH

Stejnopis č.: 1

SMLOUVA O DÍLO

k provedení stavby č. 3103 TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II. (Za Ovčínem)“

číslo smlouvy objednatele: DIL/20/05/000522/2017

číslo smlouvy zhotovitele: _____

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1

IČO: 00064581,

DIČ: CZ00064581

bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupeno: Ing. Martinem Vlkem, ředitelem odboru technické vybavenosti
Magistrátu hl. m. Prahy

Příkazník stavby/TDI:

ZAVOS s. r. o.

na základě objednávky prací č. OBJ/03/342/2008 ze dne 30. 5. 2008 a dle plné moci ze dne 30.5.2008

sídlím Vinohradská čp. 2516/28, PSČ 120 00 Praha 2

IČO: 60203013

DIČ: CZ60203013

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 25372

zastoupené: Ing. Pavlem Příkrylem, jednatelem společnosti

(dále jen „Objednatel“)

a

2. CETUS PLUS, a.s.

se sídlem: Plzeňská 183/181, 150 00 Praha 5

IČ: 264 19 823

DIČ: CZ 264 19 823

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 6931bankovní spojení: 

číslo účtu:

zastoupen: Karlem Muzikou, statutárním ředitelem

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Pa K

PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

Objednatel zahájil dne 27. 7. 2017 zadávací řízení na zadání veřejné zakázky „stavba č. 3103TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II. (Za Ovčínem)“ uveřejněním oznámení na profilu zadavatele pod ID č. OTV/ZP/0005/17;

Objednatel dne 12. 12. 2017 rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky na plnění veřejné zakázky „stavba č. 3103 TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II. (Za Ovčínem)“ podané Zhotovitelem, neboť jeho nabídka byla podle stanovených hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější;

1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Definice

Pojmy a výrazy používané v této Smlouvě o Dílo s velkým počátečním písmenem mají význam uvedený v čl. 1 Obchodních podmínek, které tvoří přílohu č. 1 Smlouvy o Dílo.

1.2 Výklad pojmů

Nadpisy jednotlivých článků této Smlouvy o Dílo nejsou rozhodující pro její výklad a slouží pouze pro snazší orientaci v textu.

1.3. Identifikační údaje o stavbě

Číslo stavby: 3103 číslo etapy: 0003
Název stavby: TV Lochkov název etapy: Kanalizace II. (Za Ovčínem)
Místo stavby: MČ Praha - Lochkov
Výkon inženýrské činnosti: ZAVOS s. r. o.,
se sídlem: 120 00 Praha 2, Vinohradská čp. 2516/28
IČO: 60203013 DIČ: CZ6023013
- na základě objednávky prací OBJ/03/342/2008, ze dne 30. 5. 2008
Zhotovitel projektu a výkon autorského dozoru: PPU spol. s r. o.

2 PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO

Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas provést Dílo spočívající ve zhotovení stavby „3103 TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II. (Za Ovčínem)“, spočívající ve vybudování nové splaškové kanalizace v ulici Za Ovčínem – hlavní gravitační stoky SO 01, čerpací stanice splašků s el. přípojkou SO 02, 07, výtlačku splašků VKS SO 03, včetně veřejných částí kanalizačních přípojek přilehlých nemovitostí a rekonstrukci komunikace SO 06 v délce 407 m na zklidněnou komunikaci s obousměrným provozem, chodníkem a zasakovacím drenážním šterkovým pásem podél západního okraje komunikace a poskytnutí dalších souvisejících činností, tj. zejména provést příslušné stavební práce, zajistit dodávku, montáž a zprovoznění příslušných provozních technologií, provést příslušné testy, zkoušky a komplexní vyzkoušení, zajistit zkušební provoz Díla, zpracovat provozní řád Díla, vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla, jakož i provést takové

Rele *stop* *[signature]*

související služby, dodávky a práce, které nejsou ve Smlouvě o Dílo výslovně uvedeny, avšak jejichž provedení Zhotovitelem je nezbytné pro dosažení účelu Smlouvy o Dílo (dále jen „Dílo“). Významem a účelem smlouvy je řádné zhotovení a dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje řádně dokončené Dílo provedené podle Výrobní dokumentace stavby k Dílu předat Objednateli ve lhůtě dohodnuté ve Smlouvě o Dílo a bez Vad.

- 2.1 Objednatel se zavazuje Dílo provedené řádně a bez Vad převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu za jeho provedení ve výši a za podmínek sjednaných v této Smlouvě o Dílo.

3 PROJEKTOVÉ PRÁCE

- 3.1 Zhotovitel je povinen vyhotovit dokumentaci skutečného provedení Díla v rozsahu uvedeném ve vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v nichž budou uvedeny a zakresleny všechny údaje v souladu se Smlouvou o Dílo, Právními předpisy a Zavedenou odbornou praxí.

- 3.2 Zhotovitel je při vyhotovování dokumentace skutečného provedení Díla povinen:

- a) vypracovat příslušné projektové dokumentace v následujícím počtu, formátu a míře podrobnosti:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Počet a formát dokumentace	6 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)
Míra podrobnosti dokumentace	V podrobnosti dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, popř. na vyžádání Objednatele ve větší podrobnosti.

- b) zajistit, aby projektové práce byly plněny prostřednictvím kvalifikovaných projektantů, kteří jsou k takovým pracím nebo činnostem oprávněni dle příslušných Právních předpisů;
- c) zajistit, aby projektanti byli schopni se účastnit diskusí s Objednatелеm nebo Technickým dozorem v kteroukoli potřebnou dobu až do data vypršení Záruční doby;
- d) předložit Objednateli návrhy dokumentace skutečného provedení Díla ke kontrole a schválení, a to v následujících lhůtách:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Lhůta pro předkládání	nejpozději 2 týdny před převzetím Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek

Objednatel je oprávněn přezkoumat předložené návrhy dokumentace z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 10 dnů oprávněné připomínky, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložené dokumentace. Zhotovitel je povinen vynaložit maximální úsilí k tomu, aby oprávněné připomínky Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem

Reku
Hof
H

vypořádal a oprávněně vytknuté nedostatky odstranil, o čemž je Zhotovitel povinen Objednatele informovat.

Skutečnost, že Objednatel posoudil příslušnou dokumentaci a případně v ní identifikoval určité nedostatky ve smyslu předchozích pododstavců, nezakládá jakoukoliv odpovědnost Objednatele vůči Zhotoviteli nebo třetím osobám, nijak nezavazuje Zhotovitele jeho plné odpovědnosti za soulad příslušné dokumentace se Smlouvou o Dílo a Právními předpisy či za její úplnost, správnost a vhodnost pro provedení Díla. Pro vyloučení pochybností sjednávají Smluvní strany, že Zhotovitel ponese veškeré náklady na jakékoliv opravy, úpravy nebo rekonstrukce kterékoliv části Díla způsobené vadnou dokumentací Zhotovitele nebo rozporům této dokumentace se Smlouvou o Dílo či Právními předpisy.

- e) předat Objednateli nebo Technickému dozoru vypracovanou dokumentaci skutečného provedení Díla ve finální podobě, a to v následujících termínech a počtech vyhotovení:

	Dokumentace skutečného provedení Díla
Termín odevzdání dokumentace	nejpozději při převzetí Díla podle čl. 9 Obchodních podmínek
Počet vyhotovení dokumentace	4 ks v listinné podobě, 1 ks v digitální podobě na CD-R (ve formátu <i>pdf a dwg</i>)

4 PROVOZNÍ ŘÁDY A POSTUPY ŘÍZENÍ STAVBY

- 4.1 Nejpozději do 30 dnů před Přejímacími zkouškami Díla Zhotovitel poskytne Technickému dozoru a Objednateli návrh provozního řádu Díla a veškerých dalších řádů, manuálů a provozních dokumentací a jiných dokumentů potřebných pro řádný provoz, ovládání, obsluhu, údržbu, opravy a revize Díla (dále jen „Provozní řády“), a to v písemné podobě a v digitální podobě na CD-R. Zhotovitel je povinen zpracovat Provozní řády v souladu s požadavky Smlouvy o Dílo, Technických norem a Právních předpisů. Stavba nebude pokládána za dokončenou pro účely převzetí podle čl. 9.2 Obchodních podmínek, dokud Technický dozor či Objednatel neobdrží návrh Provozních řádů dle tohoto pododstavce.
- 4.2 Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené návrhy Provozních řádů z pohledu naplnění podmínek Smlouvy o Dílo a příslušných Právních předpisů, resp. Technických norem, a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 15 dnů své připomínky k Provozním řádům, resp. jej upozornit na případné nedostatky předložených návrhů Provozních řádů. Zhotovitel je povinen připomínky Technického dozoru a Objednatele bez zbytečného odkladu odpovídajícím způsobem vypořádat a oprávněně vytknuté nedostatky odstranit. Nejpozději do 2 měsíců po skončení zkušebního provozu Zhotovitel zpracuje Provozní řády se zpracovanými připomínkami Technického dozoru a Objednatele dle předchozího pododstavce, a takto upravené návrhy Provozních řádů v této lhůtě předá Objednateli a Technickému dozoru. Technický dozor a Objednatel jsou oprávněni přezkoumat předložené upravené Provozní řády a sdělit Zhotoviteli nejpozději do 3 týdnů své připomínky, které je Zhotovitel povinen zpracovat do finální podoby Provozních řádů. Finální Provozní řády Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 2 týdnů před

uvedením Díla do provozu, a to ve 4 vyhotoveních v písemné podobě a v 1 vyhotovení v digitální podobě na CD-R.

- 4.3 Nedílnou součástí této smlouvy jako Příloha č. 10 je dokument „Postupy řízení stavby“, který upravuje a blíže rozvádí konkrétní technické úkony, jejich formu a postup, kteréžto je zhotovitel povinen při provádění předmětu díla povinen dodržovat, podle dokladů, seznamů, příloh a dalších dokumentů v něm obsažených postupovat a činit úkony ve směru k objednateli. Závaznost Postupů řízení stavby a jejich provázanost s touto smlouvou a dalšími smluvními dokumenty, zejm. s Obchodními podmínkami je upravena přímo v tomto dokumentu (Postupy řízení stavby). Součástí Postupů řízení stavby je specifikace postupu při případném vzniku či nárokování víceprací v odstavci Změna díla.

5 CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 5.1. Celková cena za zhotovení díla (stavby) a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě rozhodnutí Objednatele o výběru nejvhodnější nabídky na veřejnou zakázku č.j. MHMP 1928326/2017 ze dne 12. 12. 2017 a činí:

Základní cena bez DPH	14 723 139,52 Kč
DPH	3 091 859,30 Kč
Cena včetně DPH	17 814 998,82 Kč

Zhotovitel je povinen účtovat DPH v zákonem stanovené výši platné v den uskutečnění zdanitelného plnění. Změna DPH během trvání smluvního vztahu není důvodem ke změně smlouvy formou dodatku.

Zhotovitel je povinen uvádět na fakturách – daňových dokladech za názvem stavby event. etapy, kontrolní číslo vyznačené na první straně smlouvy o dílo. Číslo je umístěno vpravo nahoře (razítko) pod označením KČ..... Pokud faktura nebude obsahovat kontrolní číslo, bude neuhrazená vrácena Zhotoviteli.

Smluvní strany se dohodly na tom, že úhrada základní ceny díla bude uskutečňována postupně formou měsíčního dílčího plnění Zhotovitele pro Objednatele maximálně do výše 90% základní ceny. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných Zhotovitelem v běžném měsíci a zjištěných k poslednímu pracovnímu dni tohoto měsíce. Zjišťování rozsahu a ceny dílčího plnění se provádí zjišťovacím protokolem, doloženým soupisem provedených prací a dodávek v členění jednotkové ceny, množství a výsledné ceny za příslušnou položku. Podpisem zjišťovacího protokolu a soupisu provedených prací zástupci smluvních stran vzniká Zhotoviteli právo fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění daňovým dokladem a tento den se stává dnem uskutečnění zdanitelného plnění. Dohodou o dílčím plnění nejsou dotčena práva a povinnosti obou smluvních stran týkající se předání a převzetí celého díla, odstranění vad a záruční lhůty.

Zhotovitel je povinen práce fakturovat samostatně dle objektů budoucích správců-provozovatelů a v rámci objektů dle položek rozpočtu (viz příloha č. 3 smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců - provozovatelů).

Při poskytnutí stavebních nebo montážních prací dle klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, kdy přijatá zdanitelná plnění budou hl. m. Prahou použita k jeho ekonomické činnosti, vystaví zhotovitel daňový doklad dle ust. § 92a, odst. (2) Zákona č. 235/2004 Sb. v režimu přenesení daňové povinnosti.

- 5.2. Konečná faktura bude vystavena na základě „Protokolu o předání a převzetí díla“. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění bude den převzetí Díla, tj. datum podpisu „Protokolu“. Konečná faktura bude Objednatelům uhrazena v plné výši v případě, že dílo bude dokončeno bez vad a nedodělků. Při zjištěných vadách a nedodělcích bude pozastaveno 10% základní ceny a pozastávka bude uvolněna po předložení „Protokolu o odstranění vad a nedodělků“.
- 5.3. Veškeré faktury budou vystaveny ve dvojím vyhotovení a odeslány na adresu objednatelů: Hlavní město Praha, Mariánské nám. 2, 110 01 Praha 1. Faktury je možné doručit osobně nebo kurýrem na sekretariát pracoviště OTV MHMP, Vyšehradská 51, Praha 2.
- 5.4. Lhůta splatnosti dílčích faktur i konečné faktury je 30 dní od doručení Objednateli. Termínem úhrady se rozumí den odpisu platby z účtu Objednatelů.
- 5.5. Oprávněně vystavená faktura - daňový doklad - musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. „o dani z přidané hodnoty“, ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje Objednatelů, sídlo, IČO, DIČ
 - údaje Zhotovitele, sídlo, IČO, DIČ
 - evidenční číslo daňového dokladu
 - bankovní spojení Zhotovitele
 - datum vystavení daňového dokladu
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění
 - rozsah a předmět fakturovaného plnění
 - číslo smlouvy
 - kontrolní číslo (vyznačené vpravo nahoře na první straně smlouvy pod označením KČ)
 - číslo a název stavby, popř. číslo a název etapy
 - fakturovanou částku ve složení základní cena, DPH a cena celkem
 - zápis v obchodním rejstříku (číslo vložky, oddíl)
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury.
- 5.6. V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je Objednatel oprávněn ji vrátit Zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se začne počítat nová lhůta splatnosti dnem doručení opravené či oprávněně vystavené faktury.
- 5.7. Zhotovitel se zavazuje spolu s každou fakturou jako její přílohu vyhotovit soupis provedených prací účtovaných touto fakturou, a to ve formátu xls; faktura, zjišťovací protokol a soupis provedených prací bude předán kromě tištěné podoby také

v elektronické verzi na mediu, které Zhotoviteli specifikuje na jeho žádost Objednatel nebo zástupce Objednatele – mandatář stavby.

- 5.8. Vyskytne-li se v průběhu stavebních prací nutnost provedení prací, které nebyly součástí Soupisu prací a zadávací dokumentace, která byla Objednatelem před podpisem této Smlouvy o Dílo poskytnuta Zhotoviteli, nesmí Zhotovitel takovéto práce provádět, dokud neučiní úkony popsané dále.
- 5.9. V případě, že provedení těchto nově se vyskytнуvších prací je nezbytné pro další provádění díla dle této Smlouvy o dílo, Zhotovitel je povinen stavební práce zastavit, avšak pouze v nejnutnějším rozsahu a nejpozději do 24 hod. po výskytu nově se vyskytnuvších prací informovat příkazníka a zástupce objednatel; od stejného momentu je Zhotovitel povinen tyto nově se vyskytnuvší práce nacenit do 3 pracovních dní formou cenové nabídky, kterou předloží Objednateli. Podle charakteru a nacenění těchto nově se vyskytnuvších prací bude uzavřen dodatek k této Smlouvě o dílo.
- 5.10. Pokud Zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nově se vyskytnuvších prací a nezíská kvalifikovaný písemný souhlas objednatel (kompetentním k tomuto rozhodnutí je výhradně ředitel odboru) k jejich provádění, nesmí tyto práce provádět; pokud tak přesto učiní a provede takovéto vyskytnuvší se práce bez souhlasu Objednatele, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a Objednatel takto provedené práce nemá povinnost uhradit.
- 5.11. Do doby dohody o provedení víceprací Zhotovitel pokračuje v realizaci stavby podle možností.
- 5.12 Zhotovitel dále prohlašuje, že zohlednil a ocenil v Soupisu prací veškeré práce, dodávky a služby, jejichž provedení je nezbytné pro řádné provedení Díla dle Smlouvy o Dílo a původního Soupisu prací, a že v rámci ocenění každé položky uvedené v Soupisu prací do ocenění zahrnul i cenu veškerých prací, dodávek a služeb, které jsou nezbytné pro provedení práce odpovídající příslušné položce uvedené v Soupisu prací, včetně:
- a) Nákladů na umístění staveniště (NUS) s výjimkou nákladů na zařízení staveniště (ZS)
 - b) cel a dalších nákladů spojených s celním řízením;
 - c) nákladů na atesty materiálů, potřebné zkoušky, měření a revize, provozní předpisy a řády, zaškolení obsluhy, výstražné tabulky, informační zařízení a schémata;
 - d) nákladů na výkon geodetických prací souvisejících se zhotovením stavby;
 - e) nákladů na veškeré potřebné průzkumné práce ve fázi realizace stavby;
 - f) nákladů na nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
 - g) nákladů na provozní i komplexní vyzkoušení Díla;
 - h) nákladů na zpracování a vyhotovení výrobní dokumentace;
 - i) nákladů na zpracování dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření digitální formou podle pravidel IMIP ve dvojím vyhotovení;
 - j) nákladů na projednání záborů veřejných prostranství;
 - k) nákladů na projednání dopravních opatření a jejich realizace;
 - l) nákladů na projednání a realizaci napojení a odpojení inženýrských sítí;
 - m) nákladů na vytyčení podzemních sítí vymezených projektem a jejich ochranu při realizaci Díla;
 - n) nákladů na případné zajištění pasportizace stávajících objektů;
 - o) nákladů na pojištění Díla;

- p) nákladů na Bankovní záruky;
- q) nákladů na zajištění péče o zhotovené Dílo (stavbu) až do jeho kolaudace;
- r) nákladů na splnění podmínek stanovených v souvislosti se zkušebním provozem
- s) nákladů na informační panel zhotovený rozměrově, graficky i obsahově dle manuálu kodifikujícího standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha; tento manuál tvoří přílohu č. 8 této Smlouvy o Dílo.

5.13. Vypuštění prací

5.13.1 Vypuštění stavebního objektu

Objednatel je oprávněn kdykoliv před dokončením (tj. i před zahájením realizace) určitého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací oznámit Zhotoviteli, že na dokončení (realizaci) takového stavebního objektu nemá zájem. Po obdržení oznámení Objednatele dle předcházející věty Zhotovitel:

- a) přestane provádět veškeré práce na příslušném stavebním objektu (pokud již nějaké provádí) kromě těch, které jsou nutné pro ochranu života nebo majetku nebo pro bezpečnost na stavbě,
- b) předá Objednateli dokumentaci Zhotovitele za podmínek a v rozsahu, v jakém byl povinen ji do data oznámení Objednatele dle první věty tohoto článku vypracovat s ohledem na postup prací, a veškeré další práce a materiály týkající se příslušného stavebního objektu, a
- c) odstraní ze Staveniště vybavení a materiály určené k realizaci příslušného stavebního objektu (pokud se na Staveništi nacházejí), kromě toho, co je nutné k zajištění bezpečnosti nebo co využije k realizaci jiných stavebních objektů.

Hodnota práce případně vykonané Zhotovitelem ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu bude zahrnovat:

- a) cenu veškerých prací řádně uskutečněných za účelem realizace příslušného stavebního objektu ve výši stanovené v Soupisu prací,
- b) veškeré další účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady, které Zhotoviteli skutečně vznikly ve snaze realizovat příslušný stavební objekt, a
- c) účelně, efektivně a hospodárně vynaložené náklady na odstranění pomocných prací a vybavení Zhotovitele určených k realizaci příslušného stavebního objektu ze Staveniště a navrácení těchto věcí do provozovny Zhotovitele.

Smluvní strany se výslovně dohodly, že částka vypočítaná podle předcházejícího odstavce, na jejíž zaplacení bude mít Zhotovitel v případě nerealizace určitého stavebního objektu právo, v žádném případě nesmí překročit cenu, kterou by byl Objednatel povinen Zhotoviteli zaplatit, kdyby byl příslušný stavební objekt realizován (resp. dokončen) v souladu se Smlouvou o Dílo.

Zhotovitel se zavazuje postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí tak, aby ve vztahu k jednotlivým stavebním objektům nevznikaly náklady neodůvodněně brzy. Pokud Objednatel dle tohoto článku rozhodne o tom, že

Handwritten signatures:
 Roky
 POC
 [Signature]

určitý stavební objekt nebude realizován, nebude mít Zhotovitel nárok na úhradu žádných nákladů uvedených v písmenech a) až c) výše, které ve vztahu k příslušnému stavebnímu objektu vynaložil v rozporu se Smlouvou o Dílo neodůvodněně brzy.

Omezení předmětu plnění dle tohoto článku si Smluvní strany potvrdí písemným zápisem, který bude obsahovat odpovídající snížení ceny Díla v rozsahu odpovídajícím neprovedeným pracím na příslušných stavebních objektech, na jejichž realizaci Objednatel nemá zájem, a dále podmínky případného finančního vyrovnání Smluvních stran ohledně nákladů případně vynaložených Zhotovitelem za účelem realizace těchto stavebních objektů a stanovených postupem uvedeným výše. O veškerých omezeních rozsahu prací, k nimž dle tohoto článku případně dojde, bude rovněž proveden zápis do stavebního deníku.

Objednatel není oprávněn využít svého oprávnění dle tohoto článku, jestliže by nedokončení (nerealizace) příslušného stavebního objektu prokazatelně znemožňovalo dokončení (realizaci) jiného stavebního objektu, na jehož dokončení (realizaci) má Objednatel nadále zájem.

5.13.2 Vypuštění jiných prací

Pokud dojde v důsledku změny Díla k vypuštění určité práce v rozsahu nedosahujícím celého stavebního objektu uvedeného v Soupisu prací a vypuštění této práce má za následek vznik dodatečných nákladů na straně Zhotovitele, které nejsou zahrnuty do ceny nevypuštěných stavebních prací, je Objednatel povinen tyto náklady uhradit Zhotoviteli v rozsahu, v jakém Zhotovitel prokáže, že:

- a) příslušné náklady vznikly v příčinné souvislosti s příslušnou změnou Díla,
- b) příslušné náklady byly Zhotovitelem vynaloženy účelně, efektivně a hospodárně,
- c) příslušné náklady byly Zhotovitelem v jím uváděné výši skutečně vynaloženy, a současně
- d) Zhotovitel Objednatele na možnost jejich vzniku provedením příslušné změny Díla prokazatelně předem písemně upozornil a Objednatel i přes toto upozornění souhlasil s provedením příslušné změny Díla.

5.14. Měna plateb

Nabídková cena a veškeré ceny a platby dle Smlouvy o Dílo jsou stanoveny v korunách českých, tj. v zákonné měně České republiky (CZK). V případě přijetí měny EUR Českou republikou v průběhu trvání Smlouvy o Dílo se výše Nabídkové ceny a případných cen a dalších plateb stanoví s účinností od příslušného okamžiku (nikoliv zpětně) podle směnného kursu CZK/EUR dle příslušných Právních předpisů, a to ke dni určenému příslušnými Právními předpisy jako poslední den, ke kterému je možno provádět bezhotovostní platby v měně CZK (koruna česká). Od okamžiku nahrazení měny CZK měnou EUR se platby daňových dokladů dle Smlouvy o Dílo budou provádět v měně EUR.

5.15. Měření

Není-li ve Smlouvě o Dílo uvedeno jinak, určuje se množství jednotlivých položek pro účely stanovení ceny Díla na základě měření netto skutečného množství každé položky, přičemž metoda měření musí být v souladu se Soupisem prací a dalšími podmínkami stanovenými touto Smlouvou o Dílo, případně v souladu se Zavedenou odbornou praxí či pokyny Objednatele nebo Technického dozoru.

Kdykoliv Objednatel nebo Technický dozor považuje za nezbytné jakoukoliv část Díla změřit, je Zhotovitel po doručení oznámení takového úmyslu povinen (i) zajistit bezodkladnou účast kvalifikovaného zástupce Zhotovitele, který bude při měření asistovat Objednateli nebo Technickému dozoru, a (ii) poskytnout Objednateli nebo Technickému dozoru veškeré jimi požadované podrobnosti.

Měření se provádí na základě podkladů pro měření obsažených ve Smlouvě o Dílo. Pokud Smlouva o Dílo podklady pro měření neobsahuje, provádí se měření na základě podkladů odsouhlasených Smluvními stranami.

6. ZMĚNY A DODATKY

6.1. Vícepráce

Objednatel je za podmínek stanovených touto smlouvou a Zákonem o veřejných zakázkách oprávněn nařídit Zhotoviteli písemnou formou provedení změn, jejichž důsledkem je provedení takových dodatečných prací nebo dodatečných služeb, které původně nebyly předmětem Smlouvy o Dílo (dále jen „Vícepráce“). Objednatel není oprávněn požadovat provedení Víceprací po podpisu Protokolu o předání Díla.

Pro vyloučení pochybností se stanoví, že Vícepracemi jsou: stavební práce a služby (položky) neuvedené v Soupisu prací;

Ve vztahu k Vícepracím se Zhotovitel zavazuje podle konkrétních potřeb uzavřít s Objednatelem dodatek ke smlouvě. Jednotkové ceny Víceprací budou stanoveny následovně: (a) na položky Víceprací, které jsou totožné s položkami již uvedenými v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena uvedená u příslušné položky v Soupisu prací, (b) na položky Víceprací, které jsou podobné položkám již uvedeným v Soupisu prací, se uplatní tzv. odvozená jednotková cena, která bude odvozena od jednotkové ceny v Soupisu prací stanovené pro svoji povahou nejbližší položku se zohledněním míry podobnosti příslušných položek, (c) na položky Víceprací, pro které v Soupisu prací není uvedena žádná obdobná položka, od níž by bylo možno odvodit příslušnou jednotkovou cenu, nebo které nejsou prováděny za podobných podmínek jako práce odpovídající obdobné položce v Soupisu prací, se uplatní jednotková cena odvozená z odpovídajících oprávněných nákladů na provedení práce spolu s přiměřeným ziskem v maximální výši 5% z oprávněných nákladů, přičemž tato cena nesmí být vyšší než cena uvedená pro příslušnou položku Vícepráce v aktuálním ceníku stavebních, resp. montážních prací vydávaným společností ÚRS PRAHA, a.s.

Dohoda o provedení Víceprací bude provedena podpisem příslušného dodatku ke Smlouvě o Dílo.

Příkazník kontroluje a podílí se na přípravě podkladů pro dodatečné změny ceny díla, změnu však výhradně potvrzuje objednatel. Kompetentním orgánem objednatel je v tomto smyslu ředitel odboru technické vybavenosti.

Celková výše dodatečného plnění za Vícepráce nesmí překročit rozsah daný Zákonem o veřejných zakázkách.

Zhotovitel bere na vědomí, že mu dodatečné práce, provedené v rozporu s předchozím odstavcem nebudou objednatelům uhrazeny.

6.2. Právo na změnu bez nutnosti Víceprací

Objednatel nebo Technický dozor v rozsahu, v jakém jej k tomu písemně pověřil, nebo v jakém s tím Objednatel vyslovil souhlas, je oprávněn nařídít Zhotoviteli provedení změn, které nevyžadují provedení Víceprací, jestliže navrhované změny jsou nezbytně nutné k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo Právními předpisy.

Zhotovitel je povinen provést každou změnu, která nevyžaduje provedení Víceprací, ledaže bezodkladně prokáže, že navrhovaná změna není nezbytná k dosažení souladu Díla se Smlouvou o Dílo a/nebo navrhovaná změna snižuje bezpečnost nebo vhodnost Díla k zamýšlenému účelu. Při obdržení tohoto oznámení Zhotovitele je Technický dozor nebo Objednatel oprávněn předchodit pokyn zrušit, potvrdit nebo změnit. Zhotovitel je povinen takové rozhodnutí Technického dozoru nebo Objednatel akceptovat a řádně splnit. Zhotovitel však neodpovídá za případné Vady Díla vzniklé v důsledku splnění pokynů Technického dozoru nebo Objednatel dle předchozí věty, na jejichž nevhodnost či nesprávnost Zhotovitel Objednatel prokazatelně upozornil, avšak Technický dozor nebo Objednatel na jejich provedení přesto trval.

6.3. Změny navrhované Zhotovitelem

Zhotovitel je oprávněn kdykoliv předložit na své náklady Objednateli písemný návrh změn Díla, který podle názoru Zhotovitele (i) urychlí dokončení, (ii) sníží náklady Objednatel na provedení Díla, (iii) zlepšuje efektivitu nebo hodnotu Díla pro Objednatel, nebo (iv) bude jinak ku prospěchu Objednatel. Pokud uskutečnění takového návrhu vyžaduje provedení méněprací, postupuje se dle článku 6.4 Smlouvy o Dílo. Návrh změny je Zhotovitel povinen předložit zástupci Objednatel, Technickému dozoru a Autorskému dozoru, a dále zapsat do Deníku, a to s odůvodněním skutečností uvedených v první větě tohoto odstavce. Objednatel není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Objednatel zejména nebude akceptovat návrh Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy o Dílo. Zhotovitel nesmí před rozhodnutím Objednatel o změnách Díla odkládat provádění Díla.

Objednatel se zavazuje pro tento případ udělit souhlas k úpravě či změně Realizační dokumentace stavby k Dílu jako předmětu autorského díla v rozsahu navrhované změny.

6.4. Méněpráce

Jestliže se Smluvní strany uzavřením dodatku ke Smlouvě o Dílo dohodnou nebo pokud dá Objednatel Zhotoviteli pokyn, že některé práce, které spadají do předmětu plnění Smlouvy o Dílo, nebudou provedeny (méněpráce), učiní o tom zápis do Deníku. Součástí zápisu je rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel v souladu s uzavřeným dodatkem ke Smlouvě o Dílo nebo pokynem Objednatel v rámci provádění Díla není povinen provést, a tomu odpovídající snížení ceny Díla. Toto ustanovení platí obdobně pro případy, kdy je k řádnému provedení Díla dle Smlouvy o Dílo třeba provést práce odpovídající příslušné položce v Soupisu prací ve výměře menší, než bylo uvedeno v Soupisu prací.

7. LHŮTY

7.1. Zahájení prací

Objednatel je povinen oznámit Zhotoviteli přesné datum zahájení provádění Díla (dále jen „Datum zahájení prací“) nejpozději do 1 měsíce po uzavření této Smlouvy o Dílo. Toto Datum zahájení prací bude však nejpozději do 5 – ti pracovních dnů ode dne oznámení. Zhotovitel je povinen začít s prováděním Díla do 3 dnů po Datu zahájení prací, a poté s prováděním Díla postupovat v souladu se Zavedenou odbornou praxí s odpovídající rychlostí a bez odkladu.

7.2. Lhůta pro dokončení

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo tak, aby mohly být úspěšně provedeny všechny Přejímací zkoušky v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek a aby Dílo bez Vad mohlo být předáno Objednateli nejpozději do 12 – ti měsíců od zahájení stavby (dále jen „Lhůta pro dokončení“).

Lhůta pro dokončení se prodlužuje pouze v případech, kdy tak výslovně stanoví Smlouva o Dílo, a to pouze o dobu, o jakou se provedení Díla zpozdí oproti původní Lhůtě pro dokončení za předpokladu, že Dílo bude prováděno v souladu se Zavedenou odbornou praxí. Lhůta pro dokončení se neprodlužuje v případě, že skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, vznikla v důsledku porušení právních povinností Zhotovitele.

V případě, že je skutečnost, která je důvodem pro prodloužení Lhůty pro dokončení, resp. přerušení provádění Díla, způsobena porušením povinnosti určité Smluvní strany, je taková Smluvní strana povinna nahradit druhé Smluvní straně náklady prokazatelně a účelně vynaložené v důsledku přerušení provádění Díla a veškeré další náklady, které jí v souvislosti s prodloužením Lhůty pro dokončení prokazatelně vznikly. Předchozí věta neplatí v případě, že prodloužení Lhůty pro dokončení bylo způsobeno v důsledku Mimořádné okolnosti.

Jestliže se Zhotovitel domnívá, že se v důsledku určité skutečnosti prodlužuje dle podmínek této Smlouvy o Dílo Lhůta pro dokončení, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit Objednateli spolu s popisem skutečností nebo okolností odůvodňujících vznik takového nároku a vysvětlením příčinné souvislosti mezi takovou skutečností a prodloužením Lhůty pro dokončení. Jestliže Zhotovitel nepředloží oznámení o nároku na prodloužení Lhůty pro dokončení ve lhůtě do 7 dnů od vzniku příslušné skutečnosti (resp. od doby, kdy trvající skutečnost začala mít vliv na prodloužení Lhůty pro dokončení) a oznámí skutečnost zakládající prodloužení Lhůty pro dokončení později, nebude se přihlížet ke skutečnostem, které vznikly nebo trvaly během doby před tímto oznámením.

Předchozími ustanoveními tohoto článku 7.2 nejsou dotčena ust. § 2627 NOZ.

7.3. Harmonogram prací

Zhotovitel v Nabídce předložil Objednateli orientační časový harmonogram realizace Díla, který tvoří přílohu č. 4 Smlouvy o dílo. Požadavky na předložení podrobného harmonogramu prací (dále jen „Harmonogram prací“) vycházejícího z orientačního harmonogramu předloženého v rámci nabídky, na jeho obsah, jakož i další práva a

povinnosti Smluvních stran s Harmonogramem prací souvisejících upravují Obchodní podmínky.

8. ODPOVĚDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla (materiály / zařízení / technologie a práce) v délce **60 měsíců** (dále jen „Záruční doba“), kterou se zavazuje, že Dílo bude po celou délku Záruční doby způsobilé pro použití k účelu stanovenému ve Smlouvě o Dílo, případně k obvyklému účelu, a že si zachová vlastnosti smluvené ve Smlouvě o Dílo, případně obvyklé vlastnosti. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky.

9. ZAJIŠTĚNÍ

9.1. Bankovní záruka za provedení Díla

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen na svoje riziko a náklady obstarat a při protokolárním předání a převzetí staveniště předat Objednateli neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku od banky s platnou bankovní licencí udělenou ČNB za plnění a za řádné provedení Díla ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 3 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za provedení Díla“) a tuto nepřetržitě udržovat v platnosti až do 14 dnů poté, co byl mezi Objednatelem a Zhotovitelem podepsán Protokol o převzetí Díla nebo jeho poslední části v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek.

9.2. Bankovní záruka za Vady

Za účelem zajištění řádného plnění svých povinností ze Smlouvy o Dílo v průběhu Záruční doby Díla, resp. jeho jednotlivých částí, je Zhotovitel povinen při předání Protokolu o převzetí Díla, resp. jeho jednotlivé části, v souladu s ustanoveními Obchodních podmínek na svoje riziko a náklady obstarat poskytnutí a nepřetržitě udržovat v platnosti až do uplynutí poslední ze Záručních dob neodvolatelnou a bezpodmínečnou bankovní záruku za Vady ve formě dle zadávací dokumentace, splatnou na první výzvu Objednatele a vystavenou v jeho prospěch ve výši odpovídající 5 % z Nabídkové ceny bez DPH (dále jen „Bankovní záruka za Vady“).

10. SANKČNÍ USTANOVENÍ

10.1. Smluvní pokuty

Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené ve Smlouvě o Dílo povinen Objednateli uhradit a Objednatel je oprávněn po Zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

- a) při porušení povinnosti Zhotovitele zahájit provádění Díla podle článku 7.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze Základní ceny včetně DPH za každý započatý den trvání prodlení;
- b) při porušení povinnosti Zhotovitele dokončit Dílo ve Lhůtě pro dokončení podle článku 7.2 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní

pokutu ve výši 0,1 % z Ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení s řádným dokončením Díla;

- c) při porušení povinnosti Zhotovitele odstranit Vady v dodatečné lhůtě je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z Ceny včetně DPH za každou Vadu a den trvání porušení;
- d) při porušení povinnosti vystavit a udržovat v platnosti kteroukoliv Bankovní záruku v souladu se Smlouvou o Dílo a Obchodními podmínkami je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den trvání porušení;
- e) při porušení povinnosti provést Dílo v rozsahu předepsaném pro příslušný postupný závazný milník v termínu, do kdy mají být práce odpovídající příslušnému postupnému závaznému milníku dokončeny, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každý den prodlení;
- f) při porušení povinnosti Zhotovitele provádět Vícepráce pouze postupem a za splnění podmínek uvedených v článku 6.1 Smlouvy o Dílo je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z Ceny včetně DPH za každé porušení;

Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele domáhat se náhrady škody.

10.2. Náhrada škody

Náhrada škody a vztah k povinnosti zaplatit smluvní pokutu se řídí platným právním řádem a Obchodními podmínkami (zejm. jejich čl.12).

11. POJIŠTĚNÍ

Pojištění Díla a odpovědnosti za škodu

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu na majetkové pojištění Díla, a to ve výši a za podmínek stanovených v Obchodních podmínkách. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit nejpozději 7 dnů před uzavřením Smlouvy o Dílo doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek. Dokud Zhotovitel nepředloží Objednateli doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla, z něhož bude vyplývat splnění všech podmínek Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek, není Objednatel povinen uzavřít Smlouvu o Dílo a platí, že Zhotovitel je v prodlení s poskytnutím řádné součinnosti potřebné k uzavření Smlouvy o Dílo. Doklad o uzavřeném majetkovém pojištění Díla splňujícím všechny podmínky Smlouvy o Dílo a Obchodních podmínek se stává přílohou č. 6 Smlouvy o Dílo.

Zhotovitel je dále povinen uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví i na majetku způsobenou Zhotovitelem Objednateli a třetím osobám s horní hranicí pojistného plnění ve výši nabídkové ceny Kč za každou pojistnou událost. Podrobnosti stanoví Obchodní podmínky v čl. 17.

12. KOMUNIKACE

Kdekoliv Smlouva o Dílo předpokládá schválení nebo vydání souhlasu, potvrzení, určení, oznámení a žádosti, budou tato sdělení písemná. Písemnosti dle předchozí věty se doručují na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy o Dílo. Pokud to povaha písemnosti připouští, lze je dále doručit osobně (proti potvrzení) nebo kurýrem do sekretariátu odboru technické vybavenosti Magistrátu hl. m. Prahy, Vyšehradská 51, 128 00 Praha 2 nebo na e-mailovou adresu: otv@praha.eu.

Schválení, potvrzení, souhlas, určení, oznámení a žádosti nebudou bezdůvodně zdržovány nebo zpoždovány.

Jestliže příjemce oznámí změnu příslušné adresy, je tato změna účinná uplynutím 3 dnů od jejího prokazatelného oznámení a od té doby je druhá Smluvní strana povinna doručovat na novou adresu. Pokud příjemce neuvede při žádosti o schválení nebo souhlas jinak, může být písemnost zaslána na adresu, z níž byla odeslána žádost.

Veškerá oznámení, informace či jiná sdělení podaná ve věcech Smlouvy o Dílo se považují za doručená (i) dnem, kdy je adresát osobně převezme (za osobní převzetí se v případě adresáta – právnické osoby považuje převzetí kterýmkoliv z jejich zaměstnanců, pracovníků či osob zastávajících v této právnické osobě určitou funkci), (ii) dnem, kdy dojde adresátovi na adresu jeho sídla zapsaného v obchodním rejstříku nebo na adresu uvedenou ve Smlouvě o Dílo, (iii) dnem, kdy je odesílateli technickými prostředky potvrzeno, že faxová zpráva byla doručena adresátu, (iv) dnem, kdy se do datové schránky přihlásí osoba, která má s ohledem na rozsah svého oprávnění přístup k dodanému dokumentu.

13. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

13.1. Platnost a účinnost Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je platná dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

13.2. Změny Smlouvy o Dílo

Jakékoliv změny Smlouvy o Dílo musí být písemné, formou číslovaných dodatků, a odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

13.3. Stejnopisy Smlouvy o Dílo

Smlouva o Dílo je vyhotovena v 7 stejnopisech s platností originálu, z nichž 5 obdrží Objednatel a jeden Zhotovitel a jeden zástupce Objednatele (mandatář).

13.4. Oddělitelnost ustanovení Smlouvy o Dílo

V případě, že kterékoli ustanovení Smlouvy o Dílo je nebo se stane či bude shledáno neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v maximálním rozsahu povoleném Právními předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy o Dílo. Smluvní strany se v takovém případě zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení sjednáním ustanovení platného a vymahatelného, které bude mít do nejvyšší možné míry stejný a Právními předpisy přípustný význam a účinek, jako mělo ustanovení, jež má být nahrazeno.

13.5. Centrální evidence smluv

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva o Dílo byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě o Dílo nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.

13.6. Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na dotaz třetí osoby poskytovat informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v této Smlouvě o Dílo byly v souladu s cit. zákonem poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.

13.7. Oprávnění jednat za Objednatele

Ve věcech souvisejících s plněním podle této Smlouvy o Dílo je za Objednatele oprávněn jednat:

- | | |
|--------------------------|---|
| - ve věcech smluvních: | JUDr. Jana Holomelová, vedoucí
zakázkově právního oddělení OTV MHMP |
| - ve věcech technických: | Ing. arch. Zuzana Rákosníková, vedoucí oddělení
technického a kontrolního OTV
Ing. Simona Strauchová, technik odd. technické a
kontrolní OTV |
| - za mandátáře: | Ing. Pavel Přikryl – jednatel ZAVOS s.r.o. |

13.8. Přílohy

Nedílnou součástí Smlouvy o Dílo jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

Příloha č. 3 Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 4 Harmonogram prací a časový plán, zadání části prací

Příloha č. 5 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů

Příloha č. 6 Doklad o pojištění Díla

Příloha č. 7 u TV situace stavby

Příloha č. 8 Manuál kodifikující standardy tvorby informačních panelů pro stavby, jejichž investorem je Hlavní město Praha

Příloha č. 9 Pokutový řád

Příloha č. 10 Postupy řízení stavby

Příloha č. 11 Plná moc pro příkazníka

„Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu řádně přečetly, jejímu obsahu porozuměly, její obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tato smlouva nemohla být řádně plněna nebo které by způsobovaly neplatnost této smlouvy, a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále, že tato smlouva nebyla ujednána v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení v této smlouvě odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.“

V souladu s ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, tímto Hlavní město Praha potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada hlavního města Prahy usnesením č. 3135 ze dne 12.12. 2017.

OBJEDNATEL

Hlavní město Praha

Podpis: 

Jméno: Ing. Martin Vlček

Funkce: ředitel OTV - MHMP

Datum: 22-01-2018



ZHOTOVITEL

CETUS PLUS, a.s.

Podpis: 

Jméno: Karel Muzika

Funkce: statutární ředitel

Datum:

Reh

✓

Abc

Příloha č. 1 Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

CLÁNEK 1 DEFINICE	1
CLÁNEK 2 DÍLO	3
2.1 Provedení Díla	3
2.2 Doplnění práce tvořící součást Díla	3
CLÁNEK 3 KMLUVNÍ DOKUMENTY	4
3.1 Odpovědnost za šíření dokumentů a jasnou dokumentaci	4
3.2 Důvěrnost informací	4
CLÁNEK 4 CENA DÍLA	4
4.1 Cena díla	4
4.2 Dát z přídatné hodnoty	5
4.3 Neuvádění ceny díla, ceny položek Výkazu výměr	5
CLÁNEK 5 DOKUMENTACE	5
5.1 Kontrola dokumentace	5
5.2 Dokumentace připravenosti Zhotovitele	5
5.3 Navedy k obsluze a údržbě, převzetí díla a předpisy	6
CLÁNEK 6 PROVÁDĚNÍ DÍLA	6
6.1 Podmínky pro provádění Díla	6
6.2 Povinnost poskytnutí rady	6
6.3 Povinnost týkající se povahy	6
6.4 Instrukce	7
6.5 Informační povinnost	7
6.6 Úspory	7
CLÁNEK 7 TERMÍNY	7
7.1 Zahájení Díla	7
7.2 Dokončení Díla	8
7.3 Skluzní harmonogram a Reálný harmonogram	8
7.4 Úložní body výstavby	8
CLÁNEK 8 KONTROLA POSTUPU PROVÁDĚNÍ DÍLA	9
8.1 Kontrolní dny	9
8.2 Stavební deník	9
8.3 Autorizovaný dozor	9
8.4 Technický dozor	9
8.5 Převzetí provádění Díla	10
CLÁNEK 9 KVALITA PROVEDENÍ DÍLA A DODÁVANÝCH MATERIÁLŮ	10
9.1 Kvalita provedení Díla	10
9.2 Zajištění a řízení kvality, organizace řízení jakosti	10
9.3 Použití materiálů	11
9.4 Vstupy	11
9.5 Zkoušky	12
9.6 Komplexní vyzkoušení Díla	12
9.7 Inspekce Díla	13
9.8 Zakrytí Díla a předchozí kontrola	13
9.9 Závěrečný účel	13
9.10 Ochrana před poškozením	14
CLÁNEK 10 PRACOVNÍ ZHOTOVITELÉ A DALŠÍ OSOBY	14
10.1 Hlavní stavbyvedoucí	14
10.2 Osvědčení	15
10.3 Pracovníprvní předpisy	15
10.4 Pracovní povolení	15
10.5 Odpovědnost za pracovníprvní vztahy	15
CLÁNEK 11 PODODÁVATELÉ	15
11.1 Posouzení provedení části Díla Pododávatelem	15
11.2 Koordinace prací	15
11.3 Obecná ustanovení o pododávatelech	16
CLÁNEK 12 KONTAKTY, PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA, DOKONČENÍ DÍLA	16
12.1 Obecné zásady pro kolaudaci a dokončení díla	16
12.2 Předpisy	17
12.3 Kolaudace	17
12.4 Předání díla a dokončení díla	18
12.5 Obecné	20
12.6 DNR kolaudace	21
12.7 Předání Díla příslušným správním úřadům	21
CLÁNEK 13 ZÁRUKNÍ DOBY	21
13.1 Obecní ustanovení záruky	21
13.2 Záruční doba	21
13.3 Říš záruční doby	21
13.4 Záruční vady	21
CLÁNEK 14 ČINNOSTI NA STAVENÍŠTI	22
14.1 Průběh a předání a převzetí Staveníště	22
14.2 Přístup na Staveníště	22
14.3 Vyrojení Díla, zanesení skutečného provedení, kontrolní zprávy	23
14.4 Vymetení pracovního prostoru	23
14.5 Stávající inženýrské sítě	24
14.6 Odpovědnost za poškození stávajících sítí	24
14.7 Veřejné sítě	24
14.8 Informační povinnost při uložení veřejných sítí	24
14.9 Řízení dopravy	24
14.10 Údržba komunikací	25
14.11 Zásady do prostředí	25
14.12 Pasportizace	25
14.13 Ochrana životního prostředí	26
14.14 Odpady	26
14.15 Dozvědi obracení, vjezdů a spol.	26
14.16 Ochrana před povrchovými vlny	26
14.17 Předměty nalezené na Staveníšti	26
14.18 Dozvědi ověřování	26
14.19 Dozvědi řízení obracení	27
14.20 Technické specifikace a detaily konstrukcí dočasněho charakteru	27
14.21 Plán kontroly a řízení jakosti	27
14.22 Mechanizace a dopravní prostředky	28
14.23 Nádrže a jiné nel stávající vybavení	28
14.24 Bezpečnost, ochrana zdraví při práci a hygienické předpisy	28
14.25 Zajištění Staveníště	29
14.26 Protipožární opatření	29
14.27 Postupování vybavení	30
14.28 Postupování Staveníště pro jiné účely	30
14.29 Jízdy	30
14.30 Informační tabule	30
14.31 Vybavení Zhotovitele	30
14.32 Právo přístupu na Staveníště	30
14.34 Geotechnický dozor	30
CLÁNEK 15 VLASTNICKÉ PRÁVO K DÍLU A MATERIÁLU	30
15.1 Vlastnické právo k Dílu a materiálu	30
15.2 Vlastnické právo k věcným vztahům Díla	30
15.3 Zachování a ohraničování vztahů určených pro provádění Díla	31
CLÁNEK 16 ŠKODA ZPŮSOBENÉ OSOBAMI A MAJETKEM	31
16.1 Odpovědnost za škodu způsobenou prováděním Díla	31
16.2 Náhrada škody Zhotovitelem	31
16.3 Odpovědnost za škodu vzniklou třetím osobám	31
16.4 Důkazní břemeno	31
CLÁNEK 17 POJIŠTĚNÍ	31
17.1 Všeobecné požadavky na pojištění	31
17.2 Pojištění stavby a vybavení Zhotovitele	31

17.3 Požití proti vzniku újmy a škodám na majetku

17.4 Požití zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro Zhotovitele

Článek 18 PRŮMYŠLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA	32
18.1 Práva ve prospěch Objednatelů	32
18.2 Odpovědnost za porušení	33
18.3 Práva od Pododávatelů	33
ČLÁNEK 19 ODSOUPENÍ DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTI ZHOTOVITELEM	33
19.1 Odsoupení od Smlouvy o dílo Objednatelům	33
19.2 Členský odsoupení od Smlouvy o dílo klerální zástupci	34
19.3 Informační povinnost	34
19.4 Důsledky porušení povinnosti Zhotovitele	34
ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY	35
20.1 Splnění smluvních pokut	35
20.2 Náhrada škody	35
ČLÁNEK 21 ZÁPOČET	35
21.1 Základ zápočtu Zhotovitele	35
21.2 Převedení zápočtu Objednatel	35
ČLÁNEK 22 POSTOUPENÍ	35
22.1 Základ postoupení Zhotovitele	35
22.2 Převedení postoupení Objednatel	35
ČLÁNEK 23 KOMUNIKACE	35
23.1 Komunikace	35
23.2 Doručování	36
ČLÁNEK 24 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ	36
24.1 Osoby Objednatelů	36
24.2 Odkazy na články	36
24.3 Věcní se práva	36
24.4 Některé ustanovení	37

- IV -

poskytnout vyhovující. Popis stavu souvisejících s dobou vzniku nemovitosti, staveb a zařízení je dokument, který obsahuje seznam a stav pozemků, budov, podzemních a nadzemních staveb a zařízení souvisejících se stavem, nebo jinak zapsaných prostřednictvím Důl, stančí plán zachycující jedni umístění a funkční dokumenty.

„Plán kontroly a řízení jakosti“ je dokument zajišťující podmínky těchto VSP, připravený Zhotovitelem a schválený Objednatel.

„Pracovní den“ je den, který je pracovním dnem v České republice, u každého den vyjma soboty, neděle a státních svátků.

„Projekt“ má význam uvedený v čl. 1.3 (Úvodní část Smlouvy o dílo).

„Protokol o předání a převzetí“ je potvrzení Objednatel o převzetí Důl nebo jeho části, který Objednatel vydá Zhotoviteli po ukončení vod a zkušebních braních údržby Důl zjištěných v průběhu přejímání řízení předcházejícímu Dokončení díla nebo jinak v souladu s článkem 12, též VSP.

„Předání díla“ má význam uvedený v čl. 2.1 (PŘEDÁNÍ SMLUVY O DÍLO) Smlouvy o dílo.

„Přijetí ke zkoušce“ je pojem ze Základní Důl, vydaný Objednatel Zhotoviteli v souladu s Pravidly řízení stavby, které tvoří přílohu č. 10 Smlouvy o dílo.

„Realizační harmonogram“ je harmonogram skutečného postupu realizace Důl a dalšího plnění povinností Zhotovitele podle Smlouvy o dílo splňující podmínky těchto VSP, zpracovaný Zhotovitelem a schválený Objednatel neprodává 14 dní před zahájením prací, aktualizovaný 1x za měsíc.

„Smlouva o dílo“ je smlouva o dílo uzavřená mezi Objednatel a Zhotovitelem, která má jako přílohu č. 1 tyto Všeobecné smluvní podmínky.

„Smlouva na inženýrské dílo“ jsou smlouvy související s realizací díla uzavřené ke dni podpisu Smlouvy o dílo se Zhotovitelem a správcem stavebních příslužek, řádi, vedení a veřejné služby, ze kterých vyplývá pro Objednatel závazky v tomto ohledu, například vztahující se k dotčeným pozemkům, včetně jejich podřízenosti, nebo jiných, tohoto díla uzavřených po podpisu Smlouvy o dílo.

„Smluvní dokumenty“ jsou Smlouva o dílo a všechny její přílohy, které společně obsahují podrobný popis Důl, pravidla jeho provádění a práva a povinnosti Zhotovitele a Objednatel a další dokumenty související se Smlouvou, Smluvní podmínky nebo ve VSP.

„Harmonogram prací a časový plán“ je Smluvní dokument, který je přílohou č. 4 Smlouvy o dílo, který je zpracován Zhotovitelem, schválený Objednatel a který obsahuje významné úlohy a body stavby.

„Stavební plán“ jsou poznámky definované v čl. 1.3 (Úvodní část Smlouvy o dílo) Smlouvy o dílo a díla podél plochy v rámci Objednatel v souvislosti s prováděním Důl.

„Pododávatel“ je osoba provádějící část Důl jiným Zhotovitelem určen v souladu s tímto VSP.

„Technický dozor“ je osoba jmenovaná Objednatel, která je pověřena prováděním kontroly provádění Důl.

„Dokumentace zadání stavby“ je dokumentace zpracovaná Objednatel.

„Termín dokončení“ je den určený v čl. 7.1 (LHČTY) Smlouvy o dílo, do kterého je Zhotovitel povinen dokončit Dokončení díla.

„Termín zahájení“ je termín určený v čl. 7.1 (LHČTY) Smlouvy o dílo.

„Ustávané body výstavby“ jsou termíny výstavby uvedené v čl. 7.4 (Převzetí závazné měřky) Smlouvy o dílo.

„Vedení projektu“ je osoba jmenovaná Objednatel - manažer, která je pověřena řízením Důl.

ČLÁNEK 1
DEFINICE

Následující pojmy používané ve Smluvních dokumentech a velkým počtem písmen mají následující význam:

„Architekt“ je osoba nebo osoby určené Objednatel, které jsou maj. úkoly Dokumentace zadání stavby.

„Časová díla“ je částka, kterou zaplatí Objednatel Zhotoviteli za dílo a časové období jeho povinností týkajících se Důl vyplývajících ze Smluvních dokumentů.

„Časový kontrolní“ je osoba jmenovaná Objednatel - manažer, která je pověřena řízením nákladů v rámci provádění Důl a příslušných s ním souvisejících prací.

„Dílčí kolonáda“ je kolonáda část Důl, předložená v průběhu výstavby nebo kdykoliv před Dokumentem díla po provedení a užívání části Důl.

„Dílo“ je Přední dílo a součet velkých čísel velkých k provedení Přední díla vykonaných Zhotovitelem a Pododávatelem, jak jsou popsány ve Smluvních dokumentech.

„Dokončení díla“ je okamžik, kdy (i) Zhotovitel provedl a zcela dokončil Dílo ke spokojenosti Objednatel v souladu se Smluvními dokumenty a Závacími podmínkami, (ii) Zhotovitel předal všechny kolonády a služby a před Všeobecnými podmínkami předloženými pro užívání Důl, (iii) byl podřízen Objednatel a Zhotovitelem Přední dílo a předání díla (iv) Dílo je bez vad a nedodatků, (v) jsou splněny všechny podmínky stanovené Smluvními dokumenty pro vydání Ověření o dokončení a (vi) Objednatel vydá Zhotoviteli Ověření o dokončení.

„Dokumentace skutečného provedení“ je velká dokumentace skutečného provedení Důl splňující podmínky těchto VSP a všech Závacích předloží, zpracovaná Zhotovitelem nebo třetí osobou určenou Zhotovitelem a schválená Objednatel.

„Dokumentace připravovaná Zhotovitelem“ je velká dokumentace připravovaná Zhotovitelem nebo Pododávatelem podle Smlouvy o dílo, včetně Vývoje dokumentace a Dokumentace skutečného provedení.

„Důl“ je informace, jako jakýkoliv dokument, údaje či jiné informace týkající se Důl a nebo osoby Objednatel poskytnuté Zhotoviteli nebo jinou osobou, u které získané v souvislosti se Smlouvou o dílo a nebo prováděním Důl, která nejsou veřejně dostupná.

„Hlavní stavební jednotka“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je odpovědná za provedení díla. Část právní úkoly zavazující Zhotovitele a přijímat velkou instituci a poskytnout Objednatel nebo Velkou projekci a nebo Technickou dozor v souladu se Smluvními dokumenty.

„Manažer projektu“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil a která je za Zhotovitele odpovědná za řízení provádění Důl.

„Manažer realizace“ je fyzická osoba jmenovaná Zhotovitelem, kterou Objednatel schválil, která je odpovědná za vykonání realizace v Základní době.

„Návrh na omezení stavby“ je návrh na omezení změny Důl vypracovaný Zhotovitelem na formátu. Návrh na omezení stavby.

„Objednatel“ je osoba definovaná jako Objednatel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Ověření o dokončení“ je ověření vykonané Objednatel po, do Důl dosahuje stavu Dokončení díla (i) jsou splněny všechny předložené Dokončení díla a výpisem vydání Ověření o dokončení jako doklad toho stavu.

„Pozpůsobení“ je popis stavu nemovitosti a zařízení souvisejících s pozemky, na kterých bude umístěno nebo je realizováno Důl, nebo nemovitosti a zařízení jinak Důl dostupná, v jakém se nachází k data, k němuž je

1

„Veřejně přístupná paravání“ jsou všechna provedení státní správy a soukromé, včetně vyjadřování dotčených orgánů státní správy, soukromé, dotčených medií, společností občanských a jiných osob, jejichž vyjadřování je potřebné v rámci vykonávání státní správy, soukromé a veřejné správy a Přední díla, nebo potřebné k řízení provádění nebo užívání Důl, včetně jejich dostupnosti a začleňování před nebo po podpisu Smlouvy o dílo.

„Specifikace díla a kolonády ceny“ je Smluvní dokument zpracovaný Zhotovitelem, který obsahuje jednotku i celkové ceny za jednotlivé položky Důl, tvořící přílohu č. 2 Smlouvy o dílo.

„Všeobecná dokumentace“ jsou velká díla a manuální výkresy, jako i jakýkoliv další výkresy, tabulky nebo jiné výkresy a díla, která dokumentují Důl, potřebná k provedení a dokončení Důl splňující podmínky těchto VSP a všech Závacích předloží, zpracovaná Zhotovitelem.

„Závazné předloží“ jsou velká závazná právní předloží, závazné technické nebo jiné odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU nebo závazné individuální právní akty vztahující se na dílo, přílohy, jako i ustanovení právních předloží, závazných technických nebo jiných odborných norm, a závazných směrnice vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

„Základní doba“ je základní doba dle čl. 12 (Základní doba) těchto VSP, která začíná běžet první kolonádou daná předloží po Dokončení díla, tj. po vydání předloží z následujících dokumentů Objednatel Zhotoviteli: Ověření o dokončení a Protokol o předání a převzetí.

„Zhotovitel“ je osoba definovaná jako Zhotovitel v záhlaví Smlouvy o dílo.

„Základní díla“ je základní díla Důl oporu Dokumentace zadání stavby a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo a základní podmínky řízení Důl určené v Pravidlech dokumentace, domluvené Zhotovitelem po uzavření Smlouvy o dílo oporu Dokumentaci zadání stavby, a ostatním Smluvním dokumentům existujícím ke dni uzavření Smlouvy o dílo.

„Zmíněný list“ je podoba Objednatel na Základní díla nebo návrh Zhotovitel na Změnu díla vyplývající na formátu. Zmíněný list je poskytnutý Objednatel.

ČLÁNEK 2
DÍLO

2.1 Provedení Díla

Zhotovitel provede všechny práce a činnosti nutné nebo vhodné pro zhotovení Přední díla a ostatních veřejných příslužek vod a nadřazených Důl a jejich příslužek, jako i v souladu se všemi Smluvními dokumenty, včetně Pravidel dokumentace. Pro vykonání poskytnutých se stavby, je uzavřena, jako i předloží ve Smluvních dokumentech se normami vody Důl dle ust. §§ 2615 až 2618, resp. 2629 a 2670, Občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen provést všechny práce tak, aby bylo dosaženo jakosti a velkosti Dokončení díla v souladu se Smluvními dokumenty, ať by byl opřeven vzájemně jakýkoliv nurek na Změnu Ceny díla termínem provedení Důl nebo na jakýkoliv dostatek plnění ze strany Objednatel. Smluvní dokumenty odpovídají ve die obnovení, vzhledu a podmínkám všem požadavkům kladeným na ně Smlouvou o dílo a vztah Důl je v den dokončení obnovení těchto dokumentů.

2.2 Doplnění práce pro řízení stavby Důl

Stavba Důl je v rámci díla práce, dotčené u služby, která je úkolem povinností za účelem provedení a ochrany Důl v souladu se Smluvními dokumenty a Závacími podmínkami, včetně ostatních veřejných zařízení, poskytnutých stavby, murgy, zařízení Stavby a dalších věcí, které jsou potřebné pro provedení Důl. Zhotovitel je povinen rozšířit plnění Důl v práci, dotčené u služby potřebné k úplnému Dokončení díla jinou vlastních výstavby nebo poddávatelem. Jakýkoliv taková doplnění Důl mohou mít vliv na jakost termíny provedení Důl na u Cenu díla.

2

9.6.3 Zhotovitel prostřednictvím provedení kompletněho vyzkoušení Dřla potvrdí kvalitu provedeného Dřla a jeho způsobilost k provozu v souladu se Sahlravnými dokumenty. Závaznými předpisy a technickými

9.9.1 Před závěrečným úkolem provede Zhotovitel v souladu s pokyny Objednatel zejména následující práce

(a) odmontování veškeré dočasné značky, kryty a ochranné vbalení, nedostane-li jiné pokyny od Objednatel;

10.1.3 Hlavní stavebyvedoucí je oprávněn přijímat veškeré usmířky a pokyny Objeďnatel v souladu se Smluvními dokumenty. Jakékoli pokyny nebo instrukce přijaté Hlavním stavebyvedoucím z ústní nebo písemné formy jsou považovány za doručené Zhotoviteli.

11.2.4 Pro každého držitele podniků je Zlatníkovi poskytnut výjimečný Objednatel, který zná jeho názor, a předchází všem sňatkům, které by mohly mít vliv na převodní právo dítě a všem jejích dokumentům.

Copyright © 2005 by John Wiley & Sons, Inc.

.....

Ještědla popištější strana nezavazuje a směřuje v plánu s některými pojištěními, které má podle Smlouvy o dílo uzavřít a udržet, nebo nepopisuje například dílny a kopy popištější strany v souladu s tímto článkem, může druhá strana uzavřít pojištění na odpovědnost křiží a neplatit splacené pojistné, které bude post. přeloženo k druhé popištější straně, nap. o této pojištění výše platby za dílo.

Povinnosti, závazky nebo odpovědnosti zhotovitele podle Smlouvy o dílo nejsou omezeny. Všechny nepopisované dílny a částky neodpovídají popištější straně, každá zhotovitelé v souladu s výše uvedenými povinnostmi. Jestliže popištější strana uzavře a neudržuje v plánu popištější, které je k dispozici, a podle Smlouvy o dílo se vyžaduje, aby bylo uzavřeno a udržováno, a druhá strana se nechtějí dle vyplnění, ani neudržuje pojištění, které by poskytl jako křiží v popištější straně, budou všechny peníze, které by podle této pojištění měly být udržitelné, zaplacené popištější straně.

17.2 Pojištění stavby a vybavení zhotovitele

Pojištější strana popištější strany, technické podmínky, materiály a dokumenty zhotovitele nezmění než plnou náhradu nákladů včetně nákladů na demolici, odstranění a výkonek budoucí a stříž zisk. Tato pojištění bude v plánu (ale dle převážné stavěné do data faktické převzatí díla).

Pojištější strana popištější strany zhotovitele nezmění než plnou náhradu bez stříž, za popištější, včetně daňových na stavení. Pro každou podobu zhotovitele bude pojištění v plánu od dle popištější na stavení až do doby, kdy již není dle potřebná jako vybavení zhotovitele.

Náklady v Smlouvě nebo těchto podmínkách uvedeno jinak, pojištění popištější, tohoto článku

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako popištější strana;
- b) bude uzavřeno na jeden obou stran, které budou opodstatněné oprávněné dostat platby od popištější, přičemž platby budou přikládány straně pouze za účelem zaplacení zisků nebo škod;
- c) bude být všechny zisky a škody z jakéhokoli příčiny, pokud ne nejsou o více objednatel.

17.3 Pojištění proti zranění osob a škodám na majetku

Pojištější strana popištější strany odpovědnost každé ze stran za zranění, poškození, smrt nebo tělesné zranění, které by mohlo postihnout jakéhokoli fyzické vlastnosti druhé v popištějších podle článku 17.2 (Pojištění stavby a vybavení, zhotovitelé) nebo kteréhokoli osob (kromě osob popištějších podle článku 17.4 (Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele)), které může vyplnout z plnění Smlouvy o dílo zhotovitelem a k němuž došlo před řádným převzetím díla.

Není-li ve smlouvě uvedeno jinak, pojištění specifikované v tomto článku

- a) bude uzavřeno a udržováno zhotovitelem jako popištější strana;
- b) bude uzavřeno na jednu obou stran;
- c) bude uzavřeno tak, aby bylo odpovědnost za všechny zranění a škody na fyzických majetcích objednatel, vzniklé při plnění Smlouvy o dílo, a

17.4 Pojištění zaměstnanců a ostatních osob pracujících pro zhotovitele

Zhotovitel uzavře a bude udržovat pojištění odpovědnosti za zranění a škody fyzické zranění zranění nebo zranění kteréhokoli osoby zaměstnané zhotovitelem nebo kdekoli jinou pracující pro zhotovitele.

ČLÁNEK 18 PRŮMYŠLOVÁ, AUTORSKÁ A SOUVISEJÍCÍ PRÁVA

18.1 Práva ve prospěch Objednatel

18.1.1 Zhotovitel tímto převádí na Objednatel v celém rozsahu práva vyplývající z Dokumentace přeprogramované Zhotovitelem (včetně, v budoucnu rozšíření, v rámci technologických Závazných předpí, vlastních práv, autorská práva včetně práva k užívání této dokumentace a práva na dokumentaci mluví). Zhotovitel poskytuje této Smlouvě Objednatel výhradní licenci ke všem způsobům užívání Dokumentace přeprogramované Zhotovitelem i dalšími autorskými díly vyvinutými v souvislosti s prováděním Díla („Autorské dílo“). Objednatel je tímto nej výhradně oprávněn Autorské dílo použít k realizaci Díla.

- (c) Zhotovitel poskytne jakéhokoli povinnosti uvedenou ve Smluvních dokumentech a nebo v Závazných předpích a nebo povinnosti související s tímto (30) dnů ode dne doručení výzvy. Objednatel k naplnění takové povinnosti nebo
- (d) Zhotovitel opatření nebo dohodnout povinnosti jakéhokoli povinnosti uvedenou ve Smluvních dokumentech a nebo v Závazných předpích; nebo
- (e) Zhotovitel neoprávněně ve třetí straně Objednatel nevyplnění této Objednatel vznesené nároky z této náhrady škod, nebo
- (f) Zhotovitel na sebe podle nebo je na něj odpovědnost třetí osobou podan souvisejících nářků, nářků na výkon rozhodnutí nebo jiných exekucí nářků, bylo vyloženo povinností rozhodnutí o jeho uplnění nebo o prohlášení konkrétní. Zhotovitel vstoupí do likvidace nebo státní jakéhokoli konkrétní nářků k likvidaci.

19.1.2 Odstupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatel bude účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení Zhotoviteli

19.1.3 Po odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany Objednatel:

- (a) Zhotovitel je povinen vyklidit Stavení v den určený v oznámení o odstoupení od Smlouvy o dílo a ten(2) den určí Objednatel veškeré Smluvní dokumenty a výkresy Smlouvy o dílo, které tím byly předány Objednateli;
- (b) Zhotovitel je povinen nahradit Objednatel veškeré náklady o výdaje a další škody a škody, které vznikly Objednatel v souvislosti s odstoupením od Smlouvy o dílo;
- (c) Objednatel je oprávněn pozastavit jakéhokoli platby. Zhotovitel a všichni jakéhokoli spolupracovníci jsou s tímto souhlasem s odstoupením od Smlouvy o dílo;
- (d) pokud by Objednatel bude pokračovat, bude Zhotovitel povinen na své náklady zaplatit, aby na Objednatel nebo na třetí osobu jiná osoba byla poskytnuta veškerá práva z jakéhokoli práva nebo ze všech smluv Zhotovitel s Pododávatelem, které byly uzavřeny v souvislosti s prováděním Díla včetně (bez omezení) práva z vad;
- (e) Zhotovitel nemůže bez souhlasu Objednatel odhlásit ze Stavení žádné předem, zejména například a výkresy, ať zahrnuje nebo nezahrnuje do Průběhu díla, dokonce včetně či konstrukce a strojí zařízení; a
- (f) pokud-li v to Objednatel, přikládá jim výhradně nezrušitelnou licenci, výrobky z zařízení určené k provádění Díla na Stavení odstoupení od Smlouvy o dílo (jeho vlastnictví, přičemž v takovém případě bude mít Zhotovitel právo na zaplacení těchto materiálů ve výši ocenění dle Výkazu výměr).

19.2 Účinky odstoupení od Smlouvy o dílo

Odstoupení od Smlouvy o dílo učiněný nároky na odstranění škod vzniklých v souvislosti s touto Smlouvou, ustanovení o smluvních podmínkách a dalších záležitostech nastaných uvedených v této Smlouvě a pod nároky stran vzniklé před odstoupením, které mají dle své povahy a účelu přetrvávat včetně (a) veškerých práv Objednatel ve Díle včetně Zhotovitel v rozsahu jeho realizace k okamžiku okamžiku odstoupení od této Smlouvy. Všechny práva na dílo i povinnosti poskytnuté v rámci této Smlouvy zůstávají v platnosti a účinnosti dle čl. 18 (Právní předpisy, autorská a související práva) včetně VSP.

19.3 Informační povinnosti

Zhotovitel je povinen oznámit Objednatel skutečnosti, je-li jedním z nich, že v souvislosti s touto Smlouvou do dvou (2) dnů od jeho podání a tímto nárok na výkon rozhodnutí nebo jiných exekucí nářků do tří (3) Pracovníků dle od jeho podání.

19.4 Důležité porušení povinností Zhotovitele

Bez ohledu na jakéhokoli práva ustanovení Smluvních dokumentů je Objednatel v případě porušení jakéhokoli povinnosti Zhotovitele stanovené ve Smluvních dokumentech nebo na jeho základě nebo v právních či autoritativních Objednatel v souvislosti s realizací Díla o nebo odstoupením vad a nedodržení, pokud takové porušení nashled Zhotovitelem napraveno v přiměřené lhůtě stanovené Objednatel (která však nemůže být delší než pět (5) dnů) a nemůže být vůbec odstraněna, pokud je zřejmé, že porušení může v takové lhůtě zcela napraveno nebo je Zhotovitel neoprávněně oprávněn.

zejména pro vyhodnocení jakéhokoli další projektové dokumentace, získání předběžných stavebních povolení a kolaudační Průběhu díla. Objednatel je rovněž oprávněn z dokumentace třetího Autorského díla číst (tj. číst) i částí kopie, vyřizovat, i když osobně nebo na třetí osobu převést práva, která Objednatel získá náhvou, v souladu s tímto ustanovením.

18.1.2 Licenční dílo (čl. 18 (Právní předpisy, autorská a související práva)) je poskytnuto v souvislosti s rozšířením a na dle rozšíření. Úplata ze takové licence a případná další oprávnění k Autorskému dílu poskytnuta podle Smlouvy o dílo a včetně VSP je plně obsažena v Ceně díla a včetně (a) Závazných předpích dodatečně poskytnutých. Objednatel může oprávnění třetí osobě licenční licence podle tohoto článku zcela nebo částečně poskytnout či převést či jinak poskytnout třetí osobě (včetně podlicence) a to bez jakéhokoli dodatečného nashled Zhotovitel na dodatečnou kompenzaci. Zhotovitel se zavazuje poskytnout na výzvu Objednatel podstatné dokladování potřebné pro licenční povinnosti poskytnuté Objednatel k takovému převodu či poskytnutí. Objednatel není povinen poskytnout licenci výzvy.

18.1.3 Objednatel je oprávněn na základě výše uvedené licence poskytnout dle článku 18.1 (Právní předpisy, autorská a související práva) k tomu, aby Objednatel či třetí osoba mohla Objednatel v menší, ve kterých jen to do maximální možné míry umožňuje autorský zákon Autorské dílo, či jakéhokoli jeho část mohla, zpracovat, rozpracovat a nebo zpracovat do jiného díla, pokud Autorské dílo či jeho část mohla, či částečně jako předlohu pro jiné případné dílo.

18.1.4 Zhotovitel vydává povinnosti, že poskytnutí Objednatel podle tohoto článku nashled k poskytnutí změny do smluvních práv autorských a Autorského díla. Zhotovitel se zavazuje uzavřít od všech autorských Autorského díla, včetně (a) poskytnutí Objednatel dle tohoto článku a licenční a odpovídající termín a obsah, a zavazuje se na výzvu třetím osobám poskytnout Objednatel originální dílo souhlas.

18.1.5 Zhotovitel prohlašuje, že uplatní vztahy s autory včetně Autorského díla tak, že je oprávněn uzavřít licenční smlouvu, která je obsažena v tomto článku, a zavazuje se bezodkladně na výzvu poskytnout Objednatel o výše uvedeném písemný doklad.

18.1.6 Zhotovitel není oprávněn poskytnout Autorské dílo či jakéhokoli jeho část zhotovitelem dle této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatel, a to ani v případě poskytnutí Autorského díla. Objednatel je oprávněn poskytnout Autorské dílo, jeho část či jakéhokoli dokumentaci, zhotovitelem dle Smluvních dokumentů, v rámci své prezentace, bez jakéhokoli dodatečného nároku Zhotovitel na jakéhokoli kompenzaci. Autorka je oprávněna Dílo bezplatně užít k vlastní prezentaci, k propagaci své autoritativní tvorby a podobně.

18.2 Odpovědnost za porušení

Zhotovitel je odpovědný za jakéhokoli nároky třetích stran z autorských, průmyslových či obdobných práv opírajících se k Autorskému dílu a výkresům nároky vzniklých v důsledku zranění Autorského díla poskytnuté Objednatel či třetí osobou na žádost Objednatel. Zhotovitel poskytuje Objednatel na jeho žádost veškerou potřebnou či vhodné oznámení při obraně proti určitým nároky třetích osob a nároky Objednatel a odškodní jej za jakéhokoli výdaje a náklady či jiné plnění, škody a výzvy, které Objednatel vzniknou v souvislosti s takovými nároky třetích osob z autorských či obdobných práv či obraně proti nim.

18.3 Práva od Pododávatele

Zhotovitel se zavazuje neposkytnout veškeré se zjednodušením Pododávatele zjednodušením práva, souhlasit s licencí Objednatel ve formě a obsahu článku 18 (Právní předpisy, autorská a související práva) i od dalšího Pododávatele a autorka pro něj poskytnutých ve vztahu k jakéhokoli autorským dílům jinými výhradními v souvislosti s Dílem.

ČLÁNEK 19 ODSTOUPENÍ, DALŠÍ DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ ZHOTOVITELEM

19.1 Odstoupení od Smlouvy o dílo Objednatel:

19.1.1 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy o dílo, pokud

- (a) Zhotovitel neposkytl jakéhokoli Výzvy bod výzvy, nebo
- (b) Zhotovitel poruší nebo zpomalí realizaci Díla tak, že je zřejmé, že takovým postupem nebude možné termín pro přijetí Výzvy bod výzvy a přitom písemně upozornění nashled napravit, nebo

Práva Objednatel dle tohoto čl. 19.4 VSP jsou stanovená kumulativně, tj. vedle jakéhokoli jiných práv Objednatel souvisejících s takovým porušením stanovených ve Smluvních dokumentech a je zcela na Objednatel, která z práv, je-li má k dispozici využít, v jakém dělu a kombinaci.

19.4.1 náklady Zhotovitel nashled, aby přiměřeně realizoval Dílo nebo jeho část.

19.4.2 poskytnutí jakéhokoli platby Zhotovitel včetně dalších plnění.

19.4.3 přechod Stavení nebo jeho část od Zhotovitel.

19.4.4 požadovat, aby Zhotovitel na vlastní náklady převedl Pozemky nebo zaplatil provedení této pozemkové na náklady Zhotovitel, nebo

19.4.5 zaplatit realizaci dopravy nezahrnuje část Díla (nebo jeho část) třetí osobou na náklady Zhotovitel.

ČLÁNEK 20 SMLUVNÍ POKUTY

20.1 Společnost smluvních pokut

Smluvní pokuty budou zaplacené Objednatel vzhledem do pěti (5) dnů od výzvy Objednatel, pokud je Objednatel oprávněn pohledávky na zaplacení těchto smluvních pokut započítat proti pohledávkám Zhotovitel vůči Objednatel.

20.2 Náhrada škod

Práva na zaplacení smluvních pokut, uvedené ve Smlouvě o dílo, nemají dopad na jiná práva související s právy Objednatel. Jiné náhrady škod vznikající se k povinnosti povinnosti, na něž se uplatňují smluvní pokuty, v plné výši.

ČLÁNEK 21 ZÁPOČET

21.1 Základ zápočtu Zhotovitel

Zhotovitel není oprávněn započítat jakéhokoli svou pohledávku vůči Objednatel proti jakéhokoli pohledávce Objednatel vůči Zhotovitel.

21.2 Povolení zápočtu Objednatel

Objednatel je oprávněn započítat svoji uplatněnou pohledávku vůči Zhotovitel.

POSTOUPENÍ

21.3 Základ postoupení Zhotovitel

Zhotovitel není oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést, nebo jinak disponovat se svými právy a nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez předchozího písemného souhlasu Objednatel.

21.4 Povolení postoupení Objednatel

Objednatel je oprávněn postoupit na třetí osobu, zastavit, převést nebo jinak disponovat se svými právy a nebo povinnostmi ze Smlouvy o dílo bez dalšího. Zhotovitel tímto výslovně souhlasí s takovým postoupením, zaplacením svého jinné dispozice a zavazuje se podávat a doručit veškeré doklady či jiné písemnosti potřebné za účelem doručení písemnosti a doručení a nezpochybnitelnosti takové dispozice.

ČLÁNEK 22 KOMUNIKACE

22.1 Komunikace

22.1.1 Jakéhokoli sdělení, korespondence nebo jakéhokoli komunikace týkající se Smlouvy o dílo a dalších Smluvních dokumentů o nebo realizaci Díla („Odstoupení“) bude Zhotovitel tímto písemně, v českém

patřící, a bude je dále dle Všeobecných pravidel, nezávisle-li tyto OP a/nebo Objednatel kdykoliv výslovně jinak. Pro vyložení pochybností se stanoví, že Objednatel je oprávněn požadovat, aby Zhotovitel Všeobecná nebo určitá Oznámení doručoval současně s Ověřovacími, Všeobecnými, Technickými a/nebo Ostatními dokumenty.

- 22.1.2 Pokud tak stanoví Objednatel, budou Oznámení souběžně Zhotovitelovi na straně jedné a Objednateli, a kterýkoliv jeho zástupce pověřený výkonem Všeobecných pravidel, Technického záznamu a Ostatních na straně druhé (souběžně) tak, že bude vloženo podle požadavků Objednatelů na standardních listových, případně vztahující se k počítačovým Ověřovacím Zhotovitel je povinen pečlivě vyplnit standardní formulář a uvést všechny požadované údaje správně, pravdivě a úplně, a když Smlouva o dílo nebo VSP povolí, takový údaj poskytnout rovněž. Objednatel souhlasí s tím, jako osoba bude mít Zhotovitel povinnost vyplnit formulář v požadované formě dle uvedených záznamů.
- 22.1.3 Veškerá Oznámení týkající se umění která by měla být vložena do Centra díla, Úložné body výstavby, Termín dokončení Díla a/nebo květiny Díla a dále oznámení o odstěpení od Smlouvy o dílo, oznámení o porušení povinností Objednatel a/nebo uplatnění nároku Zhotovitel na náhradu škody Zhotovitel doručí přímo Objednateli a současně i Všeobecným pravidlům.
- 22.2 Barva a tvar
- 22.2.1 Jakékoli Oznámení bude doručeno osobně nebo doporučeným dopisem, e-mailem nebo datovou schránkou dle Strany se kterou specifickému ve Smlouvě o dílo nebo na jiné adrese. K tomu této Strany použije vztahující se Strana se kterou se týká (3) dle předložených Oznámení.
- 22.2.2 Strany se dohodly, že je přípustné doručování oznámení s tím, že v případě (i) oznámení o ukončení realizace díla, (ii) oznámení o náhradě škody nebo škodě u jakéhokoli finančního předání, (iii) výpovědi ze Smlouvy, (iv) upozornění na porušení této Smlouvy, (v) Oznámení, které uvádí, že Centru díla, Úložné body výstavby, Termín dokončení Díla, a/nebo květiny Díla, (vi) oznámení, jako povinnosti, je takové doručení klíčové pouze, pokud do tří (3) Pracovních dnů od takového doručení bude Oznámení doručeno také dalším způsobem doručení dle čl. 22.2.1 (Doručování) nebo OP.
- 22.2.3 Změna doručovací adresy či kontaktního údaje bude potvrzována za oznámením, pokud tak bylo učiněno v souladu s tímto OP například dle čl. 12) Pracovní dny předem.
- 22.2.4 Faktury mohou být doručeny pouze jako originály, oskenné nebo doporučenou poštou.

ČLÁNEK 23 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

23.1 Odběr Objednatel

Objednatel je oprávněn kdykoliv své právo a/nebo povinnosti ze Smluvních dokumentů vykonávat přímo (provozováním svého statutárního orgánu) nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou tím povolí, a to včetně pro účelů skupiny činnosti nebo konkrétně pro určitou činnost. Zároveň se předpokládá, že Objednatel bude mít právo a povinnost ze Smluvních dokumentů vykonávat, sdělovat Zhotoviteli informace a/nebo s ním jinak komunikovat zejména prostřednictvím Všeobecných pravidel, Technického záznamu a případně Ostatních dokumentů, dle konkrétního případu. Rozsah povolení jednotlivých osob je dále popsán v Místním řádu společnosti. Objednatel může kdykoliv změnit jednotlivé osoby pověřené výkonem práv a/nebo povinností ze Smluvních dokumentů a může také učinit více osob se stejnými či podobnými povinnostmi.

23.2 Vzájemné právo

Jakékoli jednání ve vztahu se uplatněním jednotlivých práv, které vznikne z důvodu porušení jakéhokoli povinnosti uvedeného ve Smluvních dokumentech nebo Závažných předpokladech, nebo jeho neuplatnění, vzniká dle v žádném případě dohodou mezi Stranami na zrušení platnosti či účinnosti jakéhokoli její povinnosti uvedené ve Smluvních dokumentech, na právo domáhat se obecného práva nebo neuplatnění jednotlivých práv a jednání.

23.3 Neplatná ustanovení

Bude-li některá ustanovení Smlouvy o dílo nebo Obchodních podmínek či jiných Smluvních dokumentů v rozporu s platnou právní úpravou České republiky, jejich neplatnost a/nebo omezenost nebude mít vliv na platnost daného dokumentu jako celku. Objednatel a Zhotovitel vyjadřují vědomou smluvní úpravou ustanovení nahradit platným a účinným ustanovením. Avšak se tímto takového úplného a/nebo neúplného ustanovení se použije příslušný Závažný předpis.

23.4 Případný rozpor v jednotlivých dokumentech

Pokud se ukáže, že některá ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou v rozporu s ustanovením Smlouvy o dílo, má přednost Smlouva o dílo. Odkazy neprovádějí žádné Obchodní podmínky ani Smlouvu o dílo se její platnou právní úpravou.

Příloha č. 2 Specifikace Díla a kalkulace ceny

VÝKAZ VÝMĚR

Stavba č. 3103 - TV Lochkov, etapa 0003
Kanalizace II

KOD	Číslo stavebního objektu	Název stavebního objektu	cena (Kč)	Dělení dle správců a příslušnosti ke stavebním objektům
Die CPV				
45232400-6	SO 01	Kanalizace splašková gravitační	3 960 492,00 Kč	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
45232431-2	SO 02	Čerpací stanice	2 258 283,36 Kč	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
45232400-6	SO 03	Výtlak	3 491 268,73 Kč	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
45232151-5	SO 02	Odbočka k hydrantu pro ČS	172 237,78 Kč	Pražská vodohospodářská společnost a.s.
45233123-7	SO 06	Rekonstrukce komunikace	4 630 857,65 Kč	MČ Praha - Lochkov
	Celkem		14 513 139,52 Kč	

Ostatní rozpočtové náklady	
Zařízení staveniště	100 000,00 Kč
Realizační dokumentace staveb	25 000,00 Kč
Dokumentace skutečného provedení stavby	50 000,00 Kč
Kompletační činnost	35 000,00 Kč
CELKEM BEZ DPH	210 000,00 Kč

CENA CELKEM BEZ DPH	14 723 139,52 Kč
DPH 21%	3 091 859,30 Kč
CENA CELKEM S DPH	17 814 998,82 Kč

Stavba č. 3103 - TV Lochkov, etapa 0003 Kanalizace II

SO 01 - Kanalizace splašková gravitační CPV 45232400-6

Sestavení nákladů

Rekapitulace HSV

1.	Zemní práce	1 921 617,41	5
2.	Podkladní konstrukce	163 495,00	236
3.	Trubní vedení	1 371 709,71	490
4.	Dokončující konstrukce a práce	192 099,57	
	Součet	3 648 921,69	
5.	827-1 Přesun hmot	311 570,31	
	998 27-5101 Celkem	426,00	731
		3 960 492,00	

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	800-1	Zemní práce CPV 45112000-5						
1.	132 30-1201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3						

	sondy 0,80*1,70*2,00*15+0,80*1,10*2,00*(15+3+15)	m3	98,88	490,00	48 451,20		
2.	132 30-1203 Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 5000 m3 Stoka KS - prům. hl. = 3,13 m 1,40*(3,13-0,35)*349,29 rozšíření a prohloubení pro šachty - 5% 1359,44*0,05 veřejné přípojky - prům. hl. = 2,62 m 1,20*(2,62-0,35)*34,52 odpočet výkopu pro sondy 1422,56*0,90	m3 m3 m3 m3 m3 m3 m3	1 359,44 67,97 94,03 -98,88 1 422,56 1 280,30		230 454,72		
3.	132 30-1209 Příplatek za lepivost hor. 4 (98,88+1280,30)*0,50*0,9	m3	620,63	35,00	21 722,09		
3A.	132 40-1201 Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 5 1422,56*0,10	m3	142,26	975,00	138 699,60		
4.	151 10-1102 Zřízení pažení a rozeptření rýh příložené do 4 m 3,13*349,29*2+2,62*34,52*2	m2	2 367,44	115,00	272 255,62	0,00085	2,01
5.	151 10-1112 Odstranění pažení a rozeptření rýh příložené do 4 m	m2	2 367,44	35,00	82 860,41		
6.	161 10-1101 Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m	m3	98,88	45,00	4 449,60		
7.	161 10-1102 Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 4 m	m3	1 280,30	55,00	70 416,72		
7A.	161 10-1153 Svislé přemístění výkopku hor. 5-7 do 4 m	m3	142,26	80,00	11 380,48		
8.	174 10-1101 Zásyp rýh šterkopiskem se zhutněním Celkem vytěžená kubatura 98,88+1422,56 Odpočet vytlačené kubatury 0,861*349,29*-1+0,63*34,52*-1	m3 m3	1 521,44 -322,49				

		šachty 1,16*3,20*12*-1	m3				
			m3	-44,54 1 154,41	45,00	51 948,44	
SPC							
9.	583 312 000	Kamenivo těžené - zásypový materiál 1154,41*1,67*1,23	t	2 371,27	120,00	284 552,83	
10.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku	m3	1 521,44	10,00	15 214,40	
11.	171 20-1206	Poplatky za skládky	m3	1 521,44	175,00	266 252,00	
12.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 mm 98,88+1280,30	m3	1 379,18	160,00	220 668,80	
13.	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 1379,18*5	m3	6 895,90	10,00	68 959,00	
13A	162 70-1155	Vodorovné přemístění výkopku hor. 5-7 do 10000 m	m3	142,26	160,00	22 760,96	
13B	162 70-1159	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 5-7 142,26*5	m3	711,30	10,00	7 113,00	
14.	162 70-1605	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu do 10000 mm dovoz zásypového materiálu – PPC pol. č. 9	m3	neobsazeno		0,00	
15.	162 70-1609	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny po suchu dovoz zásypového materiálu – PPC pol. č. 9	m3	neobsazeno		0,00	
16.	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí litinového DN do 200 mm 1,40*30	m	42,00	200,00	8 400,00	0,36
17.	119 00-1412	Dočasné zajištění potrubí kameninového DN do 500mm	m	1,40	350,00	490,00	0,02
18.	119 00-1422	Dočasné zajištění kabelů do 6 kabelů 1,40*4+1,20*1,20*2*15	m	48,80	220,00	10 736,00	2,95
19.	130 00-1101	Ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení 1,10*1,60*(42,00+48,80)+1,60*2,10*1,40	m3	164,51	300,00	49 353,60	

20.	822-1 113 10-7222	Odstanění podkladu z kameniva drceného tl. do 200 mm přes 200 m2 1,40*349,29+1,20*34,52	m2	530,43	25,00	13 260,75	
21.	113 10-7243	Odstanění krytu a podkladu živичného tl. do 150 mm přes 200 m2 Celkem	m2	530,43	40,00	21 217,20 1 921 617,41	5,35
	827-1	Podkladní konstrukce CPV 45231100-6					
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí ze štěrkopisků 1,40*0,10*349,29+1,20*0,10*34,52	m3	53,04	550,00	29 173,65	1,89077 100,29
2.	452 11-1111	Osazení prachů pod potrubí do 25000 mm2 349,29/2,5+34,52/1,00	ks	175,00	25,00	4 375,00	0,00165 0,29
3.	592 237 290 SPC	Podkladní prahy 175,00*1,01	ks	176,75	150,00	26 512,50	0,097 17,14
4.	452 31-1131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 1,40*0,10*349,29+1,20*0,10*34,52 Celkem	m3	53,04	1 950,00	103 433,85 163 495,00	2,234 118,50 236,22
	827-1	Trubní vedení CPV 45231110-9					
1.	899 62-3141	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 12/15 0,482*349,29+0,351*34,52	m3	180,47	1 900,00	342 901,17	2,25634 407,21
2.	831 35-2121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 200 mm - veřejné části přípojek 15 přípojek	m	34,52	155,00	5 350,60	0,00004 0,00
3.	831 37-2121	Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových DN 300 mm	m	349,29	350,00	122 251,50	0,00008 0,03

SPC

4.	597 106 330	Trouby kameninové kanalizační DN 200 mm, tř.160 34,52*1,015	m	35,04	580,00	20 321,92	0,037	1,30
5.	597 107 070	Trouby kameninové kanalizační DN 300 mm, tř.240 349,29*1,015	m	354,53	1 530,00	542 429,91	0,1	35,45
6.	837 37-1221	Montáž kameninových tvarovek odbočných DN 300 mm těsnění pryžovými kroužky	ks	14,00	400,00	5 600,00	0,00016	0,00
7.	597 115 740	Odbočky kameninové 90° DN 300/200 mm 14,00*1,015	ks	14,21	2 700,00	38 367,00	0,086	1,22
8.	837 35-2221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých DN 200 mm těsnění pryžovými kroužky	ks	29,00	350,00	10 150,00	0,00007	0,00
9.	597 118 530	Ucpávka pro utěsnění trub DN 200 mm 15,00*1,015	ks	15,23	147,00	2 238,08	0,004	0,06
10.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná DN 1000 na potrubí DN 150-300 mm prům. v.251-300 cm vč. Dodávky prefa dílců a poklopu DN 600 samonivelačního s kloubem a zámkem	ks	11,00	20 000,00	220 000,00	3,6	39,60
11.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná DN 1200 na potrubí DN 150-300 mm prům. v.301-350 cm vč. Dodávky prefa dílců a poklopu DN 800 samonivelačního s kloubem a zámkem	ks	1,00	25 000,00	25 000,00	4,7	4,70
12.	891 37-2121	Montáž kanalizačních šoupátek DN 300 mm	ks	1,00	2 050,00	2 050,00	0,05034	0,05
13.		Šoupátko kanalizační celonerezové DN 300 mm s teleskopickým prodloužením	ks	1,00	22 000,00	22 000,00	0,185	0,19
14.		Zkouška těsnosti potrubí DN 200-300 mm vč. kontroly						

kvality provedení kamerou 34,52+349,29 Celkem		m	383,81	34,00	13 049,54 <u>1 371 709,71</u>	489,81
822-1	Dokončující konstrukce a práce CPV 45111220-6					
1.	919 73-5113 Řezání stávajícího živičného krytu hl. do 150 mm (349,29+34,52)*2	m	767,62	75,00	57 571,50	
2.	979 08-2213 Vodorovná doprava sutí na skládku do 1km 0,235*530,43+0,316*530,43	t	292,27	30,00	8 768,01	
3.	979 08-2219 Příplatek za další 1 km 292,27*14	t	4 091,74	5,00	20 458,69	
4.	979 09-9143 Poplatky za skládky	t	292,27	155,00	45 301,37	
5.	Dopravné inženýrské opatření	ks	1,00	25 000,00	25 000,00	
6.	Pasportizace objektů před zahájením stavebních prací	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	
7.	Pasportizace objektů po ukončení stavebních prací	ks	1,00	10 000,00	10 000,00	
8.	Vytýčení stávajících sítí Celkem	ks	1,00	15 000,00	15 000,00 <u>192 099,57</u>	

Stavba č. 3103 - TV Lochkov, etapa 0003
Kanalizace II

SO 02 - Čerpací stanice

CPV 45232431-2

Sestavení nákladů

Rekapitulace HSV				
1.	Zemní práce	605 097,64		28
2.	Základy	6 039,23		6
3.	Konstrukce svislé	26 333,63		10
4.	Podkladní konstrukce	6 328,06		8
5.	Pozemní komunikace	12 591,10		4
6.	Úpravy povrchů	7 597,42		2
7.	Trubní vedení	381 682,73		127
8.	Dokončující konstrukce a práce	3 207,39		0
9.	Konstrukce klempířské	2 146,03		
10.	Ocelové doplňkové konstrukce	89 229,60		
11.	Technologické vybavení ČS	1 007 000,00		
	Součet	2 147 252,82		183
12.	827-1 Přesun hmot	111 030,54	183,22	
	Celkem	2 258 283,36	606,00	

Poř.č.	Číslo položky	Text	M.j.	Množství	Jedn. cena	Celkem	Jedn. hmot.	Celk. hmot.
	825-2	Zemní práce CPV 45112000-5						
1.	144 17-1112	Ražení šachet v hor. I mokré o průřezu TV do 40 m2 1,90*1,90*3,14*6,35 71,98*0,40	m3 m3	71,98 28,79	3 180,00	91 558,29	0,00575	0,17
2.	144 27-1112	Ražení šachet v hor. II mokré o průřezu TV do 40 m2 71,98*0,60	m3	43,19	1 830,00	79 033,81	0,00004	0,00
3.	154 07-5423	Pažení výrubu šachty ocelovými pažnicemi v hor. mokrě s ponecháním ve výrubu 3,80*3,14*6,35	m2	75,77	3 030,00	229 577,65	0,0668	5,06
4.	154 07-7141	Typová konstrukce výstroje šachet trvale zabudovaných z úplných ocelových ráků v hor. mokré hmotnost 1 ks ráku vč. závěsů - 336,00 kg/ks 336,00*8	kg	2 688,00	38,00	102 144,00	0,00118	3,17
5.	154 06-7341	Netypová výstroj šachet z ocelových ráků v hor. suché montáž základový rám - I č. 24 4,50*4*36,20	kg	651,60	40,00	26 064,00	0,00024	0,16
6.	154 06-7342	Netypová výstroj šachet z ocelových ráků v hor. suché demonťáž	kg	651,60	23,00	14 986,80		
7.	130 90-1121	Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách z betonu prostého stávající potrubí (0,35*0,35*3,14-0,30*0,30*3,14)*5,00	m3	0,51	7 200,00	3 673,80		
8.	132 30-1201	Hloubení rýh šířky do 2000 mm v hor. 4 do 100 m3 přelozka potrubí - prům. hl. = 1,50 m 1,40*1,50*11,26	m3	23,65				

pro sdrůžený plířek
0,65*0,90*3,05+0,85*0,90*1,10

9.	132 30-1209	Příplatek za lepivost hor. 4 32,02*0,50	m3	2,63 26,27	370,00	9 720,55	
10.	151 10-1101	Zřízení pažení a rozepření rýh příložné do 2 m 1,50*11,26*2	m3	16,01	25,00	400,25	
11.	15110-1111	Odstanění pažení a rozepření rýh příložné do 2 m	m2	33,78	98,00	3 310,44	0,00084
12.	161 10-1101	Svislé přemístění výkopku hor. 1-4 do 2,5 m	m2	33,78	16,00	540,48	
13.	175 10-1101	Obsyp potrubí kopaným pískem 1,40*0,90*11,26-0,4416*11,26	m3	26,27	45,00	1 182,15	
14.	583 313 400 SPC	Kamenivo těžené drobné, frakce 0-4 mm 9,22*1,67*1,23	m3	9,22	250,00	2 303,80	
15.	174 10-1101	Zásyp rýh sypaninou se zhuťněním Celkem vytěžená kubatura Odpočet vytlačené kubatury 1,40*1,00*11,26*-1	t	18,93	250,00	4 732,23	1 18,93
16.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku 71,98+26,27-15,74	m3	31,50			
17.	171 20-1206	Poplatky za skládky	m3	-15,76 15,74	75,00	1 180,20	
18.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	82,52	12,00	990,19	
19.	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 82,52*5	m3	82,52	180,00	14 852,80	
20.	113 10-6241 822-1	Rozebrání dlažeb ze silničních panelů	m3	82,52	175,00	14 440,22	
			m3	412,60	10,00	4 126,00	

pod základovým rámem									
2,00*1,00*4									
Celkem									
		m2	8,00	35,00	280,00				27,51
					605 097,64				
801-1 Základy CPV 45232440-8									
1.	272 31-3511	Základové pásy z betonu prostého tř. C 12/15 pro sdrůžený pilířek							
		m3	2,63	2 300,00	6 039,23	2,25634	5,92		
					6 039,23		5,92		
801-1 Konstrukce svíslé CPV 45232440-8									
1.	311 27-1116	Zdivo nosné z cihel vápenopiskových sdrůžený pilířek							
		m3	1,30	4 750,00	6 191,63	2,10883	2,75		
2.	342 27-1361	Příčky z cihel vápenopiskových tl. 140 mm sdrůžený pilířek							
		m2	10,20	710,00	7 242,00	0,28975	2,96		
3.	388 12-9750	Montáž krycích desek hmotnosti do 4 t							
		ks	1,00	900,00	900,00	0,21795	0,22		
4.		Zákrytová deska šachty d 2710 mm tl. 250 mm s otvory							
		ks	1,00	12 000,00	12 000,00	3,628	3,63		
					26 333,63		9,55		
827-1 Podkladní konstrukce CPV 45231100-6									
1.	451 57-3111	Lože pod potrubí ze šterkopísku							
		m3	2,71	550,00	1 490,47	1,89077	5,12		
2.	452 31-1131	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15							
		m3	0,85	1 950,00	1 666,99	2,234	1,91		
3.	411 32-1313	Stropy z betonu železového tř. C 16/20							

		sdružený pilířek 0,65*3,15*0,08+0,85*1,15*0,08		m3	0,24	2 500,00	605,00	2,25648	0,55
4.	411 35-1101	Bednění stropů deskových - zřízení 0,65*3,10+0,85*1,10 0,08*(4,2+0,90)*2	m2	2,95					
			m2	<u>0,82</u>					
			m2	3,77	360,00		1 355,76	0,00298	0,01
5.	411 35-1102	Bednění stropů deskových - odstranění	m2	3,77	100,00		376,60		
6.	411 35-4171	Podpěrná konstrukce pro zatížení do 5 kPa - zřízení	m2	2,95	110,00		324,50	0,00312	0,01
7.	411 35-4172	Podpěrná konstrukce pro zatížení do 5 kPa - odstranění	m2	2,95	25,00		73,75		
8.	411 36-1821	Výztuž stropů deskových z oceli 10 505	t	0,02	29 000,00		435,00	1,01944	0,02
		Celkem					<u>6 328,06</u>		<u>7,62</u>
822-1 Pozemní komunikace CPV 45233142-6									
1.	584 12-1111	Osazení silničních dílců pod základový rám 2,00*1,00*4	m2	8,00	160,00		1 280,00	0,0835	0,67
2.	593 811 360	SPC Panely silniční 200x100x15 cm pétinásobná obratovost 4,04/5	ks	4,04				0,717	2,90
			ks	0,81	2 200,00		1 777,60		
3.	564 75-1111	Podklad z kameniva drobeného tl. 45 mm 11,5	m2	11,50	140,00		1 610,00	0,2916	3,35
4.	564 85-1111	Podklad ze šterkodrti tl. 125 mm - 2 vrstvy plocha u pilíře	11,5 m2	11,50	130,00		1 495,00	0,27994	3,22
5.	596 21-1221	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic tl. 80 mm do lože z kameniva téžného	m2	11,50	250,00		2 875,00	0,08565	0,98

6.	592 451 220	Dlažba betonová zámková tl. 80 mm, šedá 11,5*1,03 Celkem	m2	11,85	300,00	<u>3 553,50</u> 12 591,10	0,197	<u>2,33</u> 3,56
801-5 Úpravy povrchů CPV 45232440-8								
1.	618 31-1614	Vytvarování dna nádrží z betonu prostého vodostavebního V4-B20 1,1*1,1*3,14*0,20*0,20*0,5*2,20*3,14 Celkem	m3	0,90	8 460,00	<u>7 597,42</u> 7 597,42	2,71728	<u>2,44</u> 2,44
827-1 Trubní vedení CPV 45231100-6								
1.		Šachta plastová dvouplášťová průměru 2200/2600 mm výšky 5000 mm	ks	1,00	140 000,00	140 000,00	0,471	0,47
2.		Doprava a montáž šachty	ks	1,00	30 000,00	30 000,00		
3.	894 20-1121	Dno šachet z betonu prostého tř. C 30/37 1,90*1,90*3,14*0,4	m3	3,40	3 250,00	11 052,02	2,47758	8,43
4.	894 20-1221	Stěny šachet z betonu prostého tř. C 25/30 mezikruží šachty (1,50*1,50*3,14-1,25*1,25*3,14)*5,80	m3	12,52	3 200,00	40 066,40	2,47871	31,04
5.	899 62-3131	Obetonování potrubí betonem prostým tř. C 8/10 prostor vně šachty (1,90*1,90*3,14-1,35*1,35*3,14)*5,85	m3	32,83	2 360,00	77 489,63	2,25634	74,09
6.	899 10-3111	Osazení poklopů litinových hmotností do 150 kg	ks	2,00	600,00	1 200,00	0,00702	0,01
7.	899 10-4111 SPC	Osazení poklopů litinových hmotností přes 150 kg	ks	1,00	630,00	630,00	0,00702	0,01
8.	552 431 110	Poklop litinový s rámem vel. 600x600 mm	ks	2,00	5 000,00	10 000,00	0,118	0,24

9.	Poklop litinový s rámem vel. 900x600 mm	ks	1,00	8 000,00	8 000,00	0,177	0,18
10.	812 44-2121 Montáž potrubí z trub betonových hrdlových DN 600 mm	m	11,26	610,00	6 868,60	0,00002	0,00
11.	Troubky betonové hrdlové se zabudovaným integrovaným těsněním DN 600 mm 11,26,00/2,50*1,01	ks	6,06	5 200,00	31 512,00	1,41	8,54
12.	871 24-1111 Montáž potrubí z plastických hmot vnějšího průměru 90 mm sdrůžený pilířek - chráničky 2,00*3	m	6,00	40,00	240,00	0,00003	0,00
13.	871 25-1111 Montáž potrubí z plastických hmot vnějšího průměru 110 mm sdrůžený pilířek - chráničky 2,00*3	m	6,00	42,00	252,00	0,00006	0,00
14.	871 35-1111 Montáž potrubí z plastických hmot vnějšího průměru 225 mm sdrůžený pilířek - odvětrání ČS 4,50+5,50	m	10,00	40,00	400,00	0,00011	0,00
15.	SPC 286 131 150 Trubky PE HD d 90x8,2 mm 6,00*1,015	m	6,09	187,00	1 138,83	0,0021	0,01
16.	286 131 160 Trubky PE HD d 110x10,0 mm 4,00*1,015	m	4,06	276,00	1 120,56	0,0032	0,01
17.	286 131 190 Trubky PE HD d 225x20,5 mm 10,00*1,015	m	10,15	1 170,00	11 875,50	0,013	0,13
18.	877 35-4121 Montáž tvarovek z polyetylenu DN 200 mm	ks	6,00	213,00	1 278,00		
19.	Koleno PE HD d 225						

	6,00*1,015	ks	6,09	450,00	2 740,50	0,00256	0,02
20.	Zafoukání potrubí DN 600 mm poplínkobetonem 0,30*0,30*3,14*(15,00-5,00)	m3	2,83	1 800,00	5 086,80	1,216	3,44
21.	Zkouška těsnosti potrubí DN 600 mm vč. kontroly kvality provedení kamerou Celkem	m	11,26	65,00	731,90 <u>381 682,73</u>		<u>126,61</u>
801-5 Dokončující konstrukce a práce CPV 45111220-6							
1.	952 90-3112 Vyčištění objektu 1,50*1,50*3,14	m2	7,07	25,00	176,63	0,00001	0,00
2.	952 90-3119 Příplatek za vyčištění prostoru v. přes 3,50 m	m2	7,07	20,00	141,40	0,00021	0,00
3.	933 90-1111 Provedení zkoušky vodotěsnosti nádrže 822-1 1,1*1,1*3,14*5,0	m3	19,00	26,00	493,92		
4.	979 08-4216 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 5 km panely do skladu 0,408*8,00	t	3,26	650,00	2 121,60		
5.	979 08-4219 Příplatek za dalších 5 km 3,26*3 Celkem	t	9,78	28,00	273,84 <u>3 207,39</u>		<u>0,00</u>
800-764 Konstrukce klempířské CPV 45261310-0							
1.	764 31-1201 Krytina z plechu Pz sdružený pilířek 0,70*3,15+0,90*1,20	m2	3,29	470,00	1 543,95		
2.	764 34-5240 Ventilační nástavce se stříškou průměru 200 mm Součet	ks	1,00	560,00	560,00 <u>2 103,95</u>		
3.	998 76-4201 Přesun hmot	%	2 103,95	0,0200	42,08		

Celkem 2 146,03

800-767 Ocelové doplňkové konstrukce CPV 45262400-5

1.	767 83-3100	Dodávka a montáž žebříků s bočnicemi z profilové oceli lávky a zábradlí z nerezové oceli	kpl	1,00	63 900,00	63 900,00
2.		Dodávka a montáž ocelových dvířek u ventilátoru	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
3.		Dodávka a montáž ocelových dvířek u elektrorozvaděče	ks	1,00	4 500,00	4 500,00
4.	998 76-7201	Součet Přesun hmot	Kč	72 900,00	0,0200	72 900,00
6.		Součet Zednické výpomocce	Kč	74 358,00	0,200	14 871,60
		Celkem				89 229,60

Technologické vybavení ČS CPV 45323300-6

1.		Kompletní vybavení ČS s 2 kalovými čerpadly, rozvody a armaturami	kpl	1,00	698 000,00	698 000,00
2.		Elektroinstalace - ovládání čerpadel v rozvodišti ČS vč. přenosu dat	kpl	1,00	254 000,00	254 000,00
3.		Doprava a montáž technologie	ks	1,00	30 000,00	30 000,00
4.		Technická dokumentace, revize, uvedení do provozu	ks	1,00	25 000,00	25 000,00
		Celkem				1 007 000,00

Stavba č. 3103 - TV Lochkov, etapa 0003
Kanalizace II

SO 03 - Výtlač

CPV 45232400-6

Sestavení nákladů

Rekapitulace HSV

1.	Zemní práce	1 348 057,37	520
2.	Podkladní konstrukce	35 524,21	119
3.	Pozemní komunikace	107 510,90	111
4.	Trubní vedení	1 118 607,33	43
5.	Dokončující konstrukce a práce	229 274,50	
	Součet	<u>2 838 974,31</u>	<u>793</u>
6.	827-1 Přesun hmot	823,00	
	998 27-6101 Celkem	<u>3 491 268,73</u>	

Poř.č. Číslo položky

Text

M.j.

Množství

Jedn. cena

Celkem

Jedn. hmot. Celk. hmot.

[illegible]

11.	583 312 000	Kamenivo těžené - zásypový materiál 642,55*1,67*1,23	t	1 319,86	120,00	158 383,70
12.	171 20-1201	Uložení sypaniny na skládku 90,08+921,64-105,19	m3	906,52	10,00	9 065,23
13.	171 20-1206	Poplatky za skládky	m3	906,52	175,00	158 641,59
14.	162 30-1101	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 500 m zemina na mezideponii a zpět pro zásyp 105,19*2	m3	210,39	40,00	8 415,58
15.	162 70-1105	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 10000 m	m3	906,52	160,00	145 043,74
16.	162 70-1109	Příplatek za dalších 1000 m v hor. 1-4 906,52*5	m3	4 532,62	10,00	45 326,17
17.	162 70-1605	Vodorovné přemístění sypaniny po suchu do 10000 mm dovoz zásypového materiálu – PPC pol. č. 11	m3	neobsazeno		0,00
18.	162 70-1609	Příplatek k vodorovnému přemístění sypaniny po suchu dovoz zásypového materiálu – PPC pol. č. 11	m3	neobsazeno		0,00
19.	167 10-1102	Nakládání výkopku hor. 1-4 přes 100 m3 výkopek na mezideponii	m3	105,19	30,00	3 155,84
20.	119 00-1401	Dočasné zajištění potrubí litinového DN do 200 mm 1,00*5+0,80*32	m	30,60	200,00	6 120,00
21.	119 00-1412	Dočasné zajištění potrubí kameninového DN do 500mm	m	0,80	350,00	280,00
22.	119 00-1422	Dočasné zajištění kabelů do 6 kabelů 1,00*6+0,80*3	m	8,40	220,00	1 848,00
23.	130 00-1101	Zřízení výkopávky v blízkosti podzemního vedení 1,10*1,60*(30,60+8,40)+1,60*2,10*0,80	m3	71,33	300,00	21 398,40

[illegible]

	místní komunikace	m2	145,29	380,00	55 208,30	0,26376	38,32
3.	577 14-4211 Asfaltový beton ABS II tl. 50 mm	m2	145,29	250,00	36 321,25	0,12966	18,84
	místní komunikace				<u>107 510,90</u>		<u>111,03</u>
	Celkem						
827-1 Trubní vedení CPV 45231110-9							
1.	871 25-1121 Montáž potrubí z tlakových trubek polyetylenových vnějšího průměru 110 mm (131,79+552,04)	m	683,83	126,00	86 162,58		
	SPC						
2.	286 136 870 Trubky kanalizační PE HD d 110x10,0 mm 683,83*1,015	m	684,09	269,00	186 709,52	0,0032	2,22
3.	286 535 990 Nákrůžky lemové IPE d 110 mm 21,00*1,015	ks	21,32	408,00	8 696,52	0,000386	0,01
4.	Příruby točivé DN 100 mm 21,00*1,015	ks	21,32	751,00	16 007,57	0,0035	0,07
5.	852 26-2121 Montáž potrubí z trub litinových přírubových DN 100 mm abnormálních délek do 1 m	ks	22,00	750,00	16 500,00	0,00162	0,04
	SPC						
6.	552 532 610 Trouba přírubová tvárná litina DN 100 mm, dl. 800 mm	ks	21,21	5 750,00	121 957,50	0,0185	0,39
7.	552 532 630 Trouba přírubová tvárná litina DN 100 mm, dl. 700 mm	ks	1,01	4 070,00	4 110,70	0,027	0,03
	SPC						
8.	552 536 600 Koncovka MUT DN 100 mm	ks	8,08	825,00	6 666,00	0,0038	0,03
9.	857 26-2121 Montáž litinových tvarovek přírubových jednoosých DN 100 mm	ks	2,00	550,00	1 100,00	0,00162	0,00
	SPC						
10.	552 540 270 Koleno přírubové DN 100 mm, 90 st.	ks	2,02	2 366,00	4 779,32	0,0121	0,02

11.	857 26-4121	Montáž litinových tvarovek přírubových odbočných DN 100 mm	ks	9,00	650,00	5 850,00	0,00244	0,02
	SPC							
12.	552 535 150	Tvarovky přírubové s přírubovou odbočkou T DN 100/100 mm	ks	9,09	3 055,00	27 769,95	0,0178	0,16
13.		Těsnění pro přírubový spoj DN 100 mm	ks	39,00	200,00	7 800,00		
14.	891 24-1221	Montáž šoupátek DN 100 mm v šachtě	ks	9,00	700,00	6 300,00	0,0008	0,01
	SPC							
15.	422 243 970	Šoupátko DN 100 mm	ks	9,09	8 177,00	74 328,93	0,026	0,24
16.		Dodávka a montáž vzdušníku	ks	1,00	78 000,00	78 000,00	0,0236	0,02
		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná DN 1000 na potrubí DN 150-300 mm prům. v.251-300 cm vč. Dodávky prefa dílců a poklopu DN 600 samonivelačního s kloubem a zámkem	ks	8,00	31 150,00	249 200,00	3,6	28,80
17.								
18.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná DN 1200 na potrubí DN 150-300 mm prům. v.251-300 cm vč. Dodávky prefa dílců a poklopu DN 800 samonivelačního s kloubem a zámkem	ks	1,00	43 600,00	43 600,00	3,8	3,80
19.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná DN 1000 na potrubí DN 150-300 mm prům. v.301-350 cm vč. Dodávky prefa dílců a poklopu DN 600 samonivelačního s kloubem a zámkem	ks	1,00	39 780,00	39 780,00	3,6	3,60
20.		Šachta kanalizační celoprefabrikovaná na potrubí DN 150-300 mm vč. dodávky skruží a poklopu výšky 301-350 cm - uklidňovací šachta	ks	1,00	54 200,00	54 200,00	3,6	3,60
21.	871 35-5221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC systém KG třída SN 8 DN 200 mm chráničky u šachet	ks					