

Veřejná zakázka č.: VZ 59.16
Identifikátor zakázky: P16V00000059

Smlouva o dílo

Dodatek č.1

Smluvní strany

Název: Statutární město Ostrava,
Sídlo: Prokešovo náměstí 1803/8
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava
IČ: 00845451
DIČ: CZ00845451
Příjemce: Městský obvod Ostrava-Jih
Na adrese: ul. Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka
Č. účtu: 1520761/0100

dále jen objednatel

název/jméno a příjmení: TURČINA s.r.o.
se sídlem/místem podnikání: Budovatelů 771/1, Havířov – Prostřední Suchá
zastoupena/jednající: p. Martinem Turčinou, jednatelem
IČ: 258 86 550
DIČ: CZ 258 86 550
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Č. účtu: 2510792/0800
Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u KS Ostrava, oddíl C, vložka 24293

dále jen zhotovitel

Obsah dodatku

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 3613/88 ze dne 27. 10. 2016 dohodly uzavřít tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/0752/2016/INV ze dne 18. 07. 2016.

čl.II.

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. S/0752/2016/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu předmětu díla a termínu provedení díla, a to z důvodu provedení dodatečných prací nezbytných k dokončení veřejné zakázky - stavby s názvem: „**Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyňy 2, Ostrava-Bělský Les**“.

Změna předmětu díla je doložena přílohou č. 1. tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III. odst. 1. mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Generální oprava střechy včetně zateplení a provedení nové VZT pro bytový dům na ul. B. Četyny 2, Ostrava-Bělský Les	Neprovedené práce	Dodatečné práce	Kč bez DPH
SOD	---	---	1.214.016,00
Celkem	---	31.650,71	1.245.666,71

Z důvodu navýšení pracnosti se **termín provedení díla** sjednaný v čl. V. odst. 1. se upravuje následovně:

Termín provedení díla dle čl. II., odst. 1. tj. jeho dokončení a předání (dále též jako „lhůta realizace“): **do 57 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

čl.III.

Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
- Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Smluvní strany výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu smlouvy a tohoto dodatku č. 1, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tuto smlouvu uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je:
 - příloha č. 1 – Položkový rozpočet

Za objednatele

Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Bc. Martin Bednář
starosta obvodu

Za zhotovitele

Datum: _____

Místo: _____

p. Martin Turčina
jednatel