

## DODATEK č. 1, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 20/2016

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen "občanský zákoník"),

### 1. Smluvní strany

#### 1.1. Objednatel:

**Město Tábor**

Zastoupené místostarostkou města Ing. Olgou Bastlovou

Sídlo: Žižkovo náměstí 2, 390 15 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

zastoupené na základě příkazní smlouvy společností

**BYTES Tábor s.r.o.**

Sídlo: kpt. Jaroše 2418, 390 03 Tábor - Klokoty

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Ing. Olga Bastlová, místostarostka – ve věcech smluvních,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění  
vyplyvajících ze smlouvy

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) –

dále jen **objednatel**

#### 1.2. Zhotovitel:

**HORA s.r.o.**

Sídlo: Tržní 274, 390 01 Tábor

IČ: 26015889

DIČ: CZ26015889

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Spisová značka: oddíl C, vložka 9094

Kontaktní osoba: Ing. Eva Lipková

tel. / fax: 381 207 122

e-mail:

Osoby zmocněné jednat za zhotovitele:

Věci smluvní: Ing. Jan Hora – jednatel společnosti

Věci technické:

dále jen **zhotovitel**

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 20/2016

## 2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku 3 Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět díla se rozšiřuje dle změnových listů č. 1-5 takto: narovnání počtu budek pro rorýse, u čp. 2810 o nátěr stávajících balkonů dle barevného řešení v PD, o provedení střešních pláštů na balkony čp. 2810 z důvodu funkčnosti střešních pláštů s novými konstrukcemi zateplení, o vyrovnání plochy pro možnost položení venkovní dlažby. Dále změny zahrnují odpočet neprovedeného zateplení stropů v 1PP. Pro výše uvedené změny byla použita rezerva na technické detaily pro objekty, v níže uvedeném soupisu je uvedena odpočtovou položkou.

## 3. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1 Smluvní strany sjednávají na základě článku II tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy	17 491 095,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 1	2 400,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 2	37 600,00 Kč bez DPH
Změnový list č. 3	- 21 514,37 Kč bez DPH
Změnový list č. 4	11 284,72 Kč bez DPH
Změnový list č. 5	14 987,50 Kč bez DPH
Rezerva na technické detaily	- 40 000,00 Kč bez DPH
Celková cena dle dodatku č. 1	17 495 852,85 Kč bez DPH
DPH 15%	2 624 377,93 Kč
<b>Cena díla celkem dle základní SOD a dodatku 1</b>	<b>20 120 230,77 Kč s DPH</b>

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena, zůstávají v platnosti.

4.2 Tento dodatek č. 1 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

4.3 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

4.4 Nedílnou součástí a přílohou této smlouvy jsou:

- příloha č. 1 – Změnový list číslo 1.

V Táboře dne 9.8.2016

V Táboře dne 9.8.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Olga Bastlová  
místostarostka  
Město Tábor

.....  
Ing.  
jed.  
HC