

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č. 802018 ze dne 23.3.2018**

**Objednatel:** Janáčkova konzervatoř v Ostravě, příspěvková organizace  
**IČ:** 00602078  
**DIČ:** CZ00602078  
**Se sídlem:** Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  
**Zastoupený:** Mgr. Soňa Javůrková, ředitelka  
**(dále též JKO)**  
**a**  
**zhotovitel:** Zdeněk Hybner – firma Vodař  
**IČ:** 15495809  
**DIČ:** CZ5812011304  
**Se sídlem:** Kosmická 1723/2, Poruba, 708 00 Ostrava

se dohodli na změně smlouvy o dílo č. 802018 takto:

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací z důvodu výměny ventilů v dalších částech budovy JKO (garáž a prostor vzduchotechniky v suterénu) a souhlasí s navýšením ceny, jak je uvedeno v příloze dodatku. Po úpravě cen z 1. etapy prací (původní znění smlouvy z 23.3.2018) a připočtení prací a materiálu za 2. etapu prací (dodatek č. 1) tak bude celková cena činit **149.989,- Kč + DPH**.
2. V ostatním zůstává smlouva beze změny.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, pro každou smluvní stranu jeden.
4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Ostravě dne 14.5.2018

-----  
**za objednatele**

-----  
**za zhotovitele**

