

ZMĚNOVÝ LIST (příloha dodatku č. 2 SoD č. 1211/2017)č.: **ZL 15**

Dodatečné stavební práce zadané dle § 222, odst. 4, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Stavba: „PMS PRAHA – REKONSTRUKCE BUDOVY SENOVÁŽNÁ 995/2“

Datum: 20.4.2018

Předmět změny: **ZMĚNY PŘED DOKONČENÍM + ZTI, VZT, ÚT, Elektro**Dotčené místo: **interiér budovy od 1. PP do 7. NP**

Odkaz na výkresy:

Odkaz na rozpočtovou dokumentaci: **Příloha: 1. Položkový rozpočet**Odkaz na jinou část smlouvy: **není**

Změna termínu dokončení stavby:

ano

Dopad do ceny díla dle SOD:

Ano**přípočet****437 743,24 Kč**

(bez DPH)

Změnu vyvolal:

Požadavky investora na změny**Popis a odůvodnění změny:**

Současně se změnami v obsazení objektu, jiného dispozičního uspořádání jednotlivých pracovišť a zjednodušení budoucího provozu budovy, bylo přistoupeno k těmto změnám:

- z provozních důvodů a především z hlediska větší maximální životnosti došlo ke změně povrchů sociálních zařízení 1-7 NP z původní krytiny PVC na keramickou dlažbu
- k prodloužení životnosti a z hlediska údržby byl změněn materiál použitý na výrobu okenních parapetů z laminované DTD na masivní dřevo opatřené nátěrem
- doplnění PD, která neobsahovala detail umístění a provedení kuchyňských linek a jejich osvětlení v jednotlivých NP
- doplnění fabionů v místnostech, které vznikly přepříčkováním původních velkých místností v důsledku změn ve vnitřní dispozici budovy
- změna systému generálního klíče tak, aby odpovídal nově definovaným potřebám uživatelů PMS a zejména OSZ
- realizace projektových změn drobných stavebních úprav a rozmístění nábytku v celé budově (po redislukaci OSZ Praha 7 místo OSZ Praha 1), které vyžadují úpravu v průběhu stavby
- drobné stavební úpravy a doplnění v oblasti ZTI, např. v 1PP řešeno doplnění sociálního zařízení o sprchový kout a v místnosti pro úklid o přípravu pro pračku, v 1 NP řešeno doplnění dřezu pro zázemí ostrahy, v 2-7 NP doplněno v kuchyňkách nové napojení odpadu a přívodu vody
- prodloužení nejnutnějšího rozsahu záboru před budovou Senovážná z důvodů dodatečných prací a prodloužení doby rekonstrukce. Současně bude zábor sloužit pro dodání nábytku od Věžeňské služby a při stěhování ředitelství PMS

Cena:

Přípočty: **712 377,95 Kč** (bez DPH)**861 977,32 Kč** (s DPH)Odpočty: **-274 634,71 Kč****-332 308,00 Kč****CENA CELKEM****529 669,32 Kč**

(s DPH)

Přílohy:

rozpočet
CN subdodavatele
příloha PD
celkem**ano**
ne
neListů A4: **12**
Listů A4: **0**
Listů A4: **0**
Listů A4: 12

Stanovisko Architekta a Projektanta:

Podpis
souhlas

Datum: 20.4.2018

Objednatel:

souhlas

Datum: 20.4.2018

Dodavatel:

souhlas

Datum: 20.4.2018

TDO:

souhlas

Datum: 20.4.2018