



13 164/2017

Účet vedený u [redacted]  
[redacted]  
Organizace byla zřízena podle  
ustanovení § 54, odst. 2 zákona  
č. 219/2000 Sb., o majetku

České republiky a jejím vystupování  
v právních vztazích, ve znění pozdějších  
předpisů a § 4b zákona č. 252/1997  
Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších  
předpisů dne 15. 10. 2009

## DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 09.11.2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů

*Realizace výstavby nového střediska chovu koní Slatiňany*

Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

### Objednatel:

#### Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění smlouvy: [redacted]

e-mail: [redacted]@nhkladruby.cz, tel.: +420 [redacted]

(dále též „objednatel“)

a

### Zhotovitel:

#### SVIŽN s.r.o.

se sídlem na adrese Milady Horákové 298/123, 160 00 Praha 6

IČO: 03301087

DIČ: CZ 03301087

zastoupený: Ing. arch. Martou Ševčíkovou, jednatelkou a  
Pavlem Kolářem, jednatelem

Bankovní spojení: [redacted]/[redacted], [redacted]

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech plnění VZ: [redacted]

e-mail: [redacted], tel.: +420 [redacted]

(dále též „zhotovitel“)

uzavřely tento

### Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

#### Prohlášení smluvních stran

1. Smluvní strany uzavřely na základě zadávacího řízení dne 09.11.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je mj. zhotovení projektové dokumentace.
2. V důsledku objektivně nepředvídatelných okolností vyvstala potřeba dodatečných projekčních prací, které nebyly obsaženy v původní zadávací dokumentaci, tedy ani smlouvě o dílo, a tyto dodatečné projekční práce jsou zároveň nezbytné pro provedení původních projekčních prací podle smlouvy o dílo.

## I.

1. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. Předmět plnění odst. 2.1 ruší a nahrazuje textem:

### **Projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR)**

Projektová dokumentace bude obsahovat veškeré náležitosti stanovené zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

Součástí plnění je dále **zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy (inženýrská činnost) včetně podání žádosti o územní rozhodnutí.**

### **Dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí**

Součástí plnění je příprava podkladů pro vypracování žádosti, vypracování oznámení záměru v rozsahu přílohy č. 3 zákona č. 100/2001 Sb., vyhodnocení vlivu záměru na biodiverzitu území, vyhodnocení vlivů stavby na krajinný ráz včetně kompletní inženýrské činnosti a podání žádosti o zahájení zjišťovacího řízení.

2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. IV. Doba a místo plnění odst. 1 písm. a) ruší a nahrazuje textem:

Lhůta předání řádně provedeného čistopisu DSP včetně podání žádosti o stavební povolení do 17 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

3. V návaznosti na provedení víceprací se čl. VII. Cena díla odst. 1 ruší a nahrazuje textem:

- a) Dokumentace pro zjišťovací řízení dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivu na životní prostředí včetně kompletní inženýrské činnosti (dílčí část díla)

**95 000,00 Kč bez DPH,**  
DPH ve výši **19 950,00 Kč,**  
celkem vč. DPH ve výši **114 950,00 Kč.**

- aa) Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) včetně kompletní inženýrské činnosti (dílčí část díla)

**220 000,00 Kč bez DPH,**  
DPH ve výši **46 200,00 Kč,**  
celkem vč. DPH ve výši **266 200,00 Kč.**

- b) Projektová dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP) včetně kompletní inženýrské činnosti (dílčí část díla)

**400 000,00 Kč bez DPH,**  
DPH ve výši **84 000,00 Kč,**  
celkem vč. DPH ve výši **484 000,00 Kč.**

Tato cena zahrnuje také zajištění a předání vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy a včetně podání žádosti o stavební povolení.

- c) Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) (dílčí část díla)

**250 000,00 Kč bez DPH,**  
DPH ve výši **52 500,00 Kč**  
celkem vč. DPH ve výši **302 500,00 Kč.**

e) Autorský dozor (dílní část díla)

**50 000,00 Kč bez DPH,**

DPH ve výši **10 500,00 Kč,**

celkem vč. DPH ve výši **60 500,00 Kč.**

## II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.
3. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá tento dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních a zhotovitel vyhotovení jedno.
5. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým obsahem dodatku souhlasí. Současně prohlašují, že tento dodatek uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem

dne ..... 5. 6. 2018 .....

.....  
za objednatele  
Ing. Jiří Machek, ředitel

V Praze

dne ..... 11. 6. 2018 .....

.....  
za zhotovitele  
Ing. arch. Marta Ševčíková, jednatel

.....  
za zhotovitele  
Pavel Kolář, jednatel