

Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340, Dodatek č. 1

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 26/L,OU/956314,417782/2017/1,75

název akce: Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340

uzavřené dne: 1.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19 , Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015:

██████████, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, telefon ██████████

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: ██████████

(dále jen „objednatel“)

a

ZEPS s.r.o.

IČO: 28688651

DIČ: CZ28688651

Sídlo: Lindava 84, 471 58 Cvikov

Ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: ██████████

Č. telefonu: ██████████, email: ██████████

Bankovní spojení: KB a.s., číslo účtu: 4 ██████████

ČS a.s., číslo účtu: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo činí **953 418,63 Kč bez DPH.**

Studený potok, ř.km 0,700 – 1,340, Dodatek č. 1

II.

Z důvodu změny finančního plánu na straně objednatele dochází ke změně finančního a časového harmonogramu prací. V roce 2018 budou provedeny a řádně vyfakturovány práce celkem za 319 013,18 Kč bez DPH na těchto stavebních objektech:

SO 01 Odstranění sedimentů ř.km 0,700 -0,750

SO 02 Navýšení a prodloužení opěrné zdi na pravém břehu ř.km 0,708 – 0,745

SO 03 Ozelenění

Zbývající stavební práce budou provedeny v roce 2019.

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne - 6 -06- 2018

V Rumburku dne 4.6.2018

vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře
Lesy České republiky, s.p.

jednatel společnosti
ZEPS s.r.o.

Přílohy:

1. Finanční a časový harmonogram

