

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. OBJ. 874-2017-544101, Č. ZHOT. 841/RC/104/2017 ZE DNE 14.7.2017

(dále jen „dodatek“)

uzavřený

mezi smluvními stranami

Objednatel:

**Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad Krajský
pozemkový úřad pro Pardubický kraj**

zastoupený:

Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem Krajského
pozemkového úřadu pro Pardubický kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

Ing. Miroslav Kučera, ředitel

v technických záležitostech oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Adresa:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Tel.:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS:

z49per3

Bankovní spojení:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČO:

01312774

DIČ:

není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 7634.

Stavbu provádí (kontaktní a fakturační adresa): STRABAG a.s., odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové, Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

IČ: 608 38 744

DIČ: CZ60838744

Bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ID DS: 8yuchp8

zastoupený: statutární orgán (dle výpisu z obch. rejstříku):

Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva

Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

Walter Egger, člen představenstva

Ing. Juraj Hirner, člen představenstva

Ing. Jarmila Považanová, člen představenstva

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

p. Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové

Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec Králové

pí. Lenka Suchanová, vedoucí OTÚ oblasti Hradec Králové

Číslo stavby zhotovitele: **RCPM**

Tel./Fax: +420495 768 255 / +420495 768 296

E-mail: lenka.suchanova@strabag.com

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

Důvodem pro uzavření dodatku je nedostatečná únosnost pláňe a doporučení technického dozoru vyčkat s položením asfaltových vrstev až po déletrvajícím odvodnění pláňe realizovanou drenáží.

Čl. I Předmět dodatku

1. Bod 1. článku V. se mění takto: Dílo bude dokončeno nejpozději do 20.6.2018

Stejně tak se mění datum v bodu 5c. a d. článku V.

2. Bod 2. článku IV. se mění takto:

Objednatel neposkytuje zálohy.

Dílčí fakturace bude provedena nejpozději do 29.11.2017. Zhotovitel označí fakturu textem "dílčí". Poslední faktura bude vystavena do 15 kalendářních dnů od protokolárního předání a převzetí díla této smlouvy. Součástí faktury budou technickým dozorem stavebníka odsouhlasené a objednatelem potvrzené soupisy provedených prací. Bez tohoto potvrzeného soupisu nesmí být faktura vystavena. Faktura bude doručena objednateli nejdele do 15.11. příslušného roku a bude označena textem „konečná“.

Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.
2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Smluvní strany po přečtení prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Pardubicích dne 13.11.2017

V Hradci Králové dne 13.11.2017

.....
Ing. Miroslav Kučera
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Pardubický kraj

.....
Vladislav Fišer, ředitel oblasti Hradec Králové
Ing. Tomáš Zdeňka, ekonom oblasti Hradec
Králové
STRABAG a.s