

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Smlouva o dílo : **„Oprava vnějšího plotu sportoviště – Gymnázium, Praha 6, Nad Alejí 1952“**

(dále jen „dodatek“)

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

Gymnázium Praha 6, Nad Alejí 1952

Nad Alejí 1952/5

162 00 Praha 6

IČ: 49625446

dále jen „objednatel“,

a

ROYAL TECH s.r.o.

se sídlem Fáblovka 404, 533 52 Pardubice

IČ: 27558657

DIČ: CZ 27558657

zastoupena : Ing. Františkem Zmekem/604183738

bank. spojení: Komerční banka a.s., pobočka Havlíčkův Brod, Havlíčkovo nám. 93,58026

číslo účtu: 43-4361030297/0100

dále jen „zhotovitel“,

Obě smluvní strany se dohodly na doplnění **Smlouvy o dílo** uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 8.2.2018 (dále jen "smlouva") následovně:

Článek I.

Po demolici nadzemní části betonového soklu plotu bylo zjištěno, že betonový základ pod plot je v nesoudržném stavu. Je nutností tedy vybourat celý betonový základ a zhotovit základ pod plot nový po celém obvodu.

Navýšení částky za vícepráce činí 519 444,00Kč bez DPH.

Součástí dodatku ke smlouvě je podrobný položkový rozpočet s méněpracemi, vícepracemi. Vše je dokumentováno ve stavebním deníku, včetně dokumentu o zdůvodnění víceprací.

Fakturace bude provedena samostatně dle smlouvy o dílo.

Tyto změny potažmo i technologie byly konzultovány a odsouhlaseny oběma stranami včetně technického dozoru stavby.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran a uzavírá se na dobu neurčitou.

V Praze dne 25.4.2018

.....
podpis objednatele

.....
podpis zhotovitele