

DODATEK č. 1 ke SMLouvĚ O DíLO ze dne 11.10.2017

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb smluvními stranami pro realizaci díla s názvem „Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě – interiéry“.

1. Národní divadlo moravskoslezské, příspěvková organizace

se sídlem 701 04 Ostrava - Moravská Ostrava, Čs. legii 148/14
 IČ: 00100528
 DIČ: CZ 00100528
 Oprávněná osoba: Jiří Nekvasil – ředitel



na straně objednatele

a

2. ZK Design a.s.

se sídlem Osvoboditelů 355, 747 64 Velká Polom
 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl B, vložka 2381.
 IČ: 25864068
 DIČ: CZ25864068
 Jednatel: Ing. Radim Kašing II. místopředseda představenstva
 Ing. Ladislav Kašing člen představenstva



na straně zhotovitele

Z důvodu upřesnění termínu zahájení plnění se Smluvní strany dohodly na dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11.10.2017, kterým se smlouva doplňuje a mění v čl. III Doba plnění a v čl. XIV. Závěrečná ujednání a to takto:

III. Doba plnění díla

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zahájí realizaci díla včetně výroby, dokončení výroby, montážních prací a předání díla objednateli v těchto termínech:

Čs. legii 12 – malá scéna

Termín zahájení plnění: 1.6. 2018, zahájení výroby nejpozději 3 den po výzvě k zahájení výroby, přičemž výrobu dokončí do 60 dnů od obdržení výzvy
 Dokončení plnění: nejpozději 31.8.2018 včetně montáže

Milíčova 3 a 1 – správní budova

Termín zahájení plnění: 1.6.2018, zahájení výroby nejpozději 3 den po výzvě k zahájení výroby, přičemž výrobu dokončí do 60 dnů od obdržení výzvy

Dokončení plnění: nejpozději 30.9.2018 včetně montáže

Čs. legii 14 – Divadlo J. Myrona

Termín zahájení plnění: 1.6. 2018, zahájení výroby nejpozději 3 den po výzvě k zahájení výroby, přičemž výrobu dokončí do 60 dnů od obdržení výzvy

Dokončení plnění: nejpozději 31.8.2018 včetně montáže

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti nabude dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku dle předchozí věty zajistí objednatel ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne uzavření. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 OZ a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo ze dne 11.10. 2017, které nejsou dotčeny tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí Dodatku č. 1 je příloha:

č. 1 . Harmonogram prací - upravený

V Ostravě dne: 31.5.2018

Za objednatele
Jiří Nekvasil – ředitel

Ve Velké Polomi dne 31.5.2018

Za zhotovitele
Ing. Ladislav Kašing člen představenstva
Ing. Radim Kašing II. místopředseda
představenstva

