

Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele: 374-PVO/2017, č. objednatele:
STR-002/2018

I.
Smluvní strany

Objednatel:

Obchodní jméno: **Obec Stružnice**
Sídlo: Stružnice 188, 470 02 Česká Lípa 2
Zastoupený: Ing. Janem Mečířem, starostou města
Číslo účtu: 160519821/0300
IČ: 00260975
K jednání jsou oprávněni: - ve věcech technických: Ing. Martina Hřebřinová

a

Zhotovitel:

Obchodní jméno: **AŽD Praha, s.r.o.**
Sídlo: Žirovnická 2, 106 17 Praha 10
Zastoupený: Ing. Pavlem Habartou, ředitelem pro STM na zákl. plné moci
Registrace: OR vedený MS v Praze, sp. zn. C14616
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 2303101/0100
IČ: 48029483
DIČ: CZ48029483
K jednání jsou oprávněni: - ve věcech smluvních: Ing. Pavel Habarta, ředitel pro STM
- ve věcech technických: Ing. David Hruška, ředitel DAST

Z důvodu stavební připravenosti v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, uzavírají objednatel na straně jedné a zhotovitel na straně druhé dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo objednatele: STR-002/2018, číslo zhotovitele: 374-PVO/2017, kterým se mění tyto náležitosti předmětné smlouvy:



II. Změny a doplňky

1. Článek 4. Termíny plnění, mění se:

- 4.1 Zahájení prací: 6. 6. 2018
4.2 Předání dokončeného díla: 6. 7. 2018

Další ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. zhotovitele: 374-PVO/2017, č. objednatele: STR-002/2018 nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.
2. Jakékoliv změny a dodatky k tomuto dodatku musí být provedeny písemnou formou, odsouhlaseny oprávněnými pracovníky obou smluvních stran a musí být chronologicky číslovány, jinak jsou neplatné.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 výtiscích, z nichž každý má platnost originálu, každé ze smluvních stran náleží po 2 vzájemně potvrzených výtiscích.

V Praze dne 1. 06. 2018

Ve Stružnici dne 4. 6. 2018

Za zhotovitele:



Ing. Pavel Habarta
ředitel pro STM



AŽD Praha s.r.o.
Žitovnická 3146/2
106 00 Praha 10
e 915

Za objednatele:



Ing. Jan Mečíř
starosta města Stružnice

