

DODATEK č. 3
Smlouvy o dílo č. VZ 03/ 2018-ÚP 34 /5 ze dne 07.02.2018
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: **Správa Krkonošského národního parku**
se sídlem: Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí
IČO: 00088455
DIČ: CZ00088455

bankovní spojení: [redacted] B
zastoupená: PhDr. Robinem Böhnischem, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **Čeněk Jon**
se sídlem/bytem: Horní Lánov 84
IČO/r.č.: 41095910
DIČ:

bankovní spojení: [redacted]
zastoupený :

(dále jako „zhotovitel“)

Účastníci se dohodli v souladu s ustanovením čl. 5, odst. 5.4. smlouvy, vzhledem ke změně specifických podmínek smluvní činnosti, na změně a doplnění cit. smlouvy takto:

Mění se Příloha č. 1 Článku 2.1. takto:

Změna	porost	mn. Tj.	cena za tj.	Celkem Kč	doba plnění
vkládá se	516Gj37	[redacted]	[redacted]	23240	30.6.2018
vkládá se	514Dk34	[redacted]	[redacted]	29880	30.6.2018
vkládá se	441Fh35	[redacted]	[redacted]	23920	30.6.2018

Důvod změny : kalamita

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, přičemž tři stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve dne **11. 06. 2018**
oprávněný zástupce

V Rudníku , dne 4.6.2018
oprávněný zástupce

Správa Krkonošského národního parku

[redacted]
[redacted] 8455

PhDr. Robin Böhnisch
Ředitel

Správa Krkonošského národního parku

č. 07:

Čeněk Jon
zhotovitel